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RESUME
Le présent mémoire de recherche-action s'inscrit dans le ca-
dre de la maîtrise en Gestion des P. M. O. de l'Université du Québec à
Chicoutimi et porte sur le développement d'un système de regroupement
d'achats pour le transport routier. Outre l'aspect académique de ce
mémoire, cette intervention s'identifie à l'Association Coopérative des
Camionneurs du Saguenay Lac St-Jean à titre d'entreprise client ayant
fourni le mandat initial, de personnes ressources participant à la réa-
lisation des travaux de recherche et les acteurs chargés de la mise en
place et de l'opération du système développé.
La réalisation de nos travaux s'est déroulée suivant l'approche
méthodologique de Peter B. Checkland; ils ont permis d'identifier de
façon relativement précise l'environnement du secteur du transport,
la structure de l'association cliente ainsi que son fonctionnement, d'en
préciser le climat organisationnel et de recenser les problèmes dans
leur ensemble.
Les intervenants ayant acquis une meilleure connaissance du
secteur du transport ainsi que des problèmes s'y rattachant, la sélec-
tion du problème à étudier s'est faite de façon rationnelle et unanime.
Le choix a porte sur le mauvais fonctionnement des achats regroupés
dont l'implantation , un an auparavant;, n'avait pas donné les résultats
escomptés.
Afin de résoudre cette problématique, nous avons procédé à la
selection cr un SV;;:^ÎIO capable Je guider les activités d'achats re^rou-
pés pour une organisation coopérative de service aux entreprises de
transport. Ainsi, le système de Regroupement d'Achats fut conceptual!
se et validé. Finalement, nous avons planifié les activités d'implanta-
tion et développé les fiches de contrôle inhérentes.
La réalisation du système de regroupement d'achats devrait
permettre à l'Association Coopérative des Camionneurs du Saguenay
Lac St-Jean d'établir leur permanence compte tenu des services qu'ils
offriront et de la rentabilité de ceux-ci, aux PME de Transport, d'amé-
liorer leur rentabilité et leur capacité concurrentielle en obtenant des
produits et services à un prix moindre, améliorer les coûts des matiè-
res devant utiliser le transport pour atteindre les marchés et permet-
tre l'évolution de la gestion des organisations de transport par la mise
en place de services structurés.
Les problèmes rencontrés par un fort nombre de PMO ne peu-
vent être résolus à court terme. Cependant, l'adaptation et le dévelop-
pement de méthodes d'intervention, telle que la recherche-action, per-
inettront l'amélioration des activités déjà réalisées, motiveront le dé-
veloppement des techniques de gestion et contribueront à établir la per-
manence d'un plus grand nombre d'entreprises.
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AVANT-PROPOS
La Coopérative des Camionneurs du Saguenay Lac St-Jean s'est
donné pour mission de regrouper les camionneurs afin de leur apporter
un soutien dans la gestion de leur entreprise de camionnage, de leur
assurer divers services et de se faire leur porte parole devant les
instances gouvernementales.
Le présent mémoire de recherche-action relate les recherches
qui ont été faites, les actions qui ont été posées, les difficultés rencon-
trées pour rendre opérationnel un service de regroupement des achats
pour les transporteurs de vrac.
En utilisant la méthode de diagnostic-intervention de Peter Check-
land, nous avons été amenés à approfondir l'étude économique du sec-
teur du camionnage au Québec, le marché du transport, les fournisseurs
de produits et services, les clients, le contexte politique. Nous avons
aussi détaillé la structure et le mode de fonctionnement de la Coopérati-
ve.
C'est ainsi que le problème majeur qui a été identifié et qui a
constitué notre point d'ancrage a été le fonctionnement du système d'a-
chats regroupés.
Conformément à la méthode Checkland, nous avons alors élabo-
ré le modèle conceptuel d'un système de regroupement des achats qui
porte sur l'identification des besoins des transporteurs, l'analyse des
secteurs d'achat et la recherche des fournisseurs ainsi que sur la ges-
tion et l'exploitation d'un système d'achats regroupés.
I l l
Nous avons donc élaboré un échéancier pour implanter et opé-
rationnaliser ce système.
Etant donné qu'une des exigences de la Maitrise en Gestion
des Petites et Moyennes Organisations est la rédaction d'un mémoire
de recherche-action, et que ce concept est relativement récent, nous
avons doublé l'intervention auprès de la Coopérative des Camionneurs
d'une réflexion méthodologique portant d'une part sur la recherche-
action et d'autre part sur la méthode de P. B. Checkland et son applica-
tion à notre cas particulier et sur les problèmes qui se sont posés.
Nous avons notamment insisté sur la difficulté à préciser un mandat de
consultation que l'on doit établir avant de commencer le travail, alors
que ce mandat doit parfois être redéfini après l'étape du diagnostic.
Cette intervention limitée à une organisation particulière du sec-
teur du transport nous a conduit à constater divers problèmes relatifs
au secteur du camionnage en vrac au Québec pour lesquels une étude ap-
profondie serait nécessaire.
LEGENDE
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CHAPITRE 1
CHAPITRE 1
PRESENTATION DU MANDAT
i Afin de bien situer notre intervention, nous présenterons dans
ce chapitre, les principales informations connues avant la réalisation
de la recherche-action ainsi que les éléments de base qui ont permis
de débuter les travaux. Nous présenterons aussi les problèmes tels
que nous les percevons et nos hypothèses de travail. De plus, les in-
tervenants se sont entendus sur les points suivants : méthode d'inter-
vention, échéancier et mandat tels qu'ils sont présentés dans les pa-
ges suivantes.
1. 1 - DOMAINE D'INTERVENTION :
1.1.1 - Premier contact avec le milieu à étudier :
C'est au début de 1976 que l'Association Coopérative des Ca-
mionneurs oeuvrant dans le secteur du transport en vrac me contac-
tait à titre de gestionnaire des Ateliers Agrico Forestiers, pour discu-
ter des possibilités que pouvait offrir notre organisation afin de four-
nir une aide rapide à la coopérative. L'aide qui était alors demandée
portait principalement sur la préparation d'une campagne de recrute-
ment intensive. Pour ce faire, nous avons donc procédé à la prépara-
tion d'une offre de service établissant les modalités d'intervention.
Parallèlement à notre offre de service, le Gouvernement du
Québec confirme aux transporteurs publics en vrac que le Ministère
des Transports modifiera la loi régissant ce secteur au cours des pro-
chains mois, de façon à permettre un meilleur fonctionnement de cet-
te industrie. Cette prise de position gouvernementale eut donc pour
effet de placer notre offre de service sur la voie d'évitement et, de
ce fait, annuler les activités entreprises par notre groupe consultatif.
Au mois de juillet 1980, la possibilité d'intervenir à titre de
consultant nous fut soumise à nouveau puisque les activités réalisées
depuis 1976 n'avaient pas permis de résoudre les problèmes existants,
et la coopérative à titre d'association représentative d'un groupe de
camionneurs, voulait savoir si elle devait continuer à oeuvrer pour
l'amélioration générale de ce secteur, et dans l'affirmative, quels
moyens devaient être utilisés.
1.1.2 - Faite saillants depuis 1976 ;
- DEBUT 1976 : - Prise de conscience du climat
négatif existant dans le transport
en vrac au Québec ;
- Offre de Service par les Ate-
liers Agrico Forestiers à l'Asso-
ciation Coopérative des Camion-
neurs ;
- Gouvernement du Québec con-
firme son intention de légiférer
en ce domaine au cours des pro-
chains mois ;
- AVRIL 19878 : - Mise en application de la nou-
velle législation du Gouvernement
du Québec intitulée Règlement
112, régissant le camionnage en
vrac au Québec ;
- Par le Règlement 112, on pré-
voit la création pour toutes les
- JUIN 1978
- MAI 1979
- AVRIL 1980
- JUILLET 1980
- AOUT 1980
régions du Québec des structures
démocratiques appelées poste et
sous-poste charges de faire la
distribution équitable des travaux
publics ;
- L'Association Coopérative re-
commande à tous ses membres de
faire partie des postes et le cas
échéant des sous-postes d'affec-
tation ;
- Prise de contrôle de plusieurs
postes d'affectation par un grou-
pe de camionneurs entraînant le
retour des problèmes que le Rè-
glement 112 devait solutionner ;
- Constatation par les camion-
neurs que le respect du Règle-
ment 112 ne peut être imposé
puisque les législateurs ont " ou-
blié " de donner à la Commission
des Transports l'autorité pour
faire respecter la réglementation;
- Formation d'un Comité Coopé-
ratif chargé de réimplanter l'As-
sociation Coopérative des Camion-
neurs ;
- L'Association Coopérative des
Camionneurs mandate Serge Le-
febvre et Daniel Martin afin qu'ils
évaluent la pertinence de leur as-
sociation et les moyens qu'ils de-
vraient mettre en place pour inter-
venir dans ce secteur ;
- Déroulement d'une commission
parlementaire chargée de faire la
lumière sur la situation existante
dans le transport en vrac au Que-
- OCTOBRE 1980
D'OCTOBRE 1980 à
FEVRIER 1981
DE FEVRIER 1981
à JUIN 1981
bec et recevoir les recommanda-
tions des différents intervenants ;
Démonstration par les consultants
de la pertinence de maintenir l'as-
sociation coopérative. Recomman-
dation de relance par l'entremise
notamment d'un service d'achat re-
groupé.
- A LA COOPERATIVE ;
- Engagement de trois employés;
- Cueillette d'information et négo-
ciation pour l'implantation de ser-
vices d'achats regroupés pour les
membres ;
- Suivi gouvernemental requis sui-
te à la commission parlementaire ;
- Services aux membres sur des
cas particuliers ;
- Recrutement de nouveaux mem-
bres ;
- PAR LES CONSULTANTS :
- Participation avec le Comité
Coopératif à la mise en place du
rapport d'intervention ;
- Continuité de la mise en place
du rapport d'intervention ;
- Etude diagnostique préparée par
Daniel Martin dans le cadre du
cours Séminaire problème des P.
M. O. de la Maîtrise en Gestion des
P. M. O. visant à fournir à l'Asso-
ciation les outils nécessaires pour
établir leurs structures financières
à long terme ;
- DE JUIN à SEPTEM-
BRE 1981 : - Organisation de la survie finan-
cière à court terme ;
- Mise en opération du premier
service d'achats regroupés ( pro-
duits pétroliers ) ;
- Formation d'une compagnie de-
vant servir de marque de commerce
pour les différents services d'achats
regroupés ;
- Engagement d'une firme de mise
en marché pour regrouper les ca-
mionneurs au sein de la Coopérative
et offrir les services d'achats regrou-
pés aux différentes entreprises u-
tilisant en quantité suffisante les pro-
duits et services disponibles à la
Coopérative ;
- Rencontre avec les hauts fonction-
naires et le Ministère des Transports
afin de connaître leurs intentions fa-
ce aux problèmes existants dans le
transport en vrac ;
- Constatations de problèmes rela-
tivement importants au niveau des
achats regroupés :
- faible adhésion des membres à
la formule d'achats regroupés
pour les produits pétroliers ;
- absence de soumission de la
part de fournisseurs potentiels
dans le cas des assurances et
des pneus.
1.1.3 - Intervenants :
Compte tenu des connaissances acquises du présent sujet, nous
pouvons anticiper trois catégories d'intervenants au présent mémoire.
La première catégorie s'identifie à l'ensemble des structures et in-
dividus oeuvrant dans le transport en vrac au Québec. Les entrepri-
ses de transport formeront la seconde catégorie d'intervenants et à
ce titre de consommateurs de produits et services à être regroupés.
Finalement, les intervenants chargés de la supervision et la réalisa-
tion du mémoire constituent la troisième et dernière catégorie.
Première catégorie : Les intervenants au niveau du transport
en vrac :
1. - L'Association Coopérative des Camionneurs du Sague-
nay Lac St-Jean à titre d'organisme étudié ou client ;
2. - Le Comité Coopératif à titre de ressources humaines
délégué par différentes instances coopératives et gou-
vernementales dont le role est consultatif ;
3. - Tous les membres actuels et potentiels opérant du
transport en vrac au Québec ;
4. - Le Gouvernement du Québec.
Deuxième catégorie • Les intervenants rattachés à l'approvi-
sionnement regroupé en produits et services :
1. - Les P. M. E. oeuvrant dans le domaine du transport pu-
blic ou privé de matières dont les consommations en
produits et services sont suffisantes pour leur permet-
tre de trouver un intéressement économique à se re-
grouper ;
2. - Les associations oeuvrant dans différents secteurs du
transport et dont les objectifs cadrent avec ceux de
l'Association Coopérative des Camionneurs ;
3 . - Toute P. M.E. intéressée à s'approvisionner en pro-
duits et services auprès du groupe d'achat ;
4. - Les fournisseurs de produits et services regroupés .
Troisième catégorie: les intervenants chargés de la réalisa-
tion de la démarche :
- Daniel Martin, étudiant à la Maîtrise en Gestion des
P. M. O., responsable de l'exécution du présent mé-
moire ;
- Le groupe de professeurs chargé de l'encadrement ;
- Les personnes ressources requises au cours de l'éla-
boration du mémoire.
1.2- PROBLEMATIQUE SOUMISE :
Les nombreux travaux réalisés antérieurement à la présente
intervention ont permis de déceler quelques zones problématiques. Ce
sont en l'occurrence :
1. - Le développement du transport en vrac a, dans la plu-
part de ses champs d'activités, atteint une saturation
et même entrepris un déclin. Les entreprises affec-
tées par cette situation sont principalement les plus
petites ;
2. - Ce secteur industriel ne dispose d'aucune planifica-
tion à court, moyen et long terme, entraînant par le
fait même des investissements dont la viabilité n'est
que partiellement assurée ;
3. - Lés camionneurs en vrac ne se sont jamais dotés d'une
association professionnelle forte et démocratique, en-
traînant entre les milliers de P. M.E. du secteur une
concurrence malsaine, l'absence de coordination des
activités professionnelles et une dépendance presque
totale de leur environnement ;
4. - Un fort pourcentage des biens et services requis pour
la bonne marche des entreprises de transport est dis-
ponible uniquement auprès des multinationales et l'achat
en groupe par les membres a présenté des défaillances
quant à la participation des membres et à la collabora-
tion des fournisseurs actuels et potentiels.
1.3 - HYPOTHESES DE TRAVAIL CONSIDEREES ;
1.3.1 - Hypothèses de base .'
Deux hypotheses somme toute, se dégagent des différentes in-
terventions , ce sont :
1. - Disposer d'une association professionnelle capable
d'intervenir pour les camionneurs sur les problèmes
généraux du transport en vrac ;
2. - Développer un système apte à regrouper un pouvoir
d'achat suffisamment important pour véritablement dis-
poser d'un pouvoir de négocier les approvisionnements
en produits et services requis par les opérations de
transport .
1.3.2 - Objectifs visés :
Initialement, deux objectifs devaient être pousuivis lors de la
réalisation de ce mémoire. Ce sont en l'occurrence :
1. - Compléter la mise en activité de la structure opération -
nelle de l'Association Coopérative des Camionneurs ;
2. - Mettre en place un système d'achat de produits et servi-
ces, adapté à l'ensemble des P. M. E. oeuvrant dans le
domaine du transport.
Ces objectifs devront être confirmés par l'intervention pour
être maintenus.
1.3.3 - Les moyens :
Les moyens envisagés pour compléter la mise en activité de la
structure opérationnelle de l'Association Coopérative sont :
1. - Un suivi gouvernemental pour que celui-ci se char-
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ge au cours de la prochaine année de mettre de
l'ordre dans le transport en vrac au Québec ;
2. - La préparation d'un système d'informations ca-
pable de faire la gestion des équipements de trans-
port en vrac ;
3. - Mettre en place une structure de négociations
et d'opération de contrats de transport en vrac ;
4. - Réaliser une étude de faisabilité et établir un
projet de regroupement des camionneurs pour
l'achat de produits et services.
1.4 - METHODE D'INTERVENTION ;
La méthode de diagnostic de P. B. Checkland sera celle utilisée
pour réaliser le présent mandat. Cette méthode d'intervention se
veut systématique, ce qui permet de cumuler et comprendre les diffé-
rents mécanismes du système, d'établir les relations existantes entre
chacun et ainsi y découvrir les zones problématiques dont les différents
acteurs peuvent prendre connaissance afin de sélectionner les priorités
devant faire l'objet d'un traitement.
Compte tenu du cumul des informations, et de leur classement
rationnel, cette méthode permet de reviser, tout au long de la réalisa-
tion du mandat, la problématique privilégiée ainsi que vérifier l'effet
de tout changement sur la situation qui prévalait avant.
Afin de mieux percevoir cette méthode d'intervention, voici
les différentes parties qui la composent :
1. - Etablissement de l'image riche de l'organisation
dont les parties sont :
- Etude de l'environnement ;
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- Etude de la structure;
- Etude des processus ;
- Etude des indicateurs ;
- Présentation du climat ;
2. - Liste des éléments problématiques ;
3. - Choix de la problématique à traiter ;
4. - Conceptualisation ;
5. - Opérationnalisation ;
6. - Implantation ;
7. - Rapport .
1.5- ECHEANCIER :
Compte tenu des exigences académiques de la présente démar-
che, il est prévu cinq étapes de réalisation dont la première est la
présentation de la proposition au mois de septembre 1981. La secon-
de étape se complétera avec la présentation de l'image riche en no-
vembre et le modèle conceptuel suivra en décembre. Le rapport du
consultant devrait être remis au client à la fin du mois de mars 1982.
La démarche se finalisera en mai par le dépôt du rapport académique.
1.6 - MANDAT :
1.6.1 - Approbation :
L'intervention étant réalisée dans le cadre de la Maîtrise en
Gestion des P.M. O. , plus précisément à titre de mémoire, le sujet
et la méthode choisis doivent être l'objet d'une approbation académi-
que.
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1.6.2 - Mandat :
Le mandat précisé à partir des hypothèses et objectifs qui
précèdent doit toutefois être confirmé par le diagnostic. En effet,
l'approche de P. B. Checkland prévoit qu'un point d'ancrage sera dé-
gagé, lequel constituera alors l'objet de l'intervention donc du véri-
table mandat. De plus, le mandat actuel s'insère dans un contexte de
continuité puisque l'Association Coopérative a entrepris, depuis plu-
sieurs mois, une démarche rationnelle de gestion et le mémoire re-
présente la continuation dont elle espère bénéficier.
1.6.3. - Portée anticipée de l'intervention :
Nous espérons réaliser au point de vue pratique, la création
d'une association professionnelle dans le domaine du transport en
vrac ainsi que l'implantation d'un groupe d'achat de produits et ser-
vices requis par les P. M.E. de ce secteur afin d'améliorer leur for-
ce concurrentielle.
CHAPITRE 11
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CHAPITRE 11
IMAGE RICHE DU SECTEUR
L'image riche consiste à identifier l'ensemble des activités qui
se réalisent dans le secteur d'intervention, les principaux interve-
nants responsables de leur réalisation ainsi que leur fonctionnement
actuel. Ce portrait du secteur d'intervention sera développé à partir
des points suivants :
1. - Etude de l'environnement
2. - La structure
3. - Les processus
4. - Le climat
5. - Les symptômes problématiques
6. - Sélection d'un problème à étudier .
2.1 - ETUDE DE L'ENVIRONNEMENT :
2. 1. 1 - Historique :
2. 1. 1. 1 - De la réglementation québécoise :
Cette section a comme principal but de bien situer l'évolution
de la réglementation québécoise rattachée au transport en vrac. Par
souci de précision, nous allons présenter cet historique d'après une
publication du Ministère des Transports du Québec datée du mois
d'Août 1980 et intitulée : Le Marché du Transport de marchandises
en vrac au Québec et les demandes soumises par l'Association Natio-
nale des Camionneurs Artisans Inc. .
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Au début*des années 60, le secteur du transport de
matières en vrac était caractérisé par un excédent
de l'offre, sur la demande et par une guerre des prix
malgré la fixation des taux minimums de transport,
dès 1929, par la Cédule des justes salaires, il en ré-
sultait un malaise social se traduisant par des manifes-
tations et de l'intimidation sur les chantiers. De plus,
le règlement concernant le poids et la dimension n'é-
tait pas respecté et les surcharges de camions étaient
fréquentes.
Suite à la création de l'ANCI ( Association Nationale
des Camionneurs Indépendants ) et aux pressions de
cette dernière sur le Gouvernement du Québec, la
Commission Lippe fut créée en août 1965 afin d'étu-
dier le problème de transport en vrac au Québec.
La Commission Lippe formula alors une série de re-
commandations visant à réduire l'offre de camions, à
augmenter puis stabiliser la demande de services de
camionnage et à encadrer davantage le fonctionnement
et la surveillance de ce secteur d'activité.
Ces observations, basées sur une analyse de l'évolu-
tion depuis 1966 du secteur du transport de marchan-
dises en vrac, révèlent que la plupart des recomman-
dations du rapport Lippe ont été intégralement ou
partiellement mises en application . . . .
A partir de février 1969, les matières en vrac, telles
que décrites dans les règlements subséquents, ont
été excluses de la nouvelle ordonnance générale sur le
camionnage ( no. 4995 ) ce qui eut pour effet d'en déré-
glementer partiellement le transport. Ainsi, seule la
tarification, par le biais de la Cédule des justes salai-
res, continuait à être réglementée; à partir de 1971,
les taux applicables au transport furent fixés par
l'Ordonnance 13 de la Commission du Salaire Minimum.
Suite à un accord entre le M. T.Q. et l'ANCAl, cette
dernière se voyait attribuer en 1972, un secteur de
travail incluant le transport du sel pour le compte du
M. T.Q. et de 75% des matériaux granulaires situés
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au-dessus de la ligne d'infra-structure, sauf pour
les territoires de l'Ile de Montréal et de l'Ile Jésus.
La loi 23 créant la Commission des Transports du
Québec, dont une des divisions administratives fut
désignée pour s'occuper du transport en vrac, fut
adoptée en juillet 1972. Elle attribuait à cet organis-
me un role en matière d'émission et de contrôle des
attestations puis des permis et en matière de fixa-
tion de taux minimums.
Par ailleurs, le règlement 12 régissant le camionna-
ge en vrac fut adopté en juillet 1973. Il définissait en-
tre autres, le secteur de travail réservé par le per-
mis de transport en vrac, le camionneur artisan ( 1
seul véhicule ) , l'entrepreneur, le transport'pour
compte-propre. H établissait l'obligation de détenir
un permis de catégorie VA ( artisan ) ou VE ( entrepre
neur ) pour assurer un service de camionnage en vrac
et les modalités d'émission et de transfert de tels per-
mis. Il prévoyait la mise en place de deux postes d'af-
fectation possibles par région ( pour détenteurs de permis
VA et VE respectivement ) .
En juin 1975, lors de la commission parlementaire
chargée d'étudier la refonte de la loi 23, ( loi créant
la C. T.Q. ) le ministre des transports confirmait le
secteur de travail accordé par le M. T.Q. et déclarait
que les travaux en régie du M. T.Q. et ceux d'autres
ministères ( Richesses naturelles, Terre et Forêts,
Tourisme,Chasse et Pêche ) en matière de chemins de
pénétration étaient attribués à l'ANCAI.
Le règlement 12 L, concernant les détenteurs de per-
mis général de transport qui effectuaient du transport
en vrac avant le 27 juillet 1973, était adopté en juillet
1976. Ce règlement offrait trois possibilités dont la
principale était : continuer à transporter les matières
en vrac autorisées à l'origine dans leur permis de trans-
port général . . . .
La majorité des transporteurs visés par le règlement
12 L optèrent pour ce choix ce qui eut pour effet de fai-
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re approuver par le M. T .Q. une croissance poten-
tielle du nombre de camions autorisés à faire du
t ranspor t en vrac . . . .
Lors du congrès de l'ANCAI en avri l 1977, le Minis-
t r e des Transpor ts , M. Lucien Lessard , annonçait aux
camionneurs un projet de règlement ( 112 ) ayant pour
but de t ransférer certains pouvoirs détenus par l 'AN-
CAI aux postes d'affectation. L'ANCAI contesta ce p r o -
jet de règlement en organisant une manifestation d'en-
vergure sur la Colline Par lementa i re en juin 1977.
Le 22 juin 1977, le règlement sur le camionnage en
vrac, dans cer ta ines divisions t e r r i to r i a l es ( 112 )
fut quand même adopté. Il s 'agissait , en fait d'un règ le -
ment t ransi to i re ne s'appliquant qu'aux régions 01, 02
et 09 jusqu'à la mise en place, quelques mois plus tard,
de postes d'affectation à la grandeur du Québec, tel que
prévu par le règlement sur le camionnage en v rac .
En avri l 1978, le règlement sur le camionnage en vrac
était adopté. Ce règlement prévoyait, entre au t re , que
les postes d'affectation seraient adminis t rés par des
compagnies sans but lucratif, qu.'.il n'y aurai t qu'un
seul poste d'affectation régional a lors que la dis t r ibu-
tion du t ravai l se ferait par les sous-postes et que les
détenteurs de permis ne pourraient insc r i r e plus de qua-
t r e camions au poste d'affectation. •--r
En novembre 1979, le règlement en vrac fut modifié
notamment afin de lier la représentat ivi té au poste d'af-
fectation au camionneur et non au nombre de pe rmis ,
d 'exclure des postes d'affectation, les camionneurs dé-
tenant plus de quatre permis et d 'a t t r ibuer aux sous-
postes d'affectation la responsabil i té du courtage. De
plus, il n ' es t pas nécessa i re d 'adhérer à une assoc ia -
tion de camionneurs pour devenir membre d'un poste ou
sous-poste.
L'ANCAI a soumis, le 27 mai 1980, un mémoire au Mi-
n is tè re des Transports et de l 'Energie et des Ressources .
Les principales demandes exposées dans ce document
portaient sur l 'attribution obligatoire, via les postes et
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sous-postes d'affectation, d'une plus grande partie
du transport en forêt de produits de vrac, du trans-
port effectué sur un contrat gouvernemental de cons-
truction de routes et du transport de matières en vrac
effectué en vertu de contrats impliquant les municipa-
lités. De plus, l'ANCAI demandait que soit restrein-
te la définition du transport pour compte-propre et
que les pouvoirs des officiers du M. T.Q. soient ac-
crus.
L'ANCAI a subséquemment appuyé ses demandes par
des manifestations qui ont eu lieu dans diverses régions
du Québec et qui ont amené la convocation de la Com-
mission Parlementaire pour les 26, 27 et 28 août
1980. (1)
Cette Commission Parlementaire a permis d'établir claire-
ment que :
- Les postes et sous-postes d'affectation étaient contrôlés par
les mêmes administrateurs que ceux de l'ANCAI et ce dans plusieurs
régions du Québec ;
- Les administrateurs des postes et sous-postes d'affectation
influençaient fortement leurs membres pour qu'ils deviennent aussi
membre de l'ANCAI ;
- Le gouvernement respectait ses ententes d'affectation de tra-
vaux publics aux postes et sous-postes ;
- La rentabilité des entreprises de transport en vrac était fai-
ble et même insuffisante dans plusieurs cas ;
Le Marché du Transport de Marchandises en vrac au Québec
et les demandes soumises par l'Association Nationale des Ca-
mionneurs Artisans Inc., Ministère des Transports du Québec,
Août 1980 .
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- La planification dans ce secteur de transport n'existait
pas ;
- Le transport illégal survivait encore, compte tenu du man-
que d'organisation des véritables détenteurs de perinis et leurs repré-
sentants ;
- Les requérants de services refusaient de voir une législa-
tion venir les obliger à confier leur transport à un camionneur plutôt
qu'un autre .
Compte tenu des problèmes identifiés lors de-la Commission
Parlementaire, la Commission des Transports s'est vue confier le
mandat d'évaluer l'offre et la demande, tant actuelles que futures du
transport de matières en vrac.
Suite à la réalisation des études et analyses, la Commission or-
ganisa un séminaire sur le camionnage en vrac les 21, 22 et 23 avril
1981 afin de consulter les différents intervenants du secteur ainsi qu'é-
tablir des points de concertation entre ceux-ci.
Le 23 octobre 1981, le Ministre des Transports, Monsieur
Michel Clair, rendait publique une série de recommandations découlant
des travaux de la Commission des Transports du Québec.
Les points saillants annoncés par le Ministre sont :
- Déréglementation des produits identifiés à l'agriculture et
aux produits de la pêche lorsque congelés ;
- La réglementation sur le camionnage en vrac s'appliquera
éventuellement au transport de la terre, sable, pierre, gravier, béton
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bitumineux et bois en bille, chlorure de sodium et chlorure de calcium,
à la neige, la glace et les produits de démolition;
- L'obtention d'un permis de transport en vrac sera assujettie
à la nécessité de tirer sa principale subsistance de l'exploitation de
son permis ;
- Plus de limite réglementaire quant au nombre de véhicules
pour faire partie des postes et sous-postes ;
- Il est aussi proposé que la réglementation prévoit la possibi-
lité du courtage forestier par le poste régional, un comité ou une filia-
le de celui-ci.
Le résumé qui précède permet donc de mieux saisir le con-
texte du transport en vrac au Québec ainsi que son cheminement jusqu'à
ce jour.
Dans un second temps, nous allons présenter les principaux é-
léments historiques de l'Association Coopérative des Camionneurs
dont le membership se recrutait parmi les entreprises de transport
en vrac .
2. 1. 1.2 - De l'Association Coopérative des Camionneurs
du Saguenav Lac St-Jean :
Le 27 janvier 1973, un groupe de camionneurs du.Comté de
Roberval décidait de fonder une Association Coopérative dans le but de
favoriser leurs intérêts socio-économiques. Dans l'esprit des fonda-
teurs cette association devait être leur porte-parole, agir comme en-
trepreneur ou agent pour ses membres et fournir à ceux-ci les biens
et services utiles à leur industrie. Les fondateurs visaient aussi à fa-
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voriser l'éducation coopérative et la responsabilité sociale et profes-
sionnelle de ses membres.
En 1975, le membership de l'Association dépassait le territoire
de recrutement initialement prévu, ce qui entraîna l'obligation pour
celle-ci d'élargir sa structure légale à l'ensemble de la région 02 .
De sa fondation jusqu'en 1977, l'Association disposait d'un
membership représentatif de l'industrie du transport de vrac ( 158
membres en 1977 ) et centralisait l'ensemble de ses activités au sec-
teur socio-politique afin de rendre les différentes législations mieux
adaptées aux réalités pratiques du transport en vrac.
Lors de la création en 1978, des postes et sous-postes, l'Asso-
ciation Coopérative croyant à cette nouvelle structure, encouragea l'en-
semble de ses membres à s'y associer. Cette nouvelle organisation
recruta donc l'ensemble des membres de la coopérative et cette der-
nière devint inopérante.
Après quelques mois de fonctionnement à l'intérieur des postes
et sous-postes, les ex-membres de l'Association Coopérative se ren-
dirent compte que l'ANCAI tentait par tous les moyens de retrouver les
pouvoirs qu'ils avaient perdus avec la nouvelle législation en prenant
le contrôle des postes.
C'est au mois de mars 1980 que les administrateurs de l'Asso-
ciation Coopérative décidèrent de faire revivre leur organisation sous
une forme élargie afin de permettre l'atteinte de l'ensemble des buts
que s'étaient fixés les fondateurs. Des travaux de recherche furent
réalisés durant la période de septembre 1980 à mai 1981 et permirent
d'identifier plus clairement les objectifs fondamentaux de l'Associa-
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tion ainsi que les moyens qu'elle devait prendre pour les atteindre.
2.1.2 - Les intervenants :
Afin de mieux situer le cadre de notre intervention, nous allons
identifier et définir les différentes structures ayant un lien plus ou
moins direct sur le transport en vrac au Québec.
2. 1. 2. 1 - Le Gouvernement du Québec :
Responsable des différentes légilsations sur le transport au
Québec, nous retrouvons sous la responsabilité du gouvernement trois
différentes structures dont deux lui sont directement reliées ainsi qu'u-
ne troisième découlant de la réglementation.
2. 1. 2. 1. 1 - Ministère des Transports :
Ministère du Gouvernement du Québec ayant la responsabilité de
l'analyse des besoins de son secteur de responsabilité, de prévoir les
différentes règles devant améliorer l'intérêt commun ainsi que de sur-
veiller l'application des lois ayant fait l'objet d'une approbation .
2.1.2.1.2 - La Commission des Transports •
Instituée par l'entrée en vigueur des articles 14 et suivants de
la loi sur les transports dont l'activité a débuté le 15 février 1973.
La Commission a compétence sur le transport public, le transport gé-
néral, le transport des matières en vrac, le transport spécialisé et la
location de véhicules. Elle peut délivrer des permis, fixer les taux
et tarifs, transférer et modifier tout permis, réviser en appel toute
décision de la Commission de Transport d'une communauté urbaine ou
régionale et approuver les augmentations de tarifs.
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De plus, la Commission détient des pouvoirs en matière de
transport interprovincial et international. Dans le cadre de cette loi,
elle émet les permis et fixe les taux et tarifs applicables aux services
de transport fournis par les entreprises de transport routier extra-
provinciales.
2. 1. 2. 1. 3 - Les postes et sous-postes d'affec-
tation :
Créées et réglementées par la Loi des Transports ( 1972, C55 )
partie du camionnage en vrac, ces structures se définissent comme
suit :
39. Le permis de poste d'affectation est délivré sans but
lucratif. Il se rapporte à une région. Il peut être renou-
velé d'année en année si le titulaire satisfait à toutes les
conditions prévues à la section.
40. H n'est délivré qu'un permis de poste d'affectation
par région.
41. Le permis de poste d'affectation autorise son titu-
laire à effectuer du courtage en camionnage en vrac . . . (2)
Les sous-postes d'affectation sont des bureaux de courtage
de zone ( territoire faisant partie d'une région ) .
2.1.2.2 - Les utilisateurs :
Sont reconnues comme utilisateurs, toutes les personnes phy-
Gazette Officielle du Québec, 17 mai 1978, HOième année,
No. 23, Partie 2, P. 2775.
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siques ou morales qui, dans le cadre normal de leurs activités, doi-
vent utiliser les services de transporteurs publics de vrac. Les prin-
cipaux utilisateurs de ce transport sont :
- Le Gouvernement du Québec par la réalisation de route, che-
min de pénétration, voie d'accès et autres infrastructures gouverne-
mentales ;
- Les entrepreneurs en construction dont une partie de leur
activité est identifiée au transport de matières de vrac ( sable, terre,
gravier . . . ) ;
- Les compagnies forestières dont le transport de bois rond,
bois brut, représente dans certaines régions du Québec une importante
part du marché. Ces compagnies, de plus, réalisent annuellement
d'importants travaux de voirie forestière ;
- Les municipalités, pour leur part, octroient annuellement
des contrats de déneigement aux détenteurs de permis de vrac ainsi
que pour le transport du calcium ;
- Les travaux d'aménagement de terrain représentent une part
du marché des transporteurs de vrac de par la nécessité de transpor-
ter le matériel requis à la réalisation de ce genre d'activités ;
- Finalement, le transport pour compte-propre s'identifie au
transport de matières de vrac dont la réalisation n'est pas obligatoire-
ment confiée aux transporteurs publics.
2.1.2.3 - Les associations :
Trois associations distinctes sont rattachées au transport en
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vrac au Québec. Ce sont: l'Association Coopérative des Camionneurs
du Saguenay Lac St-Jean, l'Association Nationale des Camionneurs Ar-
tisans Inc. ainsi que l'Association des Camionneurs Entrepreneurs.
L'Association Coopérative se définit comme structure profes-
sionnelle ouverte à tous les transporteurs de vrac dont la représenta-
tivité est de niveau régional (02) . Les services qu'elle offre sont :
la gestion dans le transport en vrac pour ses membres, la négocia-
tion de contrats de transport et l'approvisionnement regroupé de pro-
duits et services tels que carburant, pneus, véhicules, pièces, assuran-
ce et gestion conseil.
L'Association Nationale des Camionneurs Artisans Inc. opère
à un niveau provincial et limite son activité à faire pression et mainte-
nir des relations auprès des intervenants gouvernementaux ainsi que
fournir un service rémunéré de consultation légale.
L'Association des Camionneurs Entrepreneurs existe dans quel-
ques régions du Québec et joue un rôle de représentation auprès des
instances gouvernementales ainsi que de gestion conseil auprès de ses
membres recrutés parmi les entrepreneurs généraux.
2. 1. 2. 4 - Le Mouvement Coopératif Québécois :
Compte tenu de l'existence passée de plusieurs coopératives de
Camionneurs, secteur vrac, nous retrouvons de nombreuses inter-
ventions et collaborations des instances coopératives. C'est ainsi que,
la direction générale des Associations Coopératives, le Conseil de la
Coopération du Québec et la Société de Développement Coopératif du
Québec sont intervenus en fournissant des ressources humaines et
financières afin de mettre sur pied plusieurs entités professionnelles
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et démocratiques capables de représenter les camionneurs de vrac
du Québec.
2.1.3 - Le Secteur Economique :
Cette section présentera l'activité économique du transport
en vrac selon quatre volets, soit : le champ d'activité, l'analyse de
l'offre et de la demande, la concurrence ainsi que les fournisseurs
de biens et services reliés à ces transporteurs.
2.1.3.1 - Le champ d'activité :
Le champ d'activité consistera à préciser les types de pro-
duits identifiables au transport de vrac ainsi que leur importance re-
lative sur l'ensemble de cette industrie.
2.1.3.1.1 - Les produits forestiers :
Cette identification désigne principalement le bois rond, les
copeaux de bois, les sciures, les planures, le bois n'ayant subit aucu-
ne autre opération que le sciage, l'ébranchage et l'écorçage, ainsi que
divers autres rebuts de bois. A partir des rapports annuels de 1979, ce
secteur d'activité globalise 31, 2% des revenus du transport de vrac
exécuté par les transporteurs publics. Ce transport est presqu'entiè-
rement demandé par les importantes compagnies de sciage et de pâ-
tes et papiers opérant au Québec.
2.1.3.1.2 - Les matériaux granulaires :
Désignent le sable, la terre et le gravier. Au cours de l'année
1979, le transport de ces produits représente 52, 7% des revenus du
transport de vrac. Ce transport se voit rattaché à la construction de
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routes, d'infrastructures majeures ainsi que l'aménagement privé et
public.
2.1.3.1.3 - Le compte-propre :
Identifié par le loi sous le nom : " Transport pour compte -
propre " , il signifie le transport effectué pour ses propres besoins ou
pour les besoins de son entreprise par une personne qui déplace des ma-
tières en vrac à condition que les matières en vrac lui appartenant pro-
viennent d'un lieu d'origine dans lequel ou sur lequel elle détient des
droits de propriété, d'emphytéose, de coupe de bois ou d'exploitation
de carrière ou de sablière ou fassent l'objet d'une entreprise autre que
celle du transport, dont elle tire la majeure partie de ses revenus.
Un rapport préparé par la Commission ties Transports confirme
que sur 785 questionnaires complétés par des requérants de service,
le transport pour compte-propre représente 56% du transport de ma-
tières de vrac.
2.1.3.1.4- Matières complémentaires :
Nous incluons à titre de matière complémentaire, les engrais,
la chaux agricole, le sel et le calcium, les minerais, la neige et la
glace, les produits de la ferme ainsi que les autres secteurs.
Au cours de l'année 1979, le transport des engrais a représen-
té 0,1%, de la chaux agricole 0. 7%, du sel et calcium 1, 7%, des mine-
rais 1,6%, de la neige et la glace 5, 3%, des produits de la ferme 1,1%
et finalement les autres secteurs 5, 0% .
2. 1.3. 1. 5 - Recommandations de la Commis-
sion des Transports sur les matières
de vrac :
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Tel que déclaré le 23 octobre 1981, le Ministre des Transports,
M. Michel Clair, la Commission des Transports a suggéré les recom-
mandations suivantes concernant les matières de vrac :
Recommandation 1 :
Que soit déréglementé le transport des produits de la
ferme du lieu de cueillette vers une première destina-
tion, de l'agriculture, de la tourbe à gazon, de l'en-
grais , du fertilisant ou du neutralisant transporté et
épandu dans un même voyage et du bois de chauffage
et les produits de la pêche à partir du navire à une
première destination.
Recommandation 2 :
Que soit attribué à la fois aux détenteurs de permis de
camionnage en vrac et aux détenteurs de permis déli-
vrés en vertu de l'Ordonnance générale sur le camion-
nage le transport de charbon, copeaux et rebuts de
bois, sciures et planures, bois ayant fait l'objet de
coupe transversale, ébranchage, écorçage et sciage
longitudinal ( bois non blanchi ) , ( 11A ) bois de dé-
roulage et minerais, que ces détenteurs puissent effec-
tuer ce transport sans restriction de parcours ou de
régions.
ET, subsidiairement à ce qui précède, nous recom-
mandons :
Recommandation 3 :
Que la réglementation sur le camionnage en vrac s'ap-
plique essentiellement au transport de terre, sable,
pierre, gravier, moraine et leurs agrégats, béton
bitumineux, autres matériaux utilisés lors de la cons-
truction et l'entretien des chemins publics et trans-
portés par véhicule à benne basculante sur le chantier,
bois en bille ( 11B ) , chlorure de sodium, chlorure de
calcium, neige, glace, et produits résultant d'une
démolition transportés par camion à benne basculante
tout en laissant aux personnes ayant fait un choix dans
le cadre du règlement 12L de continuer leurs activi-
tés de camionnage en vrac .
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Recommandation 4 '
Que la définition de transport pour compte-propre réfè-
re au transport de matières en vrac avec ses propres
véhicules et pour ses propres fins ou celles de son com-
merce, dans le cadre de contrats d'entreprises par
des entrepreneurs généraux, des cultivateurs, des pé-
piniéristes, des entreprises forestières ou tout autre
commerce ou entreprise déterminé par énoncé de prin-
cipe de la Commission .
Recommandation 5 '•
Que soit édictée, comme condition d'obtention et de
détention d'un permis de camionnage en vrac, Va. nécessi-
té de tirer sa principale subsistance de l'exploitation de
son permis et que cette mesure soit assortie d'un mora-
toire de deux ans . (3)
D'ordre général, nous pouvons constater une nette tendance de
la.Commission des Transports à déréglementer une partie des matiè-
res réservées au Transport en vrac.
Nous allons présenter au Tableau 1 le résumé des revenus , dis-
tance et jours travaillés par les transporteurs de vrac en 1979.
2.1.3.2 - Analyse de l'offre et la demande '•
Afin de mieux cerner le contexte économique de cette industrie,
nous allons présenter l'importance de l'activité économique enregistrée
en 1978, 1979 et 1980. Ceci nous permettra donc de déceler les ten-
dances prévisionnelles et voir les mécanismes de réajustement de
l'offre compte tenu de la demande.
Etude de l'équilibre des marchés en camionnage en vrac.
rapport final, Commission des Transports du Québec,
Juillet 1981.
Nombre
de
Déten-
teurs
5791
5791
5791
Nombre
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Véhicu-
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7542
7542
7542
Caracté-
ristiques
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%
DISTANCE;
%
JOURS
%
Bois
84835298
31. 2
107014207
33,4
242663
23, 9
Engrais
1825291
0, 7
2228288
0. 7
4510
0,4
Chaux
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1965966
0, 7
1920609
0.6
5655
0,6
Sel
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Calcium
4719318
1. 7
5890976
1,8
15736
1.6
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Terre
Gravier
143104562
52. 7
169911991
53, 1
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61,5
Minerai
4323301
1,6.
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1, 5
12589
1, 2
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14245325
5.3
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3, 2
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3040793
1, 1
4384329
1. 4
18032
1,8
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13485474
5, 0
13677035
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43040
4.4
TOTAL
271545328
100%
320102482
100%
1013886
100%
N. B. LA REPARTITION PAR VEHICULE NE PEUT SE FAIRE COMPTE TENU DE LA DIVERSITE DES
EQUIPEMENTS POUR LE TRANSPORT DES DIFFERENTES MATIERES, DE L'ECART DES
REVENUS ENGENDRE PAR LE TRANSPORT DE TELLES OU TELLES MATIERES AINSI QUE
LA NON REPARTITION DU NOMBRE D'UNITE PAR MATIERE.
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n
H
M
a
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SOURCE: ETUDE DE L'OFFRE ET DE LA DEMANDE
DE TRANSPORT DE MATIERES EN VRAC
AU QUEBEC EN 1978-1979, COMMISSION
DES TRANSPORTS DU QUEBEC, Cahier 2.
Tableau 3 A- 3 B. Le 8 avril 1931.
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2.1.3.2.1 - La demande :
Basée sur l'étude de l'offre et de la demande de transport de
matières en vrac au Québec en 1978, 1979, 1980, une vue globale ,
Commission des Transports du Québec, Cahier 6., le 8 avril 1981,
nous retrouvons les résultats suivants tels que présentés au Tableau
11 .
Nous pouvons constater à l'analyse de ce tableau que, pour un
même nombre de véhicules et détenteurs, le nombre de jours travail-
lés a augmenté en 1979 comparativement à 1978 de 2% et que l'augmen-
tation des revenus est de l'ordre de 11%. Cependant, l'année 1980
montre une baisse notable des jours travaillés (31% ) ainsi que des
revenus ( 12% ) .
Nous sommes donc en mesure d'affirmer , en nous basant sur
la diminution de jours travaillés , que le nombre de détenteurs de per-
mis de transport en vrac aurait du diminuer de 30% et l'équilibre en-
tre l'offre et la demande aurait été respecté.
Finalement, une enquête réalisée auprès des requérants de
service démontre que 56% du transport de vrac est effectué par leurs
propres véhicules. Cette enquête, a été réalisée par la Commission
des Transports du Québec et publiée dans le cahier 5 du rapport préli-
minaire sur l'étude de l'offre et de la demande de transport de matières
en vrac au Québec en 1980.
2.1.3.2.2 - Réajustement de l'offre :
Compte tenu de la diminution de la demande du transport en
vrac au cours de l'année 1980, nous allons regarder si cette forte di-
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TABLEAU 11
EXTRAPOLATION SUR LE NOMBRE TOTAL DE TI-
TULAIRES DE PERMIS
Caractéristiques
générales
Nombre de détenteurs
Nombre de véhicules
REVENUS ( $ )
Distance parcourue
( Km )
Jours travaillés
( Nbre )
1978
8414
11494
370357063
460143173
1497957
1979
8414
11494
412396045
481012931
1533188
1980
8414
11494
361734111
1054970
Moyenne
8414
11494
381162406
1362038
minution a engendré le même mouvement à la baisse sur le nombre de
permis constituant l'offre.
Les rapports annuels de la Commission des Transports du Qué-
bec révèlent que le nombre de permis demeure stable peu importe la
fluctuation de la demande. Le Tableau 111 présente le nombre de dé-
tenteurs et de permis de transport en vrac pour les 5 dernières années.
Force nous est de constater pour 1980 que malgré la diminution
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TABLEAU 111
VARIATION DE PERMIS POUR LES
5 DERNIERES ANNEES
ANNEES
au 31 Mars
1977
1978
1979
1980
1981
DETENTEURS
( Nbre
9733
9341
8801
8414
8887
P E R M I S
Nombre
12957
12403
12026
11494
11773
% Augmentation
année précédente
2%
% Diminu-
tion année
précédente
4%
3%
4%
de 31% des jours travaillés, l'offre a malgré tout augmenté de 2%.
H est donc nécessaire de tirer les conclusions suivantes con=-
cernant l'offre et la demande :
- 56% du transport en vrac est effectué par les requérants de
services eux-mêmes.
- L'ensemble des jours travaillés dans le transport en vrac
public a diminué de 30% en 1980.
34
- Le nombre de permis pour exécuter le transport en vrac a
pour sa part augmenté de 2% en 1980.
- Pour une diminution de 31% des jours travaillés, nous cons-
tatons une baisse de 12% sur le revenu ce qui représente une augmen-
tation du prix chargé par les transporteurs de l'ordre de 27%.
- Cette augmentation du prix chargé peut avoir comme effet de
maintenir et même accentuer la tendance à la baisse de la demande tel-
le que constatée en 1980.
- Que les détenteurs de permis de transport de vrac devront pré-
voir un mécanisme qui permettra d'améliorer leur capacité concurren-
tielle afin de pénétrer le marché déjà occupé par les requérants de
services.
- Le gouvernement doit réduire le nombre de permis compte
tenu de la tendance du marché. Il doit aussi prévoir des modifications
aux lois afin de permettre aux camionneurs de développer leur entre-
prise ainsi que les amener à gérer leur industrie sur des bases d'affai-
res.
2.1.3.3 - La concurrence :
Nous allons analyser la concurrence à deux niveaux différents,
soit :
- La concurrence des entreprises de transport membres de
l'Association Coopérative ;
La concurrence de 1'-Association Coopérative des Camion-
neurs.
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2.1 .3 .3 .1- En transport :
Les transporteurs de vrac doivent faire face à une vive concur-
rence que nous pouvons identifier comme suit : les transporteurs illé-
gaux, les requérants de services, les autres transporteurs et finalement
les camionneurs eux-mêmes. Afin de mieux saisir la force de cette
concurrence, nous allons vous présenter leur mode de fonctionnement,
leur champ d'activité et finalement leurs forces et faiblesses.
2. 1. 3. 3. 1. 1 - Transporteurs illé-
gaux :
Ne répondant à aucune désignation légale, ces transporteurs
sont de façon générale, des entreprises ou individus disposant de ca-
mions pour le cour normal de leurs opérations et dont les activités
leur permettent d'accepter de faire du transport pour d'autres à un
coût moindre, compte tenu de leur capacité d'auto-financement en
dehors du transport public. Ce sont à titre d'exemple, les entrepri-
ses livrant leurs produits sur un ou des marchés extérieurs et dont le
retour se fait à vide. Il va sans dire qu'avec une légère redevance,
ces propriétaires sont prêts à convoyer à tarifs réduits des matières
pour autrui.
Compte tenu des pénalités mineures qu'ils encouraient, ces
transporteurs desservaient une certaine part du marché. L'évalua-
tion de l'importance de ce transport n'est évidemment pas disponible.
H faut cependant préciser que les beaux jours de ce mode de
transport sont maintenant finis compte tenu du fait qu'à la fin de 1981,
la loi régissant le transport illégal a statué et mis en application un
système de pénalités très sévères dont les points saillants sont :
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- Amende de $2, 000. et plus pour le transporteur et le de-
mandeur ;
- Sur récidive, saisie des véhicules et équipements sans plus
de procédure.
Nous pouvons donc croire que le transport illégal est sur le
point de se résorber.
2.1.3.3.1.2 - Les requérants de
services :
Dans la plupart des cas, les requérants de services disposent
d'un ou plusieurs véhicules afin d'effectuer une certaine partie de leurs
transports. Compte tenu des limites de leurs équipements, ils confient
leur surplus de transport aux transporteurs publics.
Compte tenu de leur capacité à effectuer du transport, ces re-
quérants sont en mesure de bien évaluer leurs besoins ainsi que les
coûts s'y rapportant. De ce fait, les transporteurs publics sont clas-
sés comme second intervenant afin de couvrir les périodes de pointe,
les travaux temporaires ainsi que les travaux spécialisés.
La négociation de ces contrats est très difficile compte tenu
des connaissances du requérant ainsi que sa capacité d'auto-suffisance
dans bien des cas. Il est certain que, dans bon nombre de cas, les
requérants de services ne peuvent réaliser ces travaux de transport
à moindre coût compte tenu de leur structure administrative et opéra-
tionnelle.
Il n'en demeure pas moins que ces requérants effectuent plus
de 56% de leur transport ce qui représente la part de marché à déve-
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lopper par les transporteurs public.
2.1.3.3.1.3 - Les autres transpor-
teurs?
Pour bon nombre de produits, les transporteurs généraux et
privés ont le droit d'effectuer du transport. C'est le cas pour les co-
peaux, le bois scié mais non blanchi et le compte-propre. Au cours de
1982, nous prévoyons qu'un nombre important de produits seront dé-
réglementés et ainsi accessibles à plus de transporteurs.
La concurrence sera de plus en plus forte compte tenu du fait
que certains transporteurs détenants des permis généraux snnt avan-
tagés par la loi,et la structure de ces entreprises est souvent supérieu-
re à celle des transporteurs de vrac.
2.1.3.3.1.4 - Les camionneurs eux-
mêmes :
Ne disposant d'aucun organisme représentatif, les transporteurs
de vrac sont au nombre de 8, 400 dont le mode de fonctionnement est la
parfaite concurrence. Très bien connus des requérants de services,
ceux-ci les font soumissionner en grand nombre afin de déterminer le
prix qu'ils vont payer à celui à qui ils veulent octroyer le contrat.
Nous avons constaté que la majorité des contrats de transports
en vrac octroyés par les entreprises privées le furent en bas des prix
fixés par la Commission des Transports.
Seul les contrats gouvernementaux respectent les taux de trans-
port en vrac. Compte tenu de l'exclusivité accordée aux transporteurs
de vrac sur tous les contrats gouvernementaux, les camionneurs se
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battent afin d'obtenir une part importante de ce transport rentable.
De façon générale, nous constatons que le transport en vrac
est soumis à une très forte concurrence et qu'elle provient des compé-
titeurs, des confrères, des demandeurs ainsi que de l'ensemble des
propriétaires de véhicules de transport. De ce fait, il est très diffi-
cile d'établir une stratégie d'intervention applicable à l'ensemble de
ce secteur du transport.
2.1.3.3.2 - De l'Association :
Deux associations regroupant des camionneurs forment la con-
currence de l'Association Coopérative des Camionneurs. Ce sont
( l'ANCAI ) l'Association Nationale des Camionneurs Artisans ainsi que
l'Association des Camionneurs Entrepreneurs %
2.1.3.3.2.1 - L'ANCAI :
Fondée depuis une vingtaine d'années, cette association à but
nnn lucratif dont la charte fut délivrée pour fins de loisirs, regroupa
au cours des années 70 à 75, plus de 4000 camionneurs du Québec. Us
ont obtenu, durant toutes ces années , la clause de protection 75/25
au-dessus de la ligne d'infra-structure et ce pour l'ensemble des pe-
tits camionneurs.
De 1975 à 1981, cette association a décliné pour devenir repré-
sentative de 500 membres en règle pour l'ensemble du territoire qué-
bécois.
Son déclin est attribuable, au dire des gens du milieu, à l'ex-
ploitation de son membership, à l'absence d'activité concrète pour
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développer le transport en vrac, à l'orientation exclusivement politi-
que qu'elle donnait à ses activités et finalement au favoritisme struc-
turé qu'elle organisa afin de maintenir le contrôle sur les camionneurs
au profit de professionnels engagés par l'Association.
Cette organisation semble donc se retirer progressivement de
plusieurs régions du Québec et nous croyons que 1982 marquera la
fin de cette Association. Les postes et sous-postes d'affectation seront
les organismes appelés à prendre charge de la distribution du travail.
2.1.3.3.2.2. - L'Association des Ca-
mionneurs Entrepre-
neurs '.
Inopérante dans la région 02, cette association regroupait, avant
l'abolition de la distinction entre camionneurs, entrepreneurs et camioxi-
neurs artisans en 1978, un bon nombre d'entreprises de camionneurs en-
trepreneurs. Depuis 1978, cette Association conserve sa formation lé-
gale mais ne réalise aucune activité dans le secteur du transport en
vrac.
Cette évaluation sommaire des concurrents de l'Association
Coopérative des Camionneurs de vrac démontre la faiblesse de ceux-
ci.
De plus, ces concurrents ne réalisent presqu'aucune des acti-
vités que l'Association Coopérative des Camionneurs du Saguenay Lac
St-Jean réalise ou veut réaliser.
2.1.3.4 - Les fournisseurs de produits et services :
Les principaux postes de dépenses d'une entreprise de trans-
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port sont constitués d'achats effectués auprès d'entreprises multina-
tinnales. A titre d'exemple, nous pouvons citer les produits pétro-
liers, les véhicules, les pneus, les assurances, e t c . . . Nous allons
donc regarder de façon plus détaillée l'importance des principaux pos-
tes de dépenses ainsi que le fonctionnement des entreprises fournis-
seurs.
2.1.3.4.1 - Produits pétroliers :
Représentant jusqu'à 22% de l'ensemble des dépenses d'une
PME de transport, les fournisseurs de ces produits sont dans tous les
cas des multinationales. Celles-ci opèrent, règle générale, à partir
de politiques générales établies pour l'ensemble du pays où elles réa-
lisent des activités commerciales.
Nous retrouvons donc un bureau canadien supervisant des bu-
reaux provinciaux ayant autorité sur les bureaux régionaux. Au régio-
nal, nous retrouvons 2, 3 ou 4 centres de distribution qui approvision-
nent les stations services ainsi que les livraisons de produits en vrac
chez les gros utilisateurs ayant leur propre réserve avec système
de pompage.
Fait important à souligner, la fixation des prix de détail, relè-
ve exclusivement de la responsabilité des bureaux provinciaux et l'en-
semble des revenus des représentants régionaux est basé sur des com-
missions suivant le volume d'affaires.
Au Saguenay Lac St-Jean nous retrouvons quelques distributeurs
indépendants tels que la Chaîne Coopérative du Saguenay, mais leur
role est strictement au niveau de la distribution puisque leurs produits
sont achetés des compagnies pétrolières , tels que Texaco, Gulf, etc. . .
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2. 1.3.4.2 -
La consommation de ce produit atteint 4% des dépenses totales
de l'entreprise de transport. Les fabricants de ces produits sont aussi
des multinationales tels que : Michelin, Firestone, Good Years, etc. . .
Au Québec, les principaux produits sont de fabrication américaine,
française et depuis peu japonaise.
La distribution est indépendante des fabricants et se retrouve
dans les stations services, les entreprises d'entretien et de réparation
de véhicules ainsi que quelques centres spécialisés.
L'accès direct aux fabricants pour l'approvisionnement est pra-
tiquement impossible sauf si l'acquéreur devient un détaillant.
Le rechappage du pneu, pour sa part, est exécuté par des en-
treprises provinciales ou régionales et la consommation de ce type de
produit est fort importante dans les entreprises de transport ( environ
50% de la consommation de pneus ) .
2 .1 .3 .4 .3- Véhicules :
Pour une entreprise de transport, l'amortissement des véhicu-
les représente en moyenne 10% de l'ensemble des frais. Lors de leur
acquisition, l'entreprise doit débourser à même son fonds de liquidité
des sommes atteignant $20, 000/véhicule afin de couvrir le montant de
comptant requis. De plus, nous devons considérer que l'acquisition de
véhicules entrafne un financement dont la charge en intérêts est direc-
tement imputable à cet actif.
La production de véhicules lourds est faite par la grande entre-
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prise dont les principales sont américaines en ce qui a trait au mar-
ché québécois. Les réseaux de distribution sont bien structurés et
l'information bien gardée. Le nombre de distributeurs locaux ( Sa-
guenay Lac St-Jean ) est en régression et le prix très élevé.
La presque totalité des pièces importantes de ces véhicules
sont identiques; seule la carrosserie est différente. Finalement, les
options représentent près de 40% du prix du véhicule.
2.1.3.4.4 - Assurance '
Les sommes applicables en dépenses d'assurance atteignent
2% environ. Une enquête interne menée par l'Association Coopérative
des Camionneurs auprès d'une vingtaine de ses membres confirme que
l'administrateur de l'entreprise ne comprend pas les polices d'assuran-
ces qu'il détient, qu'il ne connart pas la portée de ces contrats et fina-
lement à l'analyse plus approfondie avec des spécialistes, 10% des con-
trats d'assurance répondent adéquatement aux besoins de l'entreprise.
C'est donc à partir de cette enquête, que nous avons réalisé u-
ne cueillette d'informations qui nous a permis d'établir les paramètres
suivants :
- Difficulté d'établir les besoins;
- Cinq intervenants sont concernés par tous contrats d'assu-
rance soit : les gouvernements, les compagnies d'assurance, les cour-
tiers, le mandant et en cas de sinistre, l'ajusteur ;
- Secteur régi par des lois ;
- Assurance automobile ( secteur camionnage ) couverte par un
petit nombre d'assureur .
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Nous pouvons conclure que ce poste de dépenses, malgré son
importance relative, représente une activité de gestion spécialisée
et dont l'importance réelle se situe lors de sinistre.
2. 1.3.4. 5 - Pieces :
Nous retrouvons à ce poste, 10% des dépenses de l'entreprise.
Les fabricants sont des entreprises multinationales. Pour sa part, le
réseau de distribution s'identifie aux compagnies fabricantes par le
biais de leurs représentants, aux chaînes de distribution spécialisées
en ce domaine et disposant de points de vente dans les régions, ainsi
qu'à quelques petites entreprises indépendantes s'approvisionnant
auprès d'entreprises provinciales et autonomes.
La structure de prix régissant ce marché est très variable et
nous avons pu constater des différences de prix atteignant 30% pour la
même pièce. Cette différence provient de trois sources principales,
soient :
- La structure de l'entreprise distributrice ;
- Du service offert ;
- La concurrence locale plus ou moins forte.
Finalement, dans le domaine des pièces, la fixation des prix
n'est pas directement influencée par le fabricant ( sauf dans le cas des
représentants ) mais provient directement de la politique, des struc-
tures et de la concurrence de chaque entreprise distributrice.
2.1.3.4.6 - Services professionnels :
Principalement contractée pour les frais légaux et de vérifica-
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tion, la PME de Transport dépense annuellement \ de 1% de son bud-
get de dépenses. Les principaux professionnels consultés sont les
avocats pour les renouvellements et modifications de permis ainsi que
les comptables agréés en ce qui a trait au rapport financier annuel.
Tout comme au secteur des assurances, l'Association Coopéra-
tive des Camionneurs a examiné les activités réalisées avec ces som-
mes. Les conclusions retenues furent :
- L'utilisation des professionnels est faite au minimum ;
- Que l'ensemble des PME de Transport auraient avantage à
développer leurs permis ;
- Que les PME de Transport ne réalisent aucune activité cons-
ciente de gestion stratégique ;
- De .très nombreux problèmes sont décelés dans les opérations
de transport et de gestion des entreprises.
Nous venons d'analyser 48. 5% du budget d'opération d'une
PME de transport à partir des fournisseurs de ces produits et servi-
ces. Afin d'avoir une vision globale du budget d'opération de l'entre-
prise de transport, nous allons présenter au Tableau IV l'ensemble
des dépenses ainsi que la quote part que chacune d'elles représentent
comparativement à l'ensemble.
2.1.4 - Le secteur politique :
Le monde du transport au Québec est, depuis plusieurs décen-
nies, régi par des lois gouvernementales. L'ensemble de ces inter-
ventions fut réalisé dans le but d'établir les règles du jeu dans le trans-
port public et ainsi, tenter d'établir un climat socio-économique sain
dans le transport en vrac .
45
TABLEAU IV
REPARTITION MOYENNE DES DEPENSES
D'UNE PME DE TRANSPORT
POSTE
Produits pétroliers
Pneus
Véhicules
Assurance
Pièces
Services professionnels
Salaires et bénéfices marginaux
Frais de finances
Frais généraux de garage
Frais administratifs
Divers
% Moyen
22. 0%
4. 0%
10.0%
2.0%
10. 0%
0.5%
38. 0%
5. 0%
2.0%
1.5% |
5.0%
100%
Ordre d'im-portance
2
5
3
6
3
8
1
4
6
7
4
i
i
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2.1.4.1 - Résuma de l'intervention politique :
Dès 1929, la Cédule des justes salaires fixait les taux minimums
du transport. Cependant, l'offre devenue supérieure à la demande au
cours des années, le législateur se vit ( vers 1965 ) pressé de toute
part afin d'intervenir et d'augmenter le niveau de réglementation.
Ce n'est qu'en 1971 que les véritables changements se produi-
sirent. Caractérisés principalement par la signature d'une entente
entre le Ministère des Transports et l'Association Nationale des Camion-
neurs Artisans attribuant à ces derniers 75% du transport des matériaux
granulaires situé au-dessus de la ligne d'infrastructure.
Cette intervention basée sur l'aide au petit camionneur, n'eut
comme effet, que d'alimenter une " guerre " qui dura jusqu'en 1978.
La réglementation de 1978 voulait démocratiser la clause de
protection à l'ensemble des camionneurs et ce par l'intermédiaire de
postes et sous-postes d'affectation. Dans l'esprit des législateurs,
la création de ces organismes à but non lucratif devait distribuer le
travail aux camionneurs ainsi que développer le transport en vrac.
Les objectifs visés par cette nouvelle réglementation ne furent
aucunement atteints et la commission parlementaire d'août 1980, ser-
vit donc à démontrer l'inefficacité de celle-ci et à chercher des solu-
tions pouvant guider une future législation.
2. 1.4.2 - Suites de la Commission Parlementaire
d'Août 1980 :
En novembre 1980, le Ministre des Transports confiait à la Com-
mission des Transports du Québec, les mandats suivants :
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- Evaluer avec précision, sinon estimer, l'offre et la demande
de transport de matières en vrac selon les marchandises et les régions;
- Evaluer les divers moyens de réduire, si nécessaire, le sur-
plus de véhicules, compte tenu de sa nature et de son ampleur, et fai-
re des recommandations sur les mesures à adopter à cette fin ;
- Identifier les mécanismes et procédures permettant à la
Commission de connaître avec précision l'évolution future de l'offre et
de la demande pour ce marché.
Les résultats de ce mandat furent connus au mois d'octobre
1981. A partir des recommandations faites, nous pouvons déceler les
tendances suivantes :
- Déréglementation de certains produits considérés comme mar-
ginaux au transport de vrac ;
- Les transporteurs publics de vrac devront tirer leur princi-
pale subsistance de l'exploitation de leur permis ;
- Accessibilité possible de tous les permis de transport en
vrac aux postes et sous-postes ;
- Distinction faite entre transport de vrac opérant en forêts
et les autres, compte tenu des périodes de travail, de la non applica-
tion des taux ainsi que de l'utilisation à une plus grande échelle de la
combinaison tracteurs-semi-remorques ;
- Déterminer l'ampleur du transport illégal et lutter efficace-
ment contre lui ;
- Nouvelle procédure sur les dépôts de taux, afin de les ren-
dre mieux adaptés aux besoins .
Compte tenu des interventions gouvernementales réalisées au
cours des vingt dernières années, nous pouvons conclure comme suit :
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- Le gouvernement a réalisé initialement une intervention de
protection des petits afin de faire taire un groupe de pression et sans
tenir compte de la véritable problématique ;
- Le gouvernement, suite à l'acceptation de la clause de pro-
tection, n'a pas mis en place un organisme responsable capable de dis-
tribuer équitablement les avantages accordés et ce pour tous les ayants
droits ;
- Le gouvernement dirige maintenant son action vers l'amé-
lioration de structures artificielles, la diminution de son champ de ré-
glementation et l'addition d'un véritable pouvoir de contrôle ;
- Finalement, le gouvernement ne semble pas encore prêt à
considérer le transport comme une activité économique à gérer et con-
tinue à légiférer sur des bases de protection, de fixation de taux et
d'administration légale.
En résumé, le transport au Québec est fondamentalement une
question d'activités légales plutôt qu'une question d'activités économi-
ques.
2 .2 - LA STRUCTURE :
Nous allons procéder à la présentation dite " formelle " de
l'Association Coopérative des Camionneurs du Saguenay Lac St-Jean.
Cette présentation se fera selon trois volets, soient :
- l'organigramme de la coopérative ;
- la description de tâches ;
- ainsi que les commentaires inhérents .
2. 2. 1 - Organigramme de la coopérative .'
Servant à représenter graphiquement la structure hiérarchique
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de l'organisation en utilisant l'ensemble de ses composantes ainsi
que leurs rapports respectifs. ( Voir schéma No. 1 ) . .
2. 2. 2 - Description de l'organigramme :
L'assemblée générale :
Formée de tous les membres de l'association, celle-ci est
l'autorité absolue de l'organisation. Elle se charge de déterminer les
grandes orientations et prend les décisions majeures.
Les membres sont des individus ou entreprises de transport
réalisant leurs activités au Saguenay Lac St-Jean. Cependant, l'Asso-
ciation peut recruter ses membres sur tout le territoire québécois.
Les principes coopératifs sont respectés quant au fonctionne-
ment de l'assemblée générale.
Le Conseil d'Administration ;
Ce conseil est formé de neuf ( 9 ) membres élus à l'assemblée
générale et se réunit aussi souvent que l'exigent les intérêts de l'Asso-
ciation.
C'est lui qui administre les affaires de l'Association, et, en
son nom, il en exerce les pouvoirs. Dans l'exercice de son mandat,
il doit :
a) Exiger de toute personne ayant l'administration ou la garde
des fonds de l'Association, un cautionnement dont il déterminera la na-
ture et le montant ;
I ASSEMBLEE GENERALE |
| CONSEIL D'ADMINISTRATION |
| COMITE COOPERATIF
COMITE FEMININ
RESPONSABLE
Du Groupe Achai
_J
REPRESEN-
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b) Assurer l'Association contre les risques ;
c) Désigner deux personnes, dont au moins un administrateur
de l'Association, pour la préparation de l'inventaire ;
d) Lors de l'assemblée annuelle, rendre compte de son man-
dat et soumettre le rapport annuel ;
e) Transmettre un rapport annuel certifié suivant les prescrip-
tions de l'article 81 de la loi ;
f ) Faciliter le travail du vérificateur ;
g) Favoriser la coopération entre les membres de l'Associa-
tion et entre celle-ci et d'autres organismes coopératifs ;
h) Encourager l'éducation coopérative.
Le Comité Coopératif :
Structure informelle mise en place au mois de mai 1980. Il est
constitué de représentants du gouvernement, du mouvement coopératif
et de divers consultants. Toutes ces personnes siègent bénévolement
et se réunissent sur demande. Leur mandat est d'analyser et conseil-
ler les administrateurs de l'Association sur les grandes orientations
de celle-ci ainsi que permettre à l'Association de disposer de ressour-
ces professionnelles durant sa période d'implantation.
Le Comité Féminin ;
Formé lors de la première assemblée du Conseil d'Administra-
tion de 1981, ce sont les épouses des administrateurs. Leur rôle en est
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un de support, de compréhension et de participation aux activités so-
ciales et professionnelles de l'Association et du Conseil d'Administra-
tion.
Le Conseiller en gestion :
Depuis 1980, le conseiller a procédé à la réalisation des diffé-
rentes études nécessaires à l'Association. De plus, le rôle de conseil-
ler spécial lui est dévolu dans certains cas. Finalement, il réalise des
travaux de recherche action dans le cadre d'un programme de formation
universitaire.
Les Consultants :
Requis dans les cas de travaux spécialisés, des ressources pro-
fessionnelles de l'Université du Québec à Chicoutimi ainsi que du monde
des affaires sont invitées à intervenir pour supporter le noyau de res-
sources humaines de l'Association.
La Gérance :
Assumée par un employé à plein temps, celui-ci doit principale-
ment assumer la direction opérationnelle. Il doit superviser la gestion
financière, le contrôle, la planification, le développement, la concep-
tion des programmes, la gestion du personnel, la négociation des con-
trats, le recrutement, etc. . . .
Il doit de plus exercer la supervision de deux secteurs d'activi-
tés ayant une structure indépendante de l'Association soit la Compagnie
de Transport Sabe-Roc Inc. ainsi que le Groupe d'achat G. R.A.P.E.S.
Inc. .
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Le Responsable du Groupe d'Achat '.
Sous la supervision du gérant de l'Association Coopérative, ce
dernier est responsable du recrutement des membres, de la mise en
marché des produits et services regroupés ainsi que du service à la
clientèle.
H doit de plus superviser les différents représentants et les
supporter dans leur travail. La négociation de contrats de transport et
le cas échéant, de l'exécution desdits contrats.
Le Directeur de la Compagnie de Transport : "
Nouvellement acquise par l'Association Coopérative, cette com-
pagnie dispose d'un directeur dont le supérieur immédiat est le gérant
de l'Association. Il doit voir à la bonne marche de cette compagnie et
en assumer la gestion opérationnelle. Il est appuyé dans ses activités
par le personnel requis pour l'opération d'une entreprise de transport.
Le Développement du Transport :
Relevant directement du gérant, ces activités sont réalisées
par du personnel consultatif devant intervenir suivant les besoins. Nous
identifions sous ce titre les activités suivantes :
- La gestion pour l'Association, ses membres ou ses entrepri-
ses ;
- La consultation professionnelle pour ses membres ;
- La consultation dans le domaine du transport pour ses mem-
bres ;
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- La représentation des membres auprès des législateurs et
structures gouvernementales ;
- Prévoir, mettre au point et appliquer des stratégies opéra-
tionnelles pour les membres de l1 -Association .
2. 2. 3 - Commentaires :
La strucutre de l'Association Coopérative est, depuis 16 mois,
en constante évolution. Ce phénomène provient du fait que son dévelop-
pement a évolué constamment et que pour répondre aux besoins, des
réajustements sont effectués régulièrement.
Malgré sa récente implantation, la structure de cette Associa-
tion est maintenant citée en exemple par différents professionnels de la
Commission des Transports. Malgré l'absence de ressources finan-
cières, l'Association dispose d'un noyau de ressources humaines fort
appréciable.
2.3 - LES PROCESSUS :
Nous porterons maintenant notre intérêt sur les activités réali-
sées par l'entreprise. La méthode utilisée sera celle des flux afin de
permettre d'établir les relations existantes entre les activités, les
incohérences entre celle-ci ainsi qu'identifier les activités manquan-
tes.
2.3.1 - Système global de la coopérative
( Voir Schéma No. 2 ) :
Le schéma du système global regroupe les activités de trois
secteurs soit les achats regroupés, le développement du transport et
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l'opération d'une compagnie de transport.
Deux des trois secteurs de l'Association Coopérative ont une
structure légale indépendante de l'Association Coopérative. Ce sont
les achats regroupés qui s'effectuent sous le nom légal de Groupe
d'Achat G.R.A. P.E.S. Inc. . Ainsi que l'opération de transport qui
s'effectue sous l'égide de Sabe-Roc Inc. . Le capital action de ces deux
entités légales est détenu à 100% par l'Association Coopérative. L'ad-
ministration et la gestion de ces entreprises sont assumées par les
ressources humaines de l'Association.
Cette forme d'intégration majeure de compagnie privée à une
Coopérative semble, à première vue, être peu généralisée. Cependant,
des raisons majeures ont amené l'Association à procéder ainsi. Dans
le cas du Groupe d'Achat G.R.A. P.E.S. Inc. , la mise en marché des
produits et services devait se faire auprès d'entreprises de transport
en vrac mais aussi à toute PME consommant en quantité suffisante les
dits produits et services. Pour ce faire, l'Association devait dévelop-
per un point de référence auquel l'ensemble des utilisateurs voudrait
bien s'identifier. La loi des Associations Coopératives défend à toute
coopérative de réaliser ses activités sous un autre nom que celui qu'el-
le détient, cependant, elle n'empêche pas les Associations Coopérati-
ves de détenir du capital action ( en tout ou en partie ) dans quelques
compagnies que ce soit. De ce fait, l'Association a incorporé une
entité légale lui servant de marque de commerce pour la réalisation
de ses activités d'achat regroupé.
Dans le cas de l'opération de transport, l'Association avait, de-
puis un an, l'objectif de réaliser du transport; ceci l'obligeait donc à
posséder les outils nécessaires pour le faire. Ainsi, l'obligation de
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détenir un permis de transport général et de vrac devenait des plus
importante. En novembre 1981, les actionnaires d'une compagnie of-
frirent leurs actions en vente et l'Association fit une offre conditionnel-
le qui fut acceptée. Dans ce cas, le rachat des actions plutôt que des
actifs est rendu obligatoire car les permis sont difficilement transfé-
rables d'une compagnie à une autre.
De façon générale, ce mode d'intégration semble se réaliser
rationnellement et ne présente pas de problèmes majeurs. Cependant,
l'acquisition des ressources financières n'est pas encore complétée
en date de janvier 1982, obligeant de ce fait, l'Association à compter
sur des ressources humaines bénévoles pour répondre aux besoins.
De plus, l'ensemble de la structure financière est planifié et les de-
mandes de financement sont faites auprès des institutions financières.
2.3.2 - Les sous-systèmes '
Prenant en considération l'évolution constante de la coopérative,
ses représentants ont demandé de porter notre intérêt plus particuliè-
rement sur les achats de groupes. Cette orientation plus précise vient
du fait que l'Association réalise l'importance de mettre au point le
plus rapidement possible ce système d'achat regroupé afin d'amélio-
rer le recrutement des membres, de contrôler et même diminuer les
frais d'opération du transport et ainsi permettre le développement de
la coopérative et de ses membres.
Pour ce faire, nous allons étudier plus en détail les sous-sys-
tèmes suivants :
- sous-système administratif;
- sous-système gestion;
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- sous-système achat-regroupé :
Pour sa part, le sous-système orienté a déjà fait l'objet d'une
intervention réalisée par MM. Serge Lefebvre et Daniel Martin au mois
d'Octobre 1980 et les résultats de sa mise en application permettent de
fournir l'information stratégique requise pour notre intervention.
2.3.2.1 - Sous-système administratif
( Voir Schéma No. 3 ) ;
Son rôle consiste à administrer, de façon générale, l'Associa-
tion durant une période déterminée et à la clôture de celle-ci, faire
rapport de ses activités aux demandeurs, soit l'assemblée générale.
Ainsi, pour satisfaire au mandat, le sous-système administra-
tif de l'Association Coopérative élabore les objectifs stratégiques et
opérationnels. Ces objectifs tiennent compte de l'organisation, de ses
forces et faiblesses, ainsi que de l'environnement avec lequel ses ac-
tivités sont en relation. Les objectifs sont par la suite approuvés et
diffusés à l'ensemble du système. L'étape suivante consiste à identifier
les ressources requises pour finalement opérer et contrôler.
Le fonctionnement normal de ce sous-système est handicapé par
deux problèmes, soit : le gouvernement auquel la responsabilité des
lois mal adaptées incombe et dont la lenteur à corriger un nombre im-
portant de lacunes fait que les objectifs fixés par le sous-système ad-
ministratif s'opérationnalisent difficilement entraînant la stagnation du
développement des entreprises de transport membres de l'Association.
Un second problème résulte de l'insuffisance de ressources financières.
Ceci oblige l'utilisation abusive de financement à court terme, empê-
che l'acquisition des ressources humaines nécessaires à l'opération de
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SCHEMA NO. 3 : SOUS-SYSTEME ADMINISTRATIF
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l'Association et oblige l'Association à réaliser exclusivement des acti-
vités peu coûteuses et de courtes durées.
De façon générale, nous constatons que le sous-système admi-
nistratif joue pleinement son rôle et que son mode de fonctionnement
est bien coordonné. Les deux problèmes identifiés ont fait, l'objet d'ac-
tivités correctrices dont les résultats seront connus en février 1982 en
ce qui a trait aux acquisitions de ressources et les intéressés sont ac-
tuellement consultés sur les modifications proposées aux lois.
2.3.2.2 - Sous-système gestion
( Voir Schéma No. 4 ) ;
Le sous-système de gestion reçoit son mandat du conseil d'ad-
ministration. Il doit,de façon générale, réaliser les activités opération-
nelles de l'organisation à partir des ressources humaines et physiques
qui lui sont fournies.
Le problème majeur décelé dans ce sous-système découle de la
difficulté à recueillir les fonds nécessaires pour acquérir les ressour-
ces. Outre ce problème, le sous-système gestion opère de façon cohé-
rente et présente des activités et résultats fort intéressants.
2.3.2.3 - Sous-système achat regroupé
( Voir Schéma No. 5 ) :
Ce sous-système a pour objectif de diminuer les coûts d'opéra-
tion des entreprises de transport afin d'augmenter leur pouvoir de né-
gociation de contrat de transport public. Dans le cas des entreprises
effectuant leur propre transport, celles-ci pourront livrer leurs pro-
duits à un coût moindre et ainsi améliorer leur capacité de mise en mar-
ché de leurs produits sur les différents marchés.
SCHEMA NO. 4 : SOUS-SYSTEME GESTION
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SCHEMA No. 5 : SOUS-SYSTEME ACHATS REGROUPES
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Le principe de base ayant amené l'Association Coopérative à dé-
velopper ce sous-système découle de sa prise de conscience du volume
de dépenses très important pour certains produits et services et dont
le regroupement permettrait de négocier des contrats globaux d'achat.
Au cours de l'année 1981, les responsables de l'Association ont
signé des contrats d'approvisionnement dans le domaine des produits
pétroliers, de l'assurance, de la gestion ainsi que de certains équipe-
ments spécialisés. Des contrats d'approvisionnements furent signés,
cependant la concurrence entre les fournisseurs fit que l'avantage com-
paré de s'approvisionner en groupe fut presqu'annulé car le volume ache-
té n'était pas encore suffisamment important et que les autres fournis-
seurs étaient capables de concurrencer avec des prix aussi bas. Ce-
pendant, les prix offerts par la concurrence ne sont pas garantis per-
manents et servent principalement pour affaiblir les arguments véhicu-
lés sur les achats de groupe.
De plus, la participation limitée des membres fit en sorte de li-
miter le volume d'achat et évidemment les niveaux d'escompte. De plus,
plusieurs entreprises n'ont pas adhéré au groupe compte tenu qu'après
négociations avec leurs fournisseurs, elles ont réussi à obtenir le mê-
me niveau d'escompte que le groupe, mais sous forme temporaire.
Finalement, nous avons constaté que la négociation d'entente en-
tre une multinationale et une PME se fait unilatéralement. Aucune infor-
mation n'est disponible afin de mieux intégrer les activités conjointes en-
tre fournisseurs et utilisateurs. Les systèmes existants de ces entre-
prises ne peuvent subir de modification pour donner des services spéci-
fiques engendrant l'obligation pour les utilisateurs de s'inscrire intégra-
lement dans les formules pré-établies.
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2.3.3 - Commentaires i
Nous constatons, à l'élaboration des processus, que l'ensemble
des activités de l'Association sont clairement définies, qu'elles sont
intégrées en sous-systèmes bien structurés et cadrés dans un système
global fonctionnel. L'ensemble de la problématique que nous avons
étudiée ne découle pas du fonctionnement interne du système et ses sous-
systèmes mais est relié aux intervenants environnementaux tels que
les institutions financières, les lois gouvernementales, les fournis-
seurs de produits et services, etc. . . .
2.4 - LE CLIMAT ;
L'Association Coopérative des Camionneurs du Saguenay Lac
St-Jean s'est dotée, depuis plus d'un an, d'une,structure clairement
définie. Conseillés par des intervenants externes, les responsables
de l'Association Coopérative ont par la suite, fixé leurs objectifs et
identifié les moyens. Ces moyens furent intégrés dans un système gé-
néral devant permettre la cohérence des activités requises pour l'at-
teinte des objectifs visés.
Nous ne pouvons donc déceler aucune anomalies entre la struc-
ture et les processus. Seuls quelques résultats anticipés ne sont pas
encore atteints entraînant des problèmes opérationnels tels qu'identi-
fiés dans les sous-systèmes étudiés.
2.5 _ INDICES PROBLEMATIQUES ;
Les ressources humaines sont insuffisantes pour réaliser l'en-
semble des activités de la Coopératives. Seule une employée reçoit
un salaire à plein temps et c'est la technicienne comptable. Pour leur
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part, les autres employés sont bénévoles. Il est bien évident qu'une
entreprise qui opère avec du personnel bénévole ne peut exiger d'eux
que le temps dont ils disposent. De plus, la réalisation des différen-
tes planifications est régulièrement modifiée entraînant une diminu-
tion d'efficacité. Finalement, les bénévoles exigent de recevoir une
rémunération au cours des prochains mois et dans le cas contraire,
ils affecteront leur disponibilité individuelle à d'autres activités.
La structuration et la mise en opération de plusieurs services
aux membres sont retardées compte tenu du manque de ressources.
Nous constatons que les camionneurs veulent un ensemble de services
et qu'ils ne sont pas prêts à transférer leur pouvoir d'achat pour sa-
tisfaire un seul secteur de dépenses mais ils le feraient si 4 ou 5
postes de dépenses étaient satisfaits par le système d'achat regrou-
pé\
Les services de produits pétroliers et d'assurance ont permis
de constater deux problèmes majeurs soit la concurrence que se font
les compagnies fournisseurs de produits ainsi que la compréhension
limitée que les membres ont de la formule basée sur l'augmentation
des escomptes reliée à l'augmentation du volume regroupé. De ce
fait, ils sont réticents à changer de fournisseurs car leurs fournis-
seurs actuels viennent de leur accorder, de façon individuelle, le mê-
me escompte que celui du groupe. Cependant, le membre n'a pas vé-
rifié pour quelles raisons son fournisseur décide de lui accorder un
escompte supplémentaire et pour combien de temps il lui conservera
ce niveau d'escompte.
Finalement, le manque de ressources financières place l'en-
treprise face à une structure financière déficitaire à court terme.
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Cette situation entraîne la limitation des ressources humaines et obli-
ge la réalisation de 75% des activités de l'organisation sous forme de
bénévolat en plus de ne pas couvrir en totalité les dépenses inhérentes
à ces activités.
2.6 - SELECTION D'UN PROBLEME A ETUDIER :
2.6.1 - Liste des candidats au poste problème :
L'ensemble des symptômes problématiques identifiés précédem-
ment découle de deux problèmes soit :
1. - L'absence d'une structure financière normale qui
limite la capacité de l'organisation à acquérir les
ressources requises pour la bonne marche de ses
activités ;
2. - Le sous-système d'achat regroupé que l'Associa-
tion Coopérative a mis en place au cours des der-
niers mois répondait à des objectifs fixés par les
stratèges de l'organisation. Cependant, nous cons-
tatons à l'analyse, que les activités inhérentes au
fonctionnement du sous-système n'ont jamais fait
l'objet d'une planification systématique entraînant
par le fait même des défaillances dans le fonction-
nement et les résultats ne correspondant pas aux
attentes.
2.6.2 - Sélection et justification du problème à étudier :
Le second candidat au poste problème fera l'objet de notre étude.
Ce choix justifie que le problème identifié au point un, concernant l'ac-
quisition de ressources financières, a fait l'objet d'un travail de pla-
nification au mois d'avril 1981 dans le cadre du Séminaire : Problè-
me des PMO de la Maîtrise en Gestion des PMO. Cette planification
d'activité s, dans le but d'acquérir des ressources financières, est en
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voie de réalisation et devrait permettre de solutionner les problèmes
qui en découlent. Pour sa part, le problème retenu présente une im-
portance majeure puisque les résultats escomptés ne sont pas encore
atteints. Fondamentalement, ce sous-système d'achat regroupé de-
vait permettre à l'ensemble des membres de l'-Association Coopérative
de diminuer leurs coûts d'opération, d'améliorer le rendement de leur
entreprise et d'accentuer leur capacité concurrentielle. Cependant, la
méconnaissance des règles du jeu dans le domaine des achats de grou-
pe rendit les avantages anticipés insuffisants pour motiver la mobilisa-
tion générale des membres et la consolidation du pouvoir d'achat.
CHAPITRE 111
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CHAPITRE 111
ANCRAGE. MODELE CONCEPTUEL ET COMPARAISON
3. 1 - ANCRAGE :
3. 1. 1 - Choix du système pertinent :
Le problème retenu est relié au mauvais fonctionnement du
sous-système d'achat regroupé tel qu'identifié au chapitre précédent.
Nous procéderons donc à l'identification des activités nécessai-
res au bon fonctionnement du sous-système de regroupement d'achat .
3. 1. 2 - Définition du système pertinent :
Le sous-système de regroupement d'achat est constitué d'un
ensemble cohérent d'activités que l'Association Coopérative va réali-
ser pour identifier les besoins en produits et services, analyser les
secteurs d'achats, déterminer les fournisseurs et exploiter le service
pour les entreprises de transport afin de leur donner un véritable pou-
voir d'achat permettant de diminuer leurs coûts d'approvisionnement et
ainsi améliorer la rentabilité des entreprises regroupées, et augmen-
ter leur force concurrentielle.
3.1.3 - Validation :
- Propriétaire : Association Coopérative des
Camionneurs ;
- Environnement : Le marché des produits et services
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- Client
- Transformation
- Acteurs
- Point de vue
consommés par les entreprises de
transport ;
Les gestionnaires de l'Association
Coopérative des Camionneurs ;
Disposer d'un ensemble cohérent
d'activités pour identifier les besoins
en produits et services, pour analy-
ser les secteurs d'achats, pour dé-
terminer les fournisseurs et pour ex-
ploiter le service ;
Etablir un véritable pouvoir d'achat
qui permettra de diminuer les coûts
d'approvisionnement en produits et
services pour les entreprises de trans-
port ;
Les administrateurs et gestionnaires
de l'Association Coopérative ;
En .diminuant les coûts d'approvision-
nement en produits et services, les
entreprises de transport amélioreront
la rentabilité de leur entreprise et aug-
menteront leur capacité concurrentiel-
le, le tout en respectant la dimension
coopérative et associative de l'organi-
sation .
3.2 - MODELE CONCEPTUEL ;
Le modèle conceptuel est constitué d'un ensemble d'activités
essentielles déterminé à partir des connaissances de l'intervenant et
des références disponibles sur le sujet.
Par la suite, les activités identifiées sont reliées par des flux
pertinents et le modèle est validé pour sa cohérence systémique.
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Le modèle conceptuel doit être établi en conformité avec la
définition du point d'ancrage.
3.2. 1 - Les activités de base du sous-système de
regroupement d'achat ( Voir Schéma Np. 6 ) :
Quatre activités de base constituent le sous-système. Ce sont:
- L'identification des besoins ;
- L'analyse des secteurs d'achats ;
- La détermination des fournisseurs ;
- L'exploitation du service d'achat regroupé.
Chacune de ces activités forme un sous-système que nous déve-
lopperons ultérieurement.
Le sous-système de regroupement d'achat s'intègre au système
global ( présenté au Schéma No. 2 ) et vient remplacer le sous-système
achats-regroupé s.
3. 2. 1. 1 - Identification des besoins :
L'identification des besoins consiste à identifier les produits et
services pouvant faire l'objet d'un regroupement pour achat. Cette i-
dentification se base sur différents critères tels que le volume consom-
mé par les entreprises, le type de produit, la disponibilité prévision-
nelle d'un ou plusieurs réseau(x) de fournisseurs, l'intérêt que peut
présenter le regroupement ainsi qu'une évaluation sommaire des dif-
ficultés inhérentes à l'achat regroupé. Cette activité initiale se fera
au moyen d'une collaboration entre membres utilisateurs et gestionnai-
res de l'Association Coopérative. Les principales activités devant per-
mettre l'identification des besoins sont présentées sous forme de sous
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SCHEMA NO. 6 : SOUS-SYSTEME DE REGROUPEMENT
D'ACHAT :
SYSTEME LES UTILISA
TEURS
FOURNISSEUR
DE PRODUITS
ET SERVICES
GESTION
IDENTIFIER ANALYSER
SECTEURS
CONTROLE
EXPLOITER LE
SERVICE D'ACHATS
DETERMINER
LES FOURNIS
SEURSREGROUPES
SOUS-SYSTEME
COMPTABLE
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sous-systèmes au Schéma No. 7 .
3.2.1.2 - Analyse des secteurs d'achats :
Le sous sous-système d'identification des besoins nous a per-
mis au moyen d'une approche relativement simple, d'identifier les
postes de dépenses jugés iinportants de satisfaire par l'achat regrou-
pé. Cependant, ces achats doivent s'effectuer auprès des fournisseurs
existant dans l'environnement du transport. Il est donc nécessaire de
bien connaître ces intervenants ainsi que le secteur d'activités où ils
opèrent afin de pouvoir développer une connaissance critique suscepti-
ble d'améliorer les relations futures entre les intervenants, établir un
pouvoir de négociation et finalement connaître les moyens d'intégra-
tion acceptables pour les parties.
L'information requise pour connaître ces différents secteurs
n'étant pas disponible, nous devons donc mettre au point un sous-sys-
tème capable de générer l'information requise. Ce sous sous-système
d'activités est présenté au Schéma No. 8 .
3.2.1.3 - Déterminer les fournisseurs :
Nous avons jusqu'à présent sélectionné les produits et services
à regrouper et nous connaissons relativement bien les marchés où ils
sont disponibles.
Nous devons maintenant choisir les fournisseurs pour chaque
produit et service. Pour ce faire, nous identifierons les fournisseurs
capables et intéressés à nous desservir, compétitifs au niveau des prix
et du service ainsi qu'intéressés à collaborer avec le groupe d'achat.
Le sous sous-système d'activités devant réaliser cet objectif est présen-
SCHEMA NO. 7 : SOUS SOUS-SYSTEME IDENTIFIER LES
BESOINS :
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LES UTILISA-
TEURS
SOUS-SYSTEME
GESTION
ANALYSER LES POSTES DE DEPENSES
DES ENTREPRISES
SELECTIONNER LES POSTES DE DEPENSES
A CONSIDERER
EVALUER LES VOLUMES CONSOMMES
PAR L'ENSEMBLE
ANALYSER LES MODES D'APPROVISIONNE-
MENT ACTUELS
CONNAITRE LES DIFFICULTES APPARENTES
D'ACHETER EN GROUPE
SELECTIONNER LES POSTES DE DEPENSES
A ETUDIER
C O N T R O L E
FOURNISSEURS
DE PRO-
DUITS ET SER
ES
SCHEMA NO. 8 : SOUS SOUS-SYSTEME ANALYSER LES
SECTEURS D'ACHATS :
FOURNISSEURS
DE PRODUITS
ET SERVICES
SPECIALISTES DES
SECTEURS
D'ACHATS
ENTIFIER
IDENTIFIER UN OU DES SPECIALISTE (S) PAï
SECTEUR
CHOISIR ET ENGAGER UN OU DES SPECIA
LISTES PAR SECTEUR
FORMER UN COMITE CHARGE D'ETUDIER
CHAQUE SECTEUR
DEFINIR LE MANDAT
CUEILLIR L'INFORMATION
ANALYSER L'INFORMATION
FAIRE RAPPORT SUR LE FONCTIONNEMENT
DE CHAQUE SECTEUR
FAIRE RAPPORT SUR LE MODE D'INTEGRA
TION A CHAQUE SECTEUR
CONTROLE
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té au Schéma No. 9 .
3.2. 1.4 - Exploiter le service d'achat regroupé :
Ce sous sous-système se divise en deux parties soit, offrir à
l'ensemble des entreprises de transport le service d'achat regroupé et
desservir efficacement celles qui y ont adhéré. De façon générale,
nous devons considérer que les principales activités seront de fixer des
conditions d'utilisation, publiciser auprès de la clientèle potentielle les
disponibilités et conditions d'utilisation, desservir les intéressés, su-
perviser le bon fonctionnement de l'ensemble, établir et opérer un sys-
tème d'information utile à la bonne marche des services et enfin factu-
rer les frais inhérents à chacun des services. Ce sous sous-système
d'activités est présenté au Schéma No. 10 .
3.2.2 - Validation du modèle conceptuel :
La validation du modèle sera réalisée à partir des caractéristi-
ques développées par Peter Checkland (4), soit :
" 1. - Le système a un objectif, une mission, une fonc-
tion ;
2. - Le système a des mesures de performance et des mé-
canismes de contrôle ;
3. - Le système a des composantes elles mêmes, systè-
mes avec toutes les caractéristiques appropriées ;
4. - Les composantes du système ont un certain degré
d'inter relation permettant à un effet de se permuter dans
tout le système ;
5. - Le système est un système ouvert. Il existe dans un
système plus large ou/et à un environnement avec lequel
Checkland, P. 8, Towards a systems - Based methodo-
logy for Real-World Problems - Solving , Jase, Vol. 1. 3,
No. 2 1972 .
SCHEMA NO. 9 SOUS SOUS-SYSTEME DETERMINER LES
FOURNISSEURS
FOURNISSEURS
DE PRODUITS ET
SERVICES
SYSTEME SPECIALISTES
DES SECTEURSANALYSER SECTEURS
PREPARER L'APPEL D'OFFRE
IDENTIFIER LES FOURNISSEURS APTES A FOURNIR
LES PRODUITS ET SERVICES
DEMANDER DES SOUMISSIONS
RECEVOIR ET ANALYSER LES
SOUMISSIONS
SELECTIONNER ET CLASSIFIER LES
FOURNISSEURS
NEGOCIER LES CONTRATS D'APPRO
VISIONNE MENT
ETABLIR LES MODALITES DE
FONC TIONNEMENT
CONTROLE
SYSTEME
SERVICEEXPLOITER
REGROUPE
SCHEMA No. 10 : SOUS SOUS-SYSTEME EXPLOITER
LE SERVICE D'ACHATS REGROUPES
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LES UTILISA-
TEURS
LES FOURNIS
SEURS
FIXER LES CONDITIONS GENERALES
PREPARER LES DOCUMENTS
D'INFORMATION
I DIFFUSER L'INFORMATION
ENREGISTRER LES INTERESSES
| IMPLANTER LES INTERESSES
COORDONNER LES ACTIVITES
D'UTILISATION
RECUEILLIR ET ANALYSER L'INFORMATION
CONCERNANT L'UTILISATION
MAINTIEN A JOUR DES CONDITIONS
D'APPROVISIONNEMENT
CHARGER LES FRATS
CONTROLE
C SOUS-SYSTEMECOMPTABILITE
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il échange. Les frontières d'un système sont définies
par les limites du champ d'actions des preneurs de
décision impliqués ;
6. - Le système a des ressources physiques et humai-
nes ;
7. - Le système a des preneurs de décision et un pro-
cessus de prise de décision ;
8. - Le système aune certaine garantie de continuité,
il n'est pas éphémère et récupérera après une crise . "
(5)
Nous allons maintenant vérifier si le modèle conceptualisé ré-
pond à ces huit caractéristiques .
Le sous-système a comme objectif de regrouper les achats des
entreprises de transport afin de diminuer leurs coûts d'approvisionne-
ment en produits et services.
U dispose de mesures de performances puisqu'il identifie les
besoins, satisfait aux besoins et contrôle si les résultats correspon-
dent aux attentes.
H se divise en quatre sous sous-systèmes dont le premier idenr
tifie les besoins, le second analyse les secteurs d'achats, le troisième
détermine les fournisseurs et le quatrième exploite le service.
Chaque composante du sous-système génère des flux d'informa-
tion tel que le plan du regroupement , les rapports sur les différents
services . . . et ces flux circulent dans l'ensemble du système général.
Il acquiert des ressources humaines et physiques à partir du
système global ainsi que de son environnement .
5 Prévost, Paul, L'Organisation, un système d'activités
humaines: Concept d'un modèle général, Octobre 1980.
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H répond à des besoins permanents exprimés par les gestion-
naires des entreprises de transport ce qui a pour effet de lui garantir
une quasi permanence.
La prise de décision est structurée démocratiquement puisque
le sous-système existe à l'intérieur d'un autre que nous appelons l'Asso-
ciation Coopérative des Camionneurs.
3.3 - COMPARAISON :
Nous allons procéder à la comparaison du modèle proposé avec
la réalité décrite au Chapitre 11 . De plus, nous identifierons, de fa-
çon précise, les changements projetés devant solutionner la probléma-
tique identifiée.
3. 3. 1 - Comparaison du modèle conceptuel avec la
réalité ;
La planification stratégique réalisée en 1980 par l'Association
Coopérative a identifé différents objectifs dont celui de réaliser le re-
groupement des achats de produits et services consommés par les
membres . Afin d'atteindre cet objectif dans le plus court laps de
temps, les administrateurs demandèrent de procéder rapidement à la
signature de contrats d'approvisionnements.
L'analyse de la situation nous a permis de constater que des
contrats d'approvisionnements avaient été signés. L'objectif visé ne fut
pas atteint compte tenu de l'apparition d'un nombre important de pro-
blèmes faisant en sorte que la participation des membres ne fut pas ac-
quise. C'est à partir de cette réalité que l'Association Coopérative con-
clut que malgré la logique de base ayant guidé l'implantation de ce ser-
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vice, il devait exister d'autres éléments venant influencer ce principe
et faisant en sorte d'annuler les effets positifs du regroupement.
C'est ainsi que l'identification des problèmes rencontrés et pré-
sentés en 2.6. 1 comme candidats au poste problème, permit de conclure
que le fonctionnement du sous-système d'achats regroupés mettait de
côté un nombre important d'activités reliées à l'environnement et à la
planification. De ce fait, le modèle conceptuel proposé intègre deux
nouveaux sous sous-systèmes : identification des besoins et analyse
des secteurs d'achats intégrés dans le sous-système de regroupement
d'achats.
3. 3. Z - Changements proposés :
Le système de regroupement d'achat préconisé ( Voir Schéma
No. 6 ) prévoit l'addition de deux sous sous-systèmes devant permettre
d'identifier les besoins et d'analyser les secteurs d'achats. Leur mise
en application permettra d'établir un lien cohérent entre les besoins
réels des membres et le moyen de les satisfaire à partir d'intervenants
externes à la coopérative.
Nous allons maintenant identifier les principales caractéristiques
de ces deux sous sous-systèmes.
3.3.2.1 - Identification des besoins :
II est facile de dire que les entreprises de transport consomment
beaucoup de pétrole, de pièces, d'assurances, etc. . . , cependant, il est
essentiel de savoir des membres, leur volume de consommation, leurs
intentions d'approvisionnement regroupé, les infrastructures dont ils
disposent, les avantages et désavantages qu'ils perçoivent quant aux
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achats regroupés, etc. . . . Le modèle conceptualisé répondra à ce
besoin en traçant un profil golbal des produits et services devant faire
l'objet d'une analyse poussée et permettra de connaître la pertinence de
s'approvisionner avec un même pouvoir d'achat. C'est le sous sous-sys-
tème identifier les besoins qui regroupe les principales activités requises
pour cette analyse. C'est un sous sous-système qui n'existait pas an-
térieurement.
3.3.2.2 - Analyse des secteurs d'achats :
L'approvisionnement des entreprises de transport en produits et
services se réalise auprès de fournisseurs identifiés dans l'environne-
ment. Ces fournisseurs sont des entreprises indépendantes du trans-
port et possédant des structures particulières. Afin de réaliser des
activités économiques favorables avec ces intervenants, le sous-systè-
me doit disposer d'informations lui permettant de coordonner l'ensem-
ble des relations qu'il aura et ainsi établir les activités conjointes sur
une base rentable, adaptée et permanente. Pour se réaliser, le sous
sous-système analyser les secteurs d'achats propose un ensemble d'ac-
tivités pertinentes pour satisfaire à ces besoins et représente une addi-
tion à l'ancien système.
CHAPITRE IV
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CHAPITRE IV
PLANIFICATION DE L'IMPLANTATION DU SYSTEME
DE REGROUPEMENT D'ACHAT
4. 1 - BUT DE L'IMPLANTATION :
Les chapitres précédents ont permis d'approfondir la situation
existante, d'identifier la problématique, de fixer notre choix du pro-
blème à traiter et de conceptualiser un système apte à apporter des
solutions. La présente étape s'inscrit à titre de continuité des pré-
cédentes et se compose d'un ensemble d'activités découlant de la con-
ceptualisation et présentant un caractère pratique. En d'autres ter-
mes, nous procédons maintenant à la planification des activités devant
être réalisée par les intervenants praticiens. La réalisation de cette
planification exige la participation conjointe du concepteur et des pra-
ticiens de l'organisation.
4. 2 - PLAN GENERAL DES ACTIVITES OPERATIONNELLES :
L'identification et la planification des activités opérationnelles
se fera à partir des activités identifiées à chacun des sous sous-systè-
mes. Pour leur part, les sous sous-systèmes constituent l'ensemble
des parties du sous-système et ce dernier s'intègre au système global
de l'Association Coopérative des Camionneurs. Le Schéma No. 11 pré-
sente le modèle général d'implantation.
4. 3 - LISTE DES ACTIVITES DES SOUS SOUS-SYSTEMES :
Cette partie du rapport fournit à notre client l'ensemble des ac-
SCHEMA NO. 11 : MODELE GENERAL D'IMPLANTATION ;
H
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tivités qu'il devra réaliser afin de rendre opérationnel chacun des qua-
tre sous sous-systèmes présentés aux Schémas No. 7,8,9 et 10. De
plus, nous avons développé une grille de planification et de contrôle pour
chacune des activités des sous sous-systèmes, une grille de contrôle du
temps, de contrôle du budget, de l'affectation du temps et de l'affecta-
tion des dépenses. Ces documents sont reproduits aux Annexes A, B,
C et D du présent mémoire.
4.3. 1 - Activités du sous sous-système : " Identifier
les besoins " :
1. - Analyser les postes de dépenses des entreprises.
1. - Identifier les produits et services
2. - Cueillette d'information auprès des membres
3. - Evaluation des volumes de dépenses.
2. - Sélectionner les postes de dépenses à considérer.
1. - Soumettre les résultats aux responsables de
l'Association.
3. - Evaluer les volumes consommés par l'ensemble .
1.- Identifier les secteurs d'utilisation
2. - Déterminer les unités par secteur
3. - Calculer les volumes de consommation.
4. - Analyser les modes d'approvisionnement actuels.
1.- Identifier les fournisseurs
2. - Identifier le fonctionnement des fournisseurs
3.- Identifier les forces et faiblesses de l'approvision-
nement actuel.
5. - Connaître les difficultés apparentes d'acheter en groupe.
1. - Au niveau des produits et services
2. - Au niveau des fournisseurs
3. - Au niveau des utilisateurs.
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6. - Sélectionner les postes de dépenses à étudier.
1. - Soumettre l'information aux responsables
de l'Association
2. - Sélectionner les produits et services.
7. - Contrôle ;
1. - Des activités
2. - Du temps
3. - Du budget
4. - Des résultats.
Dans le but de guider notre client pour la réalisation des activi-
tés du sous sous-système : " Identifier les besoins " , nous avons pro-
cédé à la planification détaillée de chaque activités en identifiant :
1. - Le but de l'activité
2. - Les intervenants
3. - Ce qui doit être fait
4. - L'endroit de réalisation
5. - La période de réalisation
6. - Les moyens à utiliser
7. - Les coûts inhérents
8. - Les résultats nécessaires.
Cette planification est reproduite en Annexe A ainsi que des fiches
de contrôle adaptée.
4.3.2 - Activités du sous sous-système : " Analyser
les secteurs d'achats " ;
1. - Identifier un ou des spécialiste(s) par secteur .
1. - Diffusion de nos besoins.
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2. - Choisir et engager un ou des spécialiste(s) par secteur.
1. - Etablit les critères d'évaluation
2. - Evalue les offres
3. - Sélectionne par ordre de priorité
4. - Engage.
3. - Forme un Comité chargé d'étudier chaque secteur.
1. - Détermine les participants requis.
4. - Définit le mandat.
1. - Objectif à atteindre
2. - Cadre d'intervention
3. - Partage des responsabilités
4. - Budget disponible.
5. - Cueillir l'information.
1. - Détermine l'information requise
2. - Cueillir l'information.
6. - Analyser l'information.
1.- Prendre connaissance de l'information
2. - Sélectionne et classe l'information pertinente.
7. - Faire rapport sur le fonctionnement de chaque secteur.
1. - Définir le secteur
2. - Identifier et définir le role des intervenants
3. - Identifier et évaluer les produits ou services
4. - Résumer le fonctionnement de chaque secteur.
8. - Faire rapport sur le mode d'intégration à chaque secteur.
1. - Cnnception des fournisseurs de l'achat de groupe
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2. - Moyens potentiels d'intégration
3. - Stratégie de négociation.
9. - Contrôle .
1. - Des activités
2. - Du temps
3. - Du budget
4. - Des résultats.
Tout comme pour le sous sous-système : " Identifier les be-
soins " , une planification détaillée est fournie à l'Annexe B .
4.3.3 - Activités du sous sous-système : " Déterminer
les fournisseurs " :
1. - Préparer l'appel d'offre.
1. - Etablir les éléments à inclure
2. - Déterminer l'information à fournir.
2. - Identifier les fournisseurs aptes à fournir les produits et ser-
vices.
1. - Faire la sélection des fournisseurs.
3. - Demander des soumissions .
1. - Expédier aux fournisseurs identifiés l'appel d'offre
2. - Fournir les renseignements demandés.
4. - Recevoir et analyser les soumissions.
1. - Etablir les critères d'analyse
2. - Evaluer les offres.
5. - Sélectionner et classifier les fournisseurs.
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1. - Identifier et classer les fournisseurs à re-
tenir.
6. - Négocier les contrats d'approvisionnement.
1. - Rencontre d'information
2. - Analyser les offres faites
3. - Choix du fournisseur.
7. - Etablir les modalités de fonctionnement.
1. - Pour fournir le service
2. - Pour administrer le service
3. - Déterminer les responsabilité.
8. - Contrôle.
1. - Des activités
2. - Du temps
3. - Du budget
4. - Des résultats.
L'Annexe C reproduit la planification détaillée des activités du
présent sous sous-système.
4.3.4 - Activités du sous sous-système: " Exploiter
le service d'achat regroupé " ;
1. - Fixer les conditions générales d'utilisation
1. - Conditions physiques et techniques d'utilisation
2. - Coûts et responsabilité des participants.
2. - Préparer les documents d'informations.
1. - Etablir le plan de diffusion
2. - Préparer les documents requis.
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3. - Diffuser l'information.
1. - Prendre les ententes de diffusion
2. - Superviser la diffusion.
4. - Enregistrer les intéressés .
1. - Sélection des demandes.
5. - Implanter les intéressés.
1. - Etude des problèmes spécifiques de chacun
2. - Signature des ententes
3. - Utilisation des services.
6. - Coordonner les activités d'utilisation.
1. - Relation entre fournisseurs et utilisateurs
2. - Relation entre utilisateurs et regroupement.
7. - Recueillir et analyser l'information concernant l'utilisation.
1. - SUP les volumes consommés
2. - Sur les économies enregistrées.
8. - Maintien à jour des conditions d'approvisionnement.
1. - Au niveau de l'utilisation
2. - Au niveau des prix
3. - Au niveau des services.
9. - Contrôle.
1. - Des activités
2. - Du temps
3. - Du budget
4. - Des résultats.
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L'ensemble des activités que nous avons prévues demeurent un
guide que les intervenants ont identifié à partir des connaissances ac-
quises sur le présent sujet. Il faudra cependant, que les gestionnaires
chargés de la réalisation des activités, réajustent chacun des éléments
de cette planification afin d'établir le plus haut niveau d'efficacité comp-
te tenu des événements à intervenir en période de réalisation.
L'Annexe D reproduit la planification détaillée des activités du
présent sous sous-système.
CHAPITRE V
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CHAPITRE V
RECOMMANDATIONS ET CONCLUSION DE L'INTERVENTION
L'implantation du sous-système de regroupement d'achat de-
vra tenir compte des besoins monétaires, humains et de temps que
requiert l'ensemble des activités à réaliser. Ces besoins sont identi-
fiés à la section 5. 1 . De plus, nous avons jugé opportun de soumettre
les étapes de réalisation afin d'établir et de planifier l'implication de
l'Association dans le processus.
5. 1 - CONDITIONS INHERENTES A LA REALISATION :
Les coûts ' L'Association doit être en mesure de générer les
fonds requis pour la réalisation des activités du sous-système. Les
sommes globales devant y être affectées sont de l'ordre de $46, 520. 00
et se distribuent comme suit :
Salaire-Responsable du regroupement : $ 22, 040. 00
Frais bureau : $ 4,610.00
Frais déplacement et représentation : $ 3, 550. 00
Frais spécialistes : $ 14, 020. 00
Frais publications : $ 1,800.00
Consultation légale $ 500. 00
La durée : La réalisation des activités du sous-système d'achat
regroupé se déroulera sur une période de 40 semaines.
Frais d'opération : L'adhésion de tout nouveau membre nécessi-
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tera 11 heures de travail et le coût correspondant sera de $230. 00.
Quant au sous-système d'achat regroupé, sa mise à jour et son main-
tien en opération nécessiteront environ 100 heures de travail par mois,
engendrant ainsi des frais mensuels de $2, 880. 00 .
Les ressources humaines : Les ressources humaines requises
pour la bonne marche du sous-système d'achat regroupé sont de trois
ordres , soit un employé permanent désigné comme responsable du re-
groupement d'achat, des spécialistes consultants engagés pour connaf-
tre chaque secteur d'achat à être regroupé ainsi que des bénévoles de
l'Association mandatés par le Conseil d'Administration pour supervi-
ser les activités du sous-système.
La participation des membres : Les membres actuels de l'As-
sociation seront consultés à différentes occasions et leur participation
doit être confirmée aux responsables du regroupement.
La participation du concepteur : Afin d'établir la cohérence en-
tre les activités conceptualisées et celles réalisées, le concepteur doit
faire partie du groupe chargé de la réalisation des activités du sous-
système.
5.2 - ETAPES D'IMPLANTATION :
Première étape : Les administrateurs de l'Association analy-
sent l'ensemble du sous-système planifié, prennent en considération les
ressources nécessaires, évaluent les disponibilités et font leurs recom-
mandations aux membres.
Deuxième étape: Les membres en assemblée générale prennent
connaissance des recommandations du Conseil d'Administration, déci-
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dent de l'implantation et confirment leur participation à la réalisation
des activités les concernant.
Troisième étape : Les responsables de l'Association intègrent
au système global le présent sous-système d'achat regroupé et affec-
tent les ressources nécessaires à sa réalisation.
Quatrième étape : Les responsables de l'Association collabo-
rent à la réalisation des activités, effectuent les contrôles nécessaires
et réajustent la planification suivant la réalité.
Cinquième étape : Les responsables de l'Association en colla-
boration avec les intervenants au présent sous-système d'achat regrou-
pé collaborent afin d'établir une structure opérationnelle permanente,
efficace et adaptée à la réalité.
5.3 - CONCLUSION AU RAPPORT DU CONSULTANT :
Le transport en vrac au Québec représente un secteur d'activi-
tés économiques fort important, quant à son volume d'affaires et au
nombre de personnes qui y travaillent. L'analyse du secteur nous a
permis de constater que le volume de transport concerné avait dimi-
nué de 30% en 1980 et que le nombre de permis pour sa part avait
augmenté de 2% créant par le fait même un problème majeur de ren-
tabilité pour l'ensemble de ces transporteurs publics. De plus, 56%
du transport en vrac est effectué par les requérants de services eux-
mêmes. Compte tenu de la réalité économique actuelle, ces PME doi-
vent conquérir une partie importante de ce transport afin de rétablir
un niveau de rentabilité acceptable.
Pour ce faire, le regroupement des transporteurs est obliga-
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toire afin de développer des stratégies communes de développement
ainsi que mettre en valeur les avantages comparées que représente
leur structure de PME. Fondamentalement, c'est dans cet ordre d'i-
dée que s'inscrit le regroupement des achats puisque les dépenses in-
dividuelles de chaque transporteur ne permettent pas à ceux-ci de négo-
cier des approvisionnements à un coût concurrentiel de la grande entre-
prise de transport ou des requérants de service eux-mêmes. Par con-
tre, la mise en commun des consommations individuelles établit un vo-
lume global d'achat dont l'importance permet l'acquisition des produits
et services aux meilleurs coûts disponibles sur le marché. En consi-
dérant que ces coûts d'approvisionnement sont égaux ou inférieurs à
ceux de la concurrence, la PME de transport public est maintenant en
position d'améliorer la rentabilité de leur entreprise ainsi qu'accéder
à de nouveaux marchés.
Une force concurrentielle accrue chez les membres, une Asso-
ciation professionnelle forte, des perspectives de développement pla-
nifiées; c'est l'image que présente l'Association Coopérative des Ca-
mionneurs du Saguenay Lac St-Jean.
CHAPITRE VI
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CHAPITRE VI
RAPPORT ACADEMIQUE
6. 1 - REFLEXION METHODOLOGIQUE :
Nous présenterons dans ce chapitre les étapes majeures de
notre intervention afin de montrer qu'il s'agit d'une recherche-action.
Nous pensons que l'expérience qui a été vécue apportera quelques élé-
ments susceptibles d'enrichir le concept de la recherche-action dans le
domaine de la gestion.
Nous traiterons par la suite des principales difficultés que nous
avons rencontrées au cours de cette démarche. Nous donnerons finale-
ment quelques appréciations sur la méthodologie de P. B. Checkland
et son adaptation au cas que nous avons étudié.
6.1.1 - Validation de la recherche à titre de
recherche-action :
Nous nous baserons sur une définition de la recherche-action
élaborée par le groupe d'étude sur la recherche-action et présentée
dans un cahier de recherche du L.E.E.R. pour démontrer que l'inter-
vention réalisée correspond bien à une recherche-action. Cette défini-
tion se lit comme suit :
La recherche-action est un processus dans lequel
les chercheurs et les acteurs, conjointement, in-
vestiguent systématiquement un donne, et posent
des actions, en vue de solutionner un problème immé-
diat vécu par les acteurs et d'enrichir le savoir co-
gnitif, le savoir-faire et le savoir-être, dans un ca-
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dre éthique mutuellement accepté. (6)
6.1.1.1 - Existence simultanée d'une recherche
et d'une action :
La recherche a tout d'abord consisté à faire une étude globale
du transport en vrac au Québec afin de réaliser un portrait fidèle de
ce secteur d'activités économiques. De plus, avec les informations
recueillies, nous avons été en mesure de positionner les différents
intervenants dans un système d'activités cohérent, image fidèle de la
réalité.
Durant la phase d'implantation du système d'achat regroupé ,
la recherche a consisté à tirer les leçons d'une première expérience,
à en faire une validation pratique, et à réenrichir l'image riche de fa-
çon à réévaluer notre ancrage. Etant donné que le contexte légal et
économique était durant la période de notre intervention, particulière-
ment changeant, la question de l'adaptation à l'environnement s'est
révélée aiguë.
Cette succession d'expériences s'est révélée enrichissante
pour le chercheur que je suis, influençant directement mon comporte-
ment, mes actions, mes opinions . . . . C'est donc un savoir faire ac-
cru que je retire de cette intervention.
Simultanément à la phase de recherche, je tenais le gérant de
la Coopérative au courant des résultats, le conseillant en même temps
pour quelques affaires de gestion. La partie action de la recherche-
6 ROY, Marcel, ROY, Rita, PREVOST, Paul,. . . . . Vers une
définition du concept de la recherche-action, L.E.E.R.
 t
P. 1600 . 10-10, d 133, 1981 .
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action a principalement consisté à implanter et à rendre partiellement
opérationnel le regroupement d'achats, à rencontrer les coopérateurs,
à les amener à s'impliquer dans la démarche en leur expliquant l'in-
térêt de l'action collective ; à les former au point de vue de l'esprit
coopératif en fournissant des données à la revue mensuelle publiée
pour faire le lien entre les membres.
En bref, durant cette phase d'implantation du système d'achat
regroupé, mon implication en tant qu'acteur a pris les formes suivan-
tes :
- Motiver les autres acteurs ;
- Procurer à la Coopérative, dans la mesure du possible,
les moyens et les ressources pour que celle-ci puisse
appliquer les recommandations ;
- Réaliser la gestion proprement dite de la première pha-
se du regroupement d'achats.
J'ai donc été amené à m'impliquer plus activement que le man-
dat que j'avais reçu ne le laissait supposer. Il est intéressant de sou-
ligner la bivalence des roles de chercheurs et d'acteurs et leur renfor-
cement mutuel.
Au fur et à mesure que nous apportions de l'information, les
membres de la Coopérative modifiaient leur comportement et allaient
parfois eux-mêmes chercher les compléments d'information dont ils
avaient besoin. Le savoir n'est pas resté uniquement du coté du cher-
cheur, mais il a servi à améliorer le savoir-faire des membres de la
Coopérative.
L'action globale à entreprendre suite à la réalisation de l'in-
tervention est constituée d'un ensemble d'activités structurées suscep-
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tibles de transformer la situation qui prévalait auparavant. Cette réa-
lisation d'activités doit se dérouler après la remise du rapport du con-
sultant et doit faire partie intégrante d'une recherche-action et impli-
que la participation des différents acteurs. Cette phase n'est pas encore
réalisée car le temps nécessaire est plus long que celui de la remise
du rapport et de plus, sa réalisation est conditionnée par la disponibi-
lité des ressources humaines et financières dont nous avons fait état
dans la conclusion du rapport du consultant.
6.1.1.2 - Identification des intervenants :
Pour prétendre réaliser une recherche-action, il est requis deux
types d'intervenants, soit, les chercheurs et les acteurs.
Les chercheurs sont choisis en fonction.de leur savoir-faire et
représentent souvent la minorité des ressources humaines dans une
recherche-action. Pour leur part, les acteurs peuvent se retrouver
en nombre relativement important dans un tel processus. Ce sont, en
l'occurrence, les intervenants directs de l'organisation désignée ou
identifiée pour participer à l'élaboration et la réalisation de l'interven-
tion. A ceux-ci s'ajoutent les intervenants de l'extérieur qui influen-
cent directement la réalisation de la recherche-action. Par exemple,
les fonctionnaires du Ministère des Transports et les représentants des
fournisseurs.
6.1.1.3 - Rôle des intervenants :
La participation des différents intervenants s'est manifestée de
la façon suivante :
Le chercheur et le responsable de la Coopérative ont travaillé
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en étroite collaboration pour établir l'image riche, car ce dernier pos-
sède une longue expérience dans le domaine du transport. Il croit inten-
sément à la valeur du regroupement des forces de chacun. Sa collabo-
ration et sa ténacité auront été un atout précieux tout au long de la dé-
marche commune. Le chercheur a rencontré les membres de la Coopé-
rative lors d'assemblées générales ou de rencontres sociales. Les mem-
bres étaient informés de l'état d'avancement des travaux. On leur de-
mandait leur opinion sur différents points reliés au regroupement. On
vérifiait leur degré d'intéressement. Le chercheur recueillait auprès
des invervenants extérieurs l'information nécessaire pour réaliser les
différentes étapes. A ce role conjoint, s'additionnent certaines respon-
sabilités, telles que pour le chercheur, la coordination des activités et
la responsabilité générale de la réalisation du mandat; pour les acteurs,
c'est un rôle décisionnel relatif à l'implantation et la réalisation de
l'action qu'ils se voient confier.
6. 1. 1.4 - Acquisition de connaissances :
Les connaissances techniques et pratiques des transporteurs
ainsi que leur expérience m'ont été utiles tant pour mes connaissances
personnelles que pour l'élaboration de l'ensemble du mémoire.
Les échanges avec le gérant de la Coopérative, sa ténacité et sa
foi dans le succès de l'entreprise se situent au niveau du " savoir-être "
et se traduisent par une estime mutuelle.
En tant que chercheur, j'ai expliqué aux transporteurs le pro-
cessus de recherche que j'employais. Mes connaissances et mon expé-
rience en gestion et en administration ont pu leur être utile le cas échéant.
Ce savoir , tuilisé dans l'action, est par la suite récupéré pour un en-
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semble beaucoup plus important compte tenu que cet ensemble de con-
naissance théorique et pratique devient disponible pour d'autres inter-
venants .
6.1.2 - Difficultés rencontrées :
La recherche-action présente une nouvelle approche de la re-
cherche en intégrant volontairement et simultanément l'action à la
recherche pour ne faire qu'un processus. Cette approche encore toute
jeune ne dispose pas d'une formulation précise apte à répondre à toutes
les interrogations de ce champ d'interventions.
Dans le but d'augmenter les connaissances rattachées à la
recherche-action, nous allons discuter des principaux problèmes ren-
contrés au cours de la réalisation de notre mandat pour permettre, le
cas échéant, d'approfondir certaines connaissances sur les événements
pouvant se rencontrer et de disposer d'outils mieux adaptés aux situa-
tions.
6. 1. 2. 1 - Effet des modifications de l'envi-
ronnement :
La recherche-action que nous avons réalisée s'est déroulée dans
une organisation opérant dans un secteur fortement conditionné par son
environnement. C'est ainsi que durant la réalisation de notre mandat,
des événements majeurs se déroulaient simultanément soit, la mise
en place d'une nouvelle réglementation dans le domaine du transport
ainsi que la détérioration du marché du transport.
Ces modifications de l'environnement entraînaient une remise
en question de certains principes fondamentaux de l'organisation for-
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çant celle-ci à se redéfinir dans ce contexte nouveau. Plus précisément,
la nouvelle réglementation gouvernementale venait enlever certains
types de transport jusqu'alors exclusifs au transporteur avec licence de
vrac pour les rendre disponibles au marché en général. Plusieurs
types de matériaux, autrefois exclusifs aux transporteurs de vrac ont
été déréglementés, ce qui a désavantagé les transporteurs de vrac
qui constituent la majorité des membres de la coopérative. Ainsi, l'or-
ganisation voyait un nombre important de ses membres subir les désa-
vantages de cette loi, sans pour autant fournir de solutions d'échange.
Face à cette situation, l'Association a du reviser ses priorités et la
recherche-action a été placée temporairement sur une voie d'évitement.
H fallut donc aux intervenants qu'ils participent aux activités visant à
redéfinir certains objectifs de l'organisation.
A ces modifications législatives s'additionne un climat économi-
que nettement défavorable faisant en sorte que le transport en vrac au
Québec a subi une diminution de 30% en 1980. Un climat incertain ve-
nait donc influencer l'ensemble des activités que nous réalisions dans
le cadre du mandat.
Dans un tel contexte, l'obligation de s'adapter à la réalité était
imperative. De ce fait, le chercheur participa activement à différentes
activités de planification non prévues au mandat initial afin de rétablir
une stabilité minimale dans l'organisation et ainsi pouvoir continuer le
travail amorcé. Ces réalités vécues engendrèrent un retard de deux
mois et déséquilibrèrent les ressources financières planifiées aupara-
vant.
6.1.2.2 - Instabilité économique de l'organisation :
L'intervention s'est réalisée pour une coopérative en période
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de réimplantation. Nous y retrouvions donc une situation économique
instable qui affectait l'ensemble des activités. Pour remédier à cette
situation, j'avais mis au point un système de financement qui était en
cours de réalisation simultanément à cette intervention. (7) De ce
fait, le système de financement et les activités courantes de l'organi-
sation mobilisaient la quasi totalité des ressources dispnnibles. Afin
de réaliser notre mandat, nous devions donc travailler sans aucune
ressource financière garantie tant pour les frais de déplacement que
pour les frais de représentation, de consultation, etc. . . .
Cette situation économique instable se retrouve dans bon nom-
bre de P. M. O. dans lesquelles la nécessité d'intervenir est évidente.
Que pouvons-nous faire dans de tel cas ? Nous devons premièrement,
évaluer l'implication financière reliée directement à notre interven-
tion afin de connaître l'importance quantifiée des risques pris. Deuxiè-
mement, l'analyse sommaire des sources potentielles de fonds doit ê-
tre réalisée afin d'établir notre niveau de risque. Troisièmement,
nous devons exiger l'implication morale des dirigeants de l'organi-
sation afin qu'ils se sentent partie liée à la recherche de ressources
financières. Quatrièmement, faire le choix d'intervenir ou non et fixer
nos exigences dans le cas d'une décision positive.
6. 1. 2.3 - Acquisition d'une entreprise de
transport Î
L'Association Coopérative des Camionneurs s'était fixé, au
début de 1981, un objectif de négociation et d'opération de transport.
MARTIN, Daniel. Rapport Diagnostic. Association Coopérati-
ve des Camionneurs du Saguenay Lac St-Jean . ( 1981 ) .
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Cet objectif visait principalement, le développement de nouveaux con-
trats de transport, qui suite à leur obtention, seraient, distribués en-
tre les membres. Cependant, la réputation des associations représen-
tant les camionneurs de vrac était plutôt mauvaise auprès des requérants
de services, ce qui rendait toutes les négociations difficiles et même
impossibles. De plus, les membres eux-mêmes n'acceptaient pas que
leur association devienne un négociateur de contrat puisqu'ils avaient
peur de perdre une partie de leur autonomie et même , pensaient qu'il
s'agissait là d'un nouveau concurrent.
Compte tenu de cette situation, l'association décida d'y pallier
en acquérant les actions d'une entreprise privée afin qu'elle devienne leur
marque de commerce en ce secteur, en plus de fournir à l'Association
les permis nécessaires à l'opération de transport dans plusieurs sec-
teurs.
H est bien entendu que l'addition d'une nouvelle organisation à
la structure existante n'a pas amélioré, à court terme, les disponibi-
lités de ressources déjà insuffisantes. Il fallut donc retrancher au
mandat déjà entrepris, une partie des ressources qui y étaient affec-
tées et remettre à plus tard la suite de la recherche.
Ainsi, durant un mois complet, la presque totalité des ressour-
ces humaines fut concentrée sur ce projet en plus de drainer une som-
me de $20, 000. venant des membres de l'Association et un engagement
financier nouveau de $50, 000. 00 . En résumé, le mandat de recher-
che-action fut retardé d'un mois et les disponibilités monétaires à court
terme réduites. Cependant, un potentiel évident pour développer le
marché de l'Association et pour générer un revenu estimé à $50, 000.
par année apparaissait réalisable.
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6. 1.2.4 - Problème humain de participation ;
La recherche-action implique la participation de chercheurs et
d'acteurs. Les chercheurs se retrouvent principalement dans un groupe
de personnes ayant une formation et/ou une compétence reconnue dans
un ou plusieurs secteurs d'activités. Pour leur part, les acteurs se
retrouvent parmi les praticiens de l'entreprise et ont une formation plus
ou moins importante et les activités de leur organisation les obligent
à faire appel à des gens de l'extérieur ( chercheurs ) pour les conseil-
ler.
Issus de secteurs différents dans la plupart des cas, les chercheurs
et acteurs s'unissent à un moment précis pour réaliser ensemble un tra-
vail visant à régler une situation existante dans une entreprise ou un sec-
teur d'activités. Il est bien évident qu'une telle mise en situation ne
permet pas d'établir une affectation automatique des ressources humai-
nes.
Dans le cas de notre intervention, nous avons rencontré certains
problèmes reliés aux ressources humaines et ce sont en l'occurrence,
le manque de disponibilité du personnel de l'Association et la participa-
tion très limitée des administrateurs.
Ce manque de disponibilité du personnel est en relation avec
d'autres problèmes déjà identifiés puisque l'acquisition d'une entreprise
de transport nécessitait une somme importante de travail du personnel
permanent, le manque de disponibilité financière limitait le nombre de
ressources humaines et les activités régulières absorbaient la presque
totalité du temps du personnel de l'organisation.
Pour leur part, les administrateurs étaient préoccupés par le
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contexte économique qui affectait leur propre entreprise, ce qui avait
pour cnnséquence de diminuer leurs intérêts pour participer à la mise
en place d'un regroupement d'achat, compte tenu qu'ils ne savaient
pas s'ils seraient encore en affaire lorsque viendrait le temps de l'uti-
liser.
Le manque de disponibilité des personnes impliquées dans la
recherche-action a ainsi entrafné un manque de suivi et de critiques
relativement aux recommandations de la recherche, obligeant ainsi
le chercheur à exercer un esprit plus critique vis-à-vis de ses conclu-
sions et l'obligeant aussi à acquérir des connaissances pratiques sur
l'Association, par exemple sur sa régie interne et sur son mode de
fonctionnement.
Sans risque d'erreur, nous pouvons donc constater que, mal-
gré les meilleures volontés, les ressources humaines pour participer
à une recherche-action peuvent être conditionnées par différents événe-
ments qui influencent grandement le déroulement normal des activités.
De telles situations obligent le chercheur à réadapter l'ensemble de sa
planification, à réaliser un travail d'animation et à devenir un partici-
pant réel à la vie de l'organisme client, s'il ne veut pas demeurer dans
un isolement stérile.
6.1.3 - Analyse de la méthodologie utilisée :
L'intervention que nous avons réalisée se prêtait bien à l'uti-
lisation de la méthode de P. B. Checkland. Cette méthode commence
par l'étude descriptive la plus complète possible avant de préciser le
ou les problèmes que nous allons privilégier. Une telle étude permet
donc de décrire de façon consciente et ordonnée la situation qui prévaut
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et à identifier avec moins de risque d'erreur, les problèmes fonda-
mentaux internes ou externes de l'organisation.
Faisant suite à l'identification des problèmes, les acteurs et
les chercheurs sélectionnent le ou les problèmes à étudier, qui par la
suite, feront l'objet d'un traitement. Ce traitement se réalise en cinq
étapes dont la première consiste à déterminer le système apte à solu-
tionner le problème. Par la suite, le système est conceptualisé et
comgaré avec la réalité. Finalement, la planification et l'implantation
des activités sont réalisées.
La phase finale de l'intervention consiste à évaluer la démarche
afin de pouvoir la réadapter continuellement à la réalité.
Conscient de la pertinence de cette méthodologie dans les cas
d'intervention tel que le notre, il n'en reste pas moins que certains
aspects d'ordre pratique nous semblent obscurs. De ce fait nous allons
traiter de ces points en faisant part de nos interrogations et, suivant le
cas, soumettre des hypothèses de solution.
6.1.3.1 - Le mandat :
La recherche-action a un avenir prometteur pour la réalisation
d'interventions dans des entreprises ou organisations. Ces interven-
tions débutent par un mandat sur lequel chercheurs et acteurs s'enten-
dent. Compte tenu de la méthodologie de P. B. Checkland, nous croyons
que ce mandat ne peut être précisé qu'au moment de la définition de
l'ancrage.
Cette définition tardive du mandat génère les problèmes suivants:
I l l
1. - Un fort pourcentage de l'intervention doit se
réaliser sans mandat ou avec un mandat partiel,
rendant ainsi l'ensemble de la démarche condi-
tionnel à l'acceptation par le client de la pour-
suite du mandat ;
2. - Le mandat initial servant à établir l'image ri-
che ne permet pas de préciser l'ensemble des
éléments inhérents à la recherche-action ce qui
entrafne pour le client un engagement informel
difficilement acceptable par une organisation ;
3. - Ce mandat initial représente pour le chercheur un
risque que l'intervention ne se continue pas si le
client est insatisfait par suite d'une mauvaise
compréhension, de problèmes rencontrés par le
chercheur, de changements environnementaux, de
mésentente sur le problème à étudier, etc. . . .
Dans de tels cas, la réputation et la compétence
du chercheur peuvent en être affectées.
4. - Pour obtenir un mandat ouvert, nous croyons qu'il
est presque impossible ^e l'obtenir actuellement,
sur le marché normal de la consultation.
Nous ne sommes pas en position pour fournir la solution à ces
problèmes de mandat, cependant, nous aimerions souligner qu'il est
important de toujours fournir un produit de qualité qui réponde aux
besoins. De ce fait, l'étape du mandat nous paraft très importante
afin de limiter au maximum les contraintes susceptibles de venir en-
traver l'intervention. La compréhension mutuelle entre acteurs,
chercheurs et clients, du travail à faire et des moyens pour le faire,
peut constituer un cadre acceptable pour les parties et le cas échéant,
garantir une satisfaction maximale.
6. 1.3.2 - Formation des acteurs à la méthodologie
utilisée :
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La recherche-action implique la participation conjointe de cher-
cheurs et d'acteurs. Bien entendu, cette participation présente un in-
térêt évident si les acteurs sont conscients dès le départ de la démar-
che qui va se réaliser. Dans cet esprit, le chercheur, mandaté pour
superviser ce travail, supporte son fonctionnement par une méthodolo-
gie éprouvée. Etant dans la plupart des cas le seul à bien connaître le
déroulement de son intervention, il doit à notre avis, former ses co-
participants à la méthodologie utilisée pour que chacun connaisse les
étapes de l'intervention, les objectifs de chacune, les moyens de réa-
lisation utilisés ainsi que les résultats devant en découler.
6.1.3.3 - Elaboration de l'image riche :
Cette étape importante de la méthodologie utilisée consiste à
prendre connaissance le plus possible du secteur où nous intervenons.
Cette prise de connaissance ne se limite pas à l'organisation interne
mais à un ensemble vu sous un angle systémique. Compte tenu de ce
cadre élargi, nous avons constaté que des modifications majeures
dans l'environnement se réalisaient simultanément à notre intervention.
A titre d'exemple, citons les modifications que le gouvernement appor-
tait à ses lois sur le transport, faisant en sorte que notre image riche
se voyait continuellement en situation de changement.
Il fallut donc limiter notre champ d'investigations aux éléments
connus tout en soulignant les changements pouvant intervenir dans le
futur. Cette situation oblige, de plus, les intervenants à être cons-
cients des événements pouvant survenir et à s'assurer que le modèle
conceptuel à implanter est toujours d'actualité durant sa réalisation.
Advenant le cas contraire, une remise à date doit être réalisée sur
l'ensemble de l'intervention pour satisfaire à de véritables besoins.
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6.1.3.4 - Sélection d'un problème à étudier :
La sélection d'un problème à étudier est une étape cruciale de
la recherche-action puisque c'est ici que le client, les chercheurs et
les acteurs s'entendent pour donner la priorité à un problème plutôt
qu'à un autre. Fondamentalement, il semble que la décision à prendre
soit évidente compte tenu de la démarche qui a précédé. Cependant,
la position des acteurs et du client ne les place pas dans la même si-
tuation que le chercheur pour établir les priorités. Nous croyons
que les premiers sont portés à sélectionner un problème en se basant
sur les symptômes ou événements problématiques, qu'ils vivent régu-
lièrement dans leur organisation. Pour les chercheurs, leur dégage-
ment plus ou moins grand de la réalité quotidienne de l'organisation,
leur laisse l'esprit libre de toute entrave d'ordre opérationnel.
Face à cette réalité, la démarche de sélection de problème de-
vrait faire l'objet d'une planification d'activité capable de rapprocher les
intervenants à la prise de décision. Nous ne sommes pas en position
pour élaborer cette planification, mais nous pouvons souligner que
c'est le client qui, actuellement, a le mot final en cas de divergence,
entraînant le risque de réaliser une intervention sur des problèmes
opérationnels plutôt que fondamentaux.
De plus, c'est à partir de la présente étape que l'on peut main-
tenant fixer le mandat définitif de l'intervention, fournissant ainsi au
client tous les éléments dont il a besoin pour décider du problème à
solutionner. Il est bien entendu que cette situation ne se présente-
ra pas dans tous les cas, puisqu'il peut se présenter certains problè-
mes fondamentaux suffisamment évidents et confirmés dans les activi-
tés régulières de l'organisation.
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6.1.3.5 - Implantation du modèle :
Les étapes de définition de l'ancrage, de conceptualisation, de
comparaison et de sélection des changements n'ont pas généré de situa-
tion particulière. Pour sa part, l'implantation nous a fait découvrir
que pour se réaliser,le système planifié" nécessitait des ressources fi-
nancières de $46, 000. et que l'organisation ne disposait pas de telles
sommes.
Cette situation oblige l'organisation à réaliser des activités de
financement si elle veut implanter un tel système entraînant par le
fait même d'importants retards à la réalisation et risquant même de
voir le travail mis de coté si les priorités se voient modifiées.
Compte tenu de cette situation, le chercheur et les acteurs sont
actuellement à la recherche de fonds dont l'acquisition permettra l'im-
plantation réelle du sous-système. Advenant que les ressources finan-
cières ne soient pas trouvées, nous devrons prévoir la réalisation des
activités par les ressources humaines actuelles de l'organisation et ce
à temps partiel.
6.2 - REFLEXION FONDAMENTALE :
En établissant l'image riche de la recherche-action, nous avons
souligné dès le départ l'influence de l'environnement sur les entrepri-
ses de transport, notamment, l'importance de la législation relative au
transport et de ses modifications périodiques et fréquentes, ce qui
change perpétuellement les règles du jeu. Bien que notre intervention
ait porté sur un problème ponctuel: la mise en place d'un système d'a-
chat regroupé pour la Coopérative des Camionneurs du Saguenay Lac
St-Jean, il nous semble utile de porter notre réflexion en amont , c'est-
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à-dire d'aborder le problème du camionnage en vrac au Québec et de
proposer une ébauche de solution.
6.2.1 - Le camionnage en vrac au Québec :
Le camionnage en vrac au Québec est une importante industrie
dont les services sont requis par les secteurs industriels, publics et
privés. Cette industrie transporte principalement du bois, des en-
grais, de la chaux agricole, du sel et du calcium, du sable, de la ter-
re et du gravier, des minerais, de la neige et de la glace ainsi que
certains produits de la ferme. Afin de mieux en saisir l'importance,
nous allons mettre en évidence brièvement les points saillants de ce
secteur.
6.2.1.1 - Importance :
Le camionnage en vrac au Québec a généré des revenus moyens
pour cette industrie au cours des années 1978, 1979 et 1980 de 381 mil-
lions de dollars. Les principaux utilisateurs ou requérants de service
sont l'industrie forestière, les gouvernements pour la construction de
route et d'infra-structures, les municipalités pour le déneigement et
les individus ou entreprises utilisant du sable, de la terre ou du gra-
vier.
Cependant, le transport effectué par les transporteurs publics
représente environ 50% de tout le transport de matière de vrac compte
tenu du fait que les requérants de service effectuent eux-mêmes leur
transport de matière de vrac.
Nous pouvons évaluer à 760 millions de dollars le chiffre d'af-
faires effectué dans ce secteur par les transporteurs publics et les re-
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quérants de service.
Une étude réalisée pour la Commission Canadienne du Trans-
port intitulée : " Caractéristiques des coûts et des capitaux de l'in-
dustrie canadienne du camionnage " indique que la proportion des dé-
penses totales d'exploitation aux recettes totales est en moyenne de
96%. Nous pouvons donc préciser que les dépenses moyennes de cette
industrie au Québec représentent des dépenses de l'ordre de 730 mil-
lions et de ce volume de dépenses 38% sont versés en salaire soit
277 millions de dollars. En considérant un salaire moyen de $16, 000.
c'est 17,300 employés que cette industrie emploie.
6.2.1.2 - Les perspectives d'avenir '•
L'ensemble de cette industrie semble très affecté par le contex-
te économique. C'est ainsi que le nombre de jours travaillés a pour
1980, comparativement à 1979, enregistré une baisse de plus de 30%.
Cette baisse ne semble pas temporaire puisque l'Association Coopéra-
tive des Camionneurs nous confirme que cette situation s'est maintenue
en 1981 et que les perspectives pour 1982 sont encore plus catastrophi-
ques. Malgré cette baisse importante du camionnage en vrac, le nom-
bre de permis de transport est demeuré stable et même a enregistré
une légère hausse en 1980-81 comparativement à 1979-80.
Conséquemment a une situation difficile, le Gouvernement du
Québec, responsable des lois sur le transport, a entrepris depuis
1980 une démarche visant à rendre plus efficace les principales struc-
tures publiques et para-publiques de ce secteur. Pour ce faire, le
gouvernement semble préconiser les moyens suivants: diminuer les
champs d'activités de la législation tout en assurant un contrôle effica-
117
ce et complet de celle-ci; rendre accessible à l'ensemble des ca-
mionneurs un nombre important de produits jusqu'alors réservés à
une seule catégorie; accorder le droit de retour automatique afin d'a-
méliorer l'efficacité du transport routier et ainsi sa rentabilité ; ainsi
qu'évaluer régulièrement l'offre et la demande de transport en vrac afin
de voir la pertinence de développer des mécanismes capables d'y main-
tenir un équilibre acceptable.
La législation devenant de mieux en mieux adaptée aux nouvel-
les réalités économiques, les responsables de la Commission des Trans-
ports croient que les camionneurs devront se regrouper auprès d'Asso-
ciations professionnelles chargées de développer le volume de transport
par une amélioration des services aux requérants. Us estiment aussi
que les coûts d'opération des entreprises de transport devront diminuer
afin de les rendre encore plus compétitifs.
Ces perspectives nouvelles que préconisent les instances gou-
vernementales obligeront les P.M.E. du transport en vrac à dévelop-
per une véritable structure professionnelle et à défaut de le faire,
compte tenu du volume de transport maintenant sur le marché libre,
ce transport sera exécuté par de plus importantes compagnies, mieux
structurées, entraînant de ce fait la disparition d'un fort pourcentage
de ces P.M.E. .
D'un autre côté, des changements technologiques majeurs ne
sont pas prévus d'ici 1990. Une recherche commandée par la Commis-
sion Canadienne des Transports et intitulée : " Transport par camion
et par chemin de fer: perfectionnements technologiques prévus d'ici
1990 " , prévoit l'amélioration de l'efficacité des moteurs diesel afin
d'en diminuer la consommation, le développement de véhicules aéro-
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dynamiques et certaines améliorations au chapitre de la sécurité.
6.2.2 - Principaux problèmes perçus :
La réalité nouvelle découlant de la situation économique et
des positions gouvernementales fait en sorte que le camionnage en
vrac fait face à deux problèmes majeurs.
Le premier est du à la dépression économique de 1981-82. L'of-
fre de transport est beaucoup plus grande que la demande , et person-
ne ni dans les associations de camionneurs, ni dans les instances gou-
vernementales, n'a le mandat d'évaluer les effets de-la crise et d'é-
tudier des mécanismes pour en atténuer les effets.
Le second problème est relatif aux lois et aux permis qui ré-
gissent le transport de vrac. Depuis Septembre 1981, des matières
qui étaient autrefois exclusives aux transporteurs de vrac sont deve-
nues trans portable s par les transporteurs généraux. De plus, pour les
transporteurs de vrac, l'acquisition de véhicules additionnels nécessi-
te un nouveau permis, ce qui n'est pas le cas pour les transporteurs
généraux. Les intervenants de l'Association Coopérative des Camion-
neurs du Saguenay Lac St-Jean croient que si les problèmes identifiés
se maintiennent, plus de 40% des P. M.E. du transport de vrac se ver-
ront forcées de liquider leurs entreprises à plus ou moins long terme.
6.2.3 - Ebauche de solution :
Une telle situation ne peut se modifier de façon radicale dans
un court laps de temps. Nous croyons qu'il est impératif de conce-
voir des moyens pouvant être développés à moyen terme. A notre a-
vis, la solution la plus acceptable serait la création ou le développe-
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ment d'une organisation ayant une structure capable d'intervenir pro-
vincialement sur des questions d'ordre législatif, économique et struc-
turel en plus de disposer au niveau régional d'outils suffisants pour
pouvoir développer le transport et fournir des supports aux camion-
neurs pour les rendre plus concurrentiels.
6.2.4 - Objectifs de l'organisation projetés :
Cette organisation devrait avoir comme principaux objectifs :
1. - Regrouper tous les transporteurs de vrac du
Québec ;
2. - Augmenter la capacité concurrentielle des
transporteurs ;
3. - Représenter professionnellement les transpor-
teurs ;
4. - Développer le transport de vrac ;
5. - Former tous ses membres dans les domaines
administratifs, gestion, transport et autres dis-
ciplines connexes .
6.2.5 - Les moyens :
Les pré-requis à la réalisation d'une organisation telle qu'envi-
sagée serait le support gouvernemental garantissant que cette structu-
re sera l'interlocutrice privilégiée entre camionneurs et législateurs.
De plus, les structures actuelles de postes et sous-postes d'affectation
devront faire l'objet d'une analyse complète afin de déterminer le rôle
pratique que ceux-ci jouent et qu'ils devront jouer dans l'avenir.
Par la suite, un travail conjoint entre instances gouvernemen-
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tales, association de camionneurs et chercheur devrait être entrepris
et réalisé afin d'établir une véritable structure opérationnelle pour le
transport en vrac. De plus, les chercheurs devront provenir du mi-
lieu des affaires afin de traiter le sujet sous une optique d'entreprise
et non au point de vue d'une organisation basée sur des lois et règle-
ments non applicables en pratique.
CONCLUSION
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CONCLUSION AU RAPPORT ACADEMIQUE
En conclusion, notre intervention s'est déroulée dans un cadre
réel d'entreprise dont la situation environnementale était en constante
évolution. Cette situation de changement influait directement sur les
activités de l'Association Coopérative des Camionneurs et obligeait
cette dernière à mobiliser ses ressources pour participer activement
aux changements. Cette situation a donc influencé le déroulement de
notre intervention faisant en sorte de confier au chercheur un role plus
important d'acteur que celui initialement prévu. Cet accroissement d'ac-
tivités s'identifie au chapitre de la participation directe du chercheur
aux négociations gouvernementales concernant les changements législa-
tifs demandés par les intervenants au transport, à l'acquisition d'une
compagnie de transport et à l'analyse des problèmes découlant de la
situation économique de 1982. La participation à ces activités devint
obligatoire puisque les travaux entrepris dans le cadre de la recherche-
action étaient retardés jusqu'à ce que l'Association ait complété ses
activités considérées prioritaires.
Cette situation concrète vécue par l'entreprise se retrouve
dans bon nombre de P. M. O. . De ce fait, l'utilisation d'une méthode
d'intervention structurée permet de réadapter notre fonctionnement
tout en conservant et en utilisant les moyens pour atteindre les objec-
tifs visés. L'absence d'une telle méthode aurait, à notre avis, amené
le chercheur à s'impliquer de façon définitive sur les problèmes vécus
durant l'intervention tout en l'influençant de façon marquée en ce qui
a trait à l'identification de la véritable situation organisationnelle et
des moyens à utiliser pour solutionner les problèmes.
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La réalisation de nos travaux a permis aux participants de tra-
vailler avec un maximum de coordination tout en tenant compte des ac-
tivités inhérentes à l'organisation. De plus, tous les acteurs connais-
saient le cheminement des travaux reliés à la recherche-action et cher-
chaient, le plus possible, à participer activement durant toute la pério-
de de réalisation. Finalement, tous les participants ont confirmé avoir
acquis des connaissances nouvelles sur le secteur traité, la méthode
d'intervention, les intervenants, etc. . . .
Ce mémoire de recherche-action s'insère dans une démarche
académique dont la réalisation doit permettre à son auteur d'obtenir un
diplôme de maftrise.
Cependant, nous espérons qu'une telle intervention saura apporter
des connaissances accrues au chapitre de la recherche-action, un outil
de travail pour les organisations de transport ainsi qu'une source d'in-
formation pertinente à tous ceux qui le consulteront au cours des pro-
chaines années.
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ANNEXE A
PLANIFICATION DES ACTIVITES DU SOUS SOUS-SYSTE.
ME : " IDENTIFIER LES BESOINS " ET FICHE DE
CONTROLE ADAPTEE .
_ SQUS-SYSTEME : REGROUPEMENT D'ACHAT Date: 06-ft?
SOUS SOUS-SYSTEME : IDENTIFIER LES BESOINS
ACTIVITE GENERALE : ANALYSE POSTES DE DEPENSES DES ENT.
ACTIVITE PLANIFIEE : IDENTIFIER LES PRODUITS ET SERVICES
FICHE
No.
No.
No.
1
1
l
dfi
de
de
: R.A.1
7
3
S!
U
identification _
BUT DE
L'ACTIVITE
_DESCRIPTiaN. DE_ L ' A GTIYI TE „...
DETERMINER LES PRODUITS ET SERVICES A
ANALYSER
INTERVENANTS
CE QUI DOIT
ETRE FAIT
ENDROIT
PERIODE DE
REALISATION
MOYENS
COUTS
RESULTATS
NÉCESSAIRES;
- L'ASSOCIATION COOPERATIVE DES CAMIONNEURS
- LE RESPONSABLE DU REGROUPEMENT D'ACHAT
- FAIRE UNE LISTE DES PRODUITS ET SERVICES CON-
SOMMES PAR LES ENTREPRISES DE TRANSPORT
- BUREAU DE L'ASSOCIATION
- 1 JOURNEE DE 8 HEURES
- A PARTIR DES CONNAISSANCES DES DIFFERENTS IN-
TERVENANTS ET DE DOCUMENTS D'INFORMATIONS DIS-
PONIBLES
Réf.
no.
FRAIS BUREAU
SALAIRE:
$70.00
$160.00
- DISPOSER D'UNE LISTE COMPLETE ET DETAILLEE
DES PRODUITS ET SERVICES INVENTORIES .
i
vÛ
SOUS-SYSTEME; REGROUPEMENT D'ACHAT Date: 06-82
SOUS SOUS-SYSTEME: IDENTIFIER LES BESOINS
ACTIVITE GENERALE: ANALYSE POSTES DE DEPENSES.DES.ENTt.
ACTIVITE PLANIFIEE: CUEILLETTE D'INFORMATIONS AUPRES
DES MEMBRES
i
Fiche
No.
No.
No.
1
1
2
: R
de
de
de
.A . 1
5
7
3
rtP
(D
Identification
BUT DE
L'ACTIVITE
INTERVENANTS
CE QUI DOIT
ETRE FAIT
ENDROIT
PERIODE DE
REALISATION
MOYENS
COUTS
RESULTATS
NECESSAIRES
DESCRIPTION DE L'ACTIVITE
- CONNAITRE LES VOLUMES DE CONSOMMATION EN
PRODUITS ET SERVICES CHEZ NOS MEMBRES .
- LES ENTREPRISES DE TRANSPORT MEMBRES
- LE RESPONSABLE DU REGROUPEMENT D'ACHAT
- RECUEILLIR LES DONNEES PRECISES SUR LES
DEPENSES EFFECTUEES PAR LES MEMBRES POUR CHACU
DES PRODUITS ET SERVICES .
- BUREAU DE L'ASSOCIATION.
- CETTE ACTIVITE SE DEROULERA SUR UNE PERIODE
D'UN MOIS ET NECESSITERA 30 HEURES DE TRAVAIL
- A PARTIR DES ETATS FINANCIERS DES ENTREPRISES
MEMBRES, NOUS COMPILONS LES MONTANTS D'ACHAT
POUR CHACUN DES PRODUITS ET SERVICES CONSOMMES.
- FRAIS BUREAU : $ 90.00
- SALAIRE: $20. /hre : $600. 00
- Pouvoir préciser la somme totale que les membres ont
consacrée pour l'achat de produits et services au cours
de leur dernier exercice financier.
Réf. !
no.
i
N
i
1
o
SOUS-SYSTEME: REGROUPEMENT D'ACHAT Date: 06-82
SOUS SOUS-SYSTEMEc TDENTTFTER LES RESOTNS
ACTIVITE GENERALE : ANALYSER POSTES DE DEPENSES DES ENT.
ACTIVITE PLANIFIEE : EVALUATION DES VOLUMES DE DEPENSES
en
Q
P
rt-
e
Fiche
No .
No.
Nn .
1
1
: R
de
de
ri PI
. A . 1
5
7
Identification
BUT DE
L'ACTIVITE
INTERVENANTS
CE QUI DOIT
ETRE FAIT
ENDROIT
PERIODE DE
REALISATION
MOYENS
COUTS
RESULTATS
NECESSAIRES
DESCRIPTION DE L'ACTIVITE
- ETABLIR LES DEPENSES EN PRODUITS ET
SERVICES DES MEMBRES
- RESPONSABLE DU REGROUPEMENT D'ACHAT
- Compiler les chiffres de chaque membre pour ainsi établir
l'importance des consommations par produits et services.
- BUREAU DE L'ASSOCIATION
- 2 JOURS DE TRAVAIL : soit 16 heures
- A PARTIR DES DONNEES RECUEILLIES AUPRES DES
MEMBRES AINSI QUE LES INFORMATIONS CONNUES DANS
LE SECTEUR.
- FRAIS BUREAU : $ 20. 00
- SALAIRE : $320. 00
- Pouvoir dire de façon précise que des entreprises de trans-
port membres de l'Association ont une consommation "x"
pour chaque produits et services .
no!
—
SOUS-SYSTEME: REGROUPEMENT D'ACHAT Date: 06-82 Fiche: R.A. 1
No. 1 de 5SOUS SOUS-SYSTEME: IDENTIFIER LES BESOINS
ACTIVITE GENERALE Sélectionner les postes de dépenses à considérer No. 2 de 7
ACTIVITE PLANIFIEE ;Soumettre les résultats aux responsables de l'Ass. No. 1 de 1
q
Identification
BUT DE
L'ACTIVITE
INTERVENANTS
CE QUI DOIT
ETRE FAIT
ENDROIT
PERIODE DE
REALISATION
MOYENS
COUTS
RESULTATS
NECESSAIRES
DESCRIPTION DE L'ACTIVITE
- AFIN DE GENERER UNE PRISE DE DECISION SUR LES POS-
TES DE DEPENSES A RETENIR
- LE RESPONSABLE DU REGROUPEMENT D'ACHAT
- LES RESPONSABLES DE L'ASSOCIATION
- PRENDRE CONNAISSANCE DES POSTES PRESENTANTS
DES VOLUMES DE DEPENSES IMPORTANTES AINSI QUE DES
POSSIBILITES DE REGROUPEMENT D'ACHAT.
- BUREAU DE L'ASSOCIATION
- 4 HEURES DE REUNION
- A PARTIR DU RAPPORT PREPARE PAR LE RESPONSABLE
AINSI QUE LES COMPETENCES EN CE SECTEUR DES RES-
PONSABLES DE L'ASSOCIATION
- SALAIRE $80.00
- FRAIS DE BUREAU $10.00
- Qu'une prise de décision découle de cette activité afin de
pouvoir continuer la démarche entreprise et ce pour les
produits et services choisis.
Réf.
no.
00
to
SOUS-SYSTEME: REGROUPEMENT D'ACHAT Date: 06-82
SOUS SOUS-SYSTEME: IDENTIFIER LES BESOINS
ACTIVITE GENERALE : Evaluer les volumes consommés par l'ensemble
ACTIVITE PLANIFIEE : IDENTIFIER LES SECTEURS D'UTILISATION
Fiche
No.
No.
No.
1
3
1
: R
de
de
de
.A. 1
5
7
3
en
W
r+
P
Identification
BUT DE
L'ACTIVITE
INTERVENANTS
CE QUI DOIT
ETRE FAIT
ENDROIT
PERIODE DE
REALISATION
MOYENS
COUTS
RESULTATS
NECESSAIRES
DESCRIPTION DE L'ACTIVITE
- IDENTIFIER LES SECTEURS D'ACTIVITES ECONOMIQUES
OPERANT OU UTILISANT LE TRANSPORT.
- LE RESPONSABLE DU REGROUPEMENT D'ACHAT
- LES ORGANISMES GOUVERNEMENTAUX RATTACHES
ATI TRANSPORT
- Cueillette d'information permettant de préciser les secteurs
potentiels de regroupement .
- Préparer un fichier de ces secteurs.
- A QUEBEC, OTTAWA ET BUREAU DE L'ASSOCIATION
3 JOURS SOIT : 30 heures de travail
- Au moyen des statistiques sur le transport, des informa-
tions de la Commission des Transports et de l'information
spécialisée sur le secteur. ;
- DEPLACEMENT, REPRESENTATION: $400.00
- SALAIRE : $600.00
- Disposer d'une liste complete et exhaustive des secteurs
ou le transport est requis ou opéré.
Réf. f
no.
u>
SOUS-SYSTEME: REGROUPEMENT D'ACHAT Date: 06-82 Fiche: R.A. 1
No. 1 de 5SOUS SOUS-SYSTEME: IDENTIFIER LES BESOINS
ACTIVITE GENERALE : EVALUER LES Volumes consommés par l'ensemble No. 3 de 7
ACTIVITE PLANIFIEE : DETERMINER LES UNITES PAR SECTEUR No. 2 de 3
Identification
BUT DE
L'ACTIVITE
INTERVENANTS
CE QUI DOIT
ETRE FAIT
ENDROIT
PERIODE DE
REALISATION
MOYENS
COUTS
RESULTATS
NECESSAIRES
DESCRIPTION DE L'ACTIVITE
- CONNAITRE LE NOMBRE D'UNITES DE TRANSPORT OPE-
RANT AU QUEBEC AINSI QUE LA CATEGORIE D'EQUIPE-
MENT.
- LE RESPONSABLE DU GROUPE D'ACHAT
- Les organismes gouvernementaux rattachés au Transport
- Les Associations oeuvrant dans les secteurs visés
- Dénombrer le nombre d'unité de transport dans chaque sec-
teur.
- Classifier ces unités suivant des caractéristiques générales
d' équipement.
- QUEBEC. OTTAWA ET BUREAU DE L'ASSOCIATION
- 2 JOURS soit : 16 Heures
- AU MOYEN DES STATISTIQUES, DES CLASSIFICATIONS
A L'ENREGISTREMENT AINSI QUE L'AFFECTATION DES
EQUIPEMENTS.
- DEPLACEMENT] REPRESENTATION: $200.00
- SALAIRE : $320. 00
- Disposer d'un fichier complet du nombre d'unités opérant
dans le transport ainsi que leur classification par catégorie
d'équipement et secteur d'activités.
Réf.
no.
00
SOUS-SYSTEME: REGROUPEMENT D'ACHAT Date; 06-82 Fiche: R.A. 1
SOUS SOUS-SYSTEME: IDENTIFIER LES BESOINS Nry i ^Q p
ACTIVITE GENERALE : Evaluer les volumes consommés par l'ensemble No. 3 de 7
ACTIVITE PLANIFIEE : CALCULER LES VOLUMES DE CONSOMMATION No. 3 de 3
Identification
BUT DE
L'ACTIVITE
INTERVENANTS
CE QUI DOIT
ETRE FAIT
ENDROIT
PERIODE DE
REALISATION
MOYENS
COUTS
RESULTATS
NECESSAIRES
DESCRIPTION DE L'ACTIVITE
- CONNAITRE DE FAÇON PRECISE LE VOLUME DE CON-
mw&wm,mmi£ilâMWW£ië9m-t:ENSEMBu
- LE RESPONSABLE DU REGROUPEMENT D'ACHAT
- LES RESSOURCES GOUVERNEMENTALES EN TRANSPORT
- LES ASSOCIATIONS OEUVRANT AU SECTEUR TRANSPORT
- A partir des données recueillies auprès des membres de
l'Association, réaliser le calcul des dépenses et volumes
pour l'ensemble des unités de transport.
- BUREAU DE L'ASSOCIATION
- 1 SEMAINE soit 40 heures
- A partir des informations recueillies auprès des membres
de l'Association et les fichiers préparés pour l'ensemble
des équipements. ,
- FRAIS DE BUREAU : $120.00
- SALAIRE : $800. 00
- Disposer pour chaque secteur d'activités du transport les
volumes de consommation en produits et services ainsi que
les montants affectés à leur acquisition.
Réf.
no.
00
SOUS-SYSTEME: REGROUPEMENT D'ACHAT Date: 06-82 Fiche: R.A. 1
SOUS SOUS-SYSTEME: IDENTIFIER LES BESOINS
ACTIVITE GENERALE : Analyser les modes d'approvisionnement actuels
ACTIVITE PLANIFIEE : IDENTIFIER LES FOURNISSEURS
No.
No.
No.
1
4
1
de
de
de
5
7
3
(A
M"
0
pï
a
1-1
Identification
BUT DE
L'ACTIVITE
INTERVENANTS
CE QUI DOIT
ETRE FAIT
ENDROIT
PERIODE DE
REALISATION
MOYENS
COUTS
RESULTATS
NECESSAIRES
DESCRIPTION DE L'ACTIVITE
- CONNAITRE LES FOURNISSEURS ACTUELS POUR CHACUN
DES PRODUITS ET SERVICES UTILISES PAR LES ENTREPRI-
SES DE TRANSPORT MEMBRES
- LE RESPONSABLE DU REGROUPEMENT D'ACHAT
- LES MEMBRES DE L'ASSOCIATION
- Préparer un questionnaire permettant de recueillir l'infor-
mation sur les fournisseurs actuels en produits et services
des membres de l'Association.
- BUREAU DE L'ASSOCIATION
- SE DEROULE SUR UNE PERIODE DE 4 SEMAINES ET RE-
QUIERT 20 HEURES DE TRAVAIL .
- AU MOYEN D'UN QUESTIONNAIRE, DES MEMBRES ET
DE LA COLLABORATION DES REPONDANTS
- FRAIS DE BUREAU : $100.00
- SALAIRE : $400.00
- Disposer d'une liste complète de fournisseurs en produits
et services pour chaque poste de dépenses à considérer. Cet-
te liste correspond aux fournisseurs des membres de l'Asso-
ciation.
Réf.
no.
_
SOUS-SYSTEME: REGROUPEMENT D'ACHAT Date: 06-82
SOUS SOUS-SYSTEME: IDENTIFIER LES BESOINS
ACTIVITE GENERALE : Analyser le mode d'approvisionnement actuel
ACTIVITE PLANIFIEE : Identifier le fonctionnement des fournisseurs
Fiche
No.
No.
No.
1
4
2
: R
de
de
de
• A. 1
5
7
3
Identification
BUT DE
L'ACTIVITE
INTERVENANTS
CE QUI DOIT
ETRE FAIT
ENDROIT
PERIODE DE
REALISATION
MOYENS
COUTS
RESULTATS
NECESSAIRES
DESCRIPTION DE L'ACTIVITE
- CONNAITRE LE FONCTIONNEMENT UTILISE PAR LES
FOURNISSEURS POUR DESSERVIR LES MEMBRES.
- MEMBRES DE L'ASSOCIATION
- LE RESPONSABLE DU REGROUPEMENT D'ACHAT
- UN RELEVE DES ACTIVITES REALISEES PAR LES FOUR-
NISSEURS AFIN DE DESSERVIR EN PRODUITS ET SERVICES
LES MEMBRES DE L'ASSOCIATION.
- BUREAU DE L'ASSOCIATION
- SE DEROULE SUR UNE PERIODE DE 4 SEMAINES ET
REQUIERT 30 HEURES DE TRAVAIL .
- AU MOYEN D'UN QUESTIONNAIRE DISTRIBUE AUX
MEMBRES DE L'ASSOCIATION.
- FRAIS BUREAU : $100.00
- SALAIRE : $600.00
- Disposer d'une description des activités réalisées par les
fournisseurs pour desservir les membres de l'Association en
produits et services.
Réf.
no.
00
SOUS-SYSTEME: REGROUPEMENT D'ACHAT Date: 06-82
SOUS SOUS-SYSTEME: IDENTIFIER LES BESOINS
ACTIVITE GENERALE : Analyser le mode d'approvisionnement actuel
ACTIVITE PLANIFIEE : Identifier les forces et faiblesses de l'approvi-
sionnement actuel
Fiche
Nn.
No.
No.
1
4
3
: R
de
de
de
.A. 1 |
5
7
3
en
m
3
Identification
BUT DE
L'ACTIVITE
INTERVENANTS
CE QUI DOIT
ETRE FAIT
ENDROIT
PERIODE DE
REALISATION
MOYENS
COUTS
RESULTATS
NECESSAIRES
DESCRIPTION DE L'ACTIVITE
- AFIN DE BIEN CONNAITRE LE FONCTIONNEMENT ACTUE
DE L'APPROVISIONNEMENT.
- L'ES MEMBRES DE L'ASSOCIATION
- LE RESPONSABLE DU REGROUPEMENT D'ACHAT
- PREPARER UN RAPPORT SUR LE FONCTIONNEMENT
ACTUEL DES FOURNISSEURS POUR DESSERVIR LES MEM-
BRES .
- BUREAU DE L'ASSOCIATION
- 15 HEURES DE TRAVAIL
- AU MOYEN DES QUESTIONNAIRES COMPLETES PAR LES
MEMBRES
- FRAIS DE BUREAU : $50.00
- SALAIRE : $300. 00
- Un rapport complet des forces et faiblesses du fonctionne-
ment actuel concernant l'approvisionnement en produits et
services de nos membres.
Réf.
no.
L
00
SOUS-SYSTEME: REGROUPEMENT D'ACHAT Date: 06-82 Fiche: R.A. 1
No. 1 de 5SOUS SOUS-SYSTEME: IDENTIFIER LES BESOINS
ACTIVITE GENERALE : Connaître les difficultés apparantes d'acheter en groupe No. 5 de 7
ACTIVITE PLANIFIEE : AU NIVEAU DES PRODUITS ET SERVICES , No. 1 de 3
en Identification
BUT DE
L'ACTIVITE
INTERVENANTS
CE QUI DOIT
ETRE FAIT
ENDROIT
PERIODE DE
REALISATION
MOYENS
COUTS
RESULTATS
NECESSAIRES
DESCRIPTION DE L'ACTIVITE
- Déterminer pour chaque produits et services les difficultés
d'acheter en groupe les dits produits et services.
- LE RESPONSABLE DU REGROUPEMENT D'ACHAT
- LES MEMBRES DE L'ASSOCIATION
- T.FS FOUR NTSSTT TIRS nRS -pROnTUTS V.T SKRVTf.KS
- Consulter les fournisseurs et utilisateurs pour connaître
leurs opinions sur les difficultés à s'approvisionner en groupe
et ce pour chaque produits et services
- BUREAU DE L'ASSOCIATION
- SE DEROULE SUR UNE PERIODE DE 4 SEMAINES ET
REQUIERT 20 HEURES DE TRAVAIL.
- AU MOYEN DE CONSULTATION AUPRES DES FOURNISSEU
DES MEMBRES ET DE L'INFORMATION SPECIALISES SUR
LE DOMAINE.
- FRAIS DE BUREAU : $70. 00
- SALAIRE : $400. 00
- Connaître les problèmes apparents venant affecter l'achat
en groupe des produits et services analysés.
n o !
RS,
SOUS-SYSTEME: REGROUPEMENT D'ACHAT Date: 06-82 Fiche: R.A. 11
 I
No. 1 de 5SOUS SOUS-SYSTEME: IDENTIFIER LES BESOINS
ACTIVITE GENERALE : Connaître les difficultés apparentes d'achat en groupe No. 5 de 7
ACTIVITE PLANIFIEE
 :AU NIVEAU DES FOURNISSEURS No. 2 de 3
C/)
Identification
BUT DE
L'ACTIVITE
INTERVENANTS
CE QUI DOIT
ETRE FAIT
ENDROIT
PERIODE DE
REALISATION
MOYENS
COUTS
RESULTATS
NECESSAIRES
DESCRIPTION DE L'ACTIVITE
- DETERMINER DE FAÇON GENERALE LES PROBLEMES QU
les fournisseurs perçoivent à desservir une clientele regroupée
- LE RESPONSABLE DU REGROUPEMENT D'ACHAT
- LES FOURNISSEURS DE PRODUITS ET SERVICES
- Une cueillette d'informations ainsi qu'une compilation des
problèmes identifiés par les fournisseurs.
- BUREAU DE L'ASSOCIATION
- SE DEROULE SUR UNE PERIODE DE 2 SEMAINES ET RE-
QUIERT 15 HEURES DE TRAVAIL.
- AU MOYEN D'UNE GRILLE DE CONSULTATION DISTRIBUE
AUX FOURNISSEURS
- FRAIS BUREAU : $40. 00
- SALAIRE : $300. 00
- CONNAITRE LES DIFFICULTES IDENTIFIEES PAR LES
FOURNISSEURS.
Réf.
no.
E
C
SOUS-SYSTEME: REGROUPEMENT D'ACHAT Date: 06-82 Fiche: R.A. 1
No. 1 de 5SOUS SOUS-SYSTEME: IDENTIFIER LES BESOINS
ACTIVITE GENERALE : Connaître les difficultés apparentes d'acheter en groupe No. 5 de 7
ACTIVITE PLANIFIEE :AU NIVEAU DES UTILISATEURS No. 3 de 3
Identification
BUT DE
L'ACTIVITE
INTERVENANTS
CE QUI DOIT
ETRE FAIT
ENDROIT
PERIODE DE
REALISATION
MOYENS
COUTS
RESULTATS
NECESSAIRES
DESCRIPTION DE L'ACTIVITE
- DETERMINER DE FAÇON GENERALE LES PROBLEMES
QUE LES UTILISATEURS PERÇOIVENT A S'APPROVISIONNEE
KN PrRDTlPF
- LES MEMBRES DE L'ASSOCIATION
- LE RESPONSABLE DU REGROUPEMENT D'ACHAT
- UNE CUEILLETTE D'INFORMATIONS ET UNE COMPILA-
TION DES PRINCIPAUX PROBLEMES IDENTIFIES PAR LES
MEMBRES DE L'ASSOCIATION.
- BUREAU DE L'ASSOCIATION
- SE DEROULE SUR UNE PERIODE DE 2 SEMAINES ET
REQUIERT 15 HEURES DE TRAVAIL
- AU MOYEN D'UNE GRILLE DE CONSULTATION DISTRIBUE
AUPRES DES MEMBRES DE L'ASSOCIATION.
- FRAIS DE BUREAU : $40. 00
- SALAIRE : $300. 00
- CONNAITRE LES PROBLEMES QUE LES UTILISATEURS
PERÇOIVENT CONCERNANT LES ACHATS DE GROUPE.
Réf.
no.
E
SOUS-SYSTEME: REGROUPEMENT D'ACHAT Date: 06-82
SOUS SOUS-SYSTEME: IDENTIFIER LES BESOINS
ACTIVITE GENERALE : Sélectionner les postes de dépenses à étudier
ACTIVITE PLANIFIEE : Soumettre l'information aux responsables de
l'Association
Fiche
No.
No.
No.
1
6
1
: R
de
de
de
.A. 1
5
7
2
Identification
BUT DE
L'ACTIVITE
INTERVENANTS
CE QUI DOIT
ETRE FAIT
ENDROIT
PERIODE DE
REALISATION
MOYENS
COUTS
RESULTATS
NECESSAIRES
DESCRIPTION DE L'ACTIVITE
- PERMETTRE AUX PRENEURS DE DECISION DE L'ASSO-
CIATION DE PRENDRE CONNAISSANCE DE L'INFORMATION
- LE RESPONSABLE DU REGROUPEMENT D'ACHAT
- LES RESPONSABLES DE L'ASSOCIATION.
- RENCONTRE ENTRE LE RESPONSABLE DU REGROUPE-
MENT ET LES RESPONSABLES DE L'ASSOCIATION ET
ANALYSE DES DOSSIERS D'INFORMATION.
- BUREAU DE L'ASSOCIATION
- UNE JOURNEE DE REUNION SOIT : 8 heures
- A PARTIR DE DISCUSSION ET D'ANALYSE DES DOCU-
MENTS PREPARES
- SALAIRE : $160.00
- CONNAISSANCE COMPLETE DES DOSSIERS PAR LES
RESPONSABLES DE L'ASSOCIATION.
R^fT"
no.
SOUS-SYSTEME: REGROUPEMENT D'ACHAT Date: 06-82
SOUS SOUS-SYSTEME: IDENTIFIER LES BESOINS
ACTIVITE GENERALE : Sélectionner les postes de dépenses à étudier
ACTIVITE PLANIFIEE : Sélectionner les produits et services
Fiche
No.
No.
No.
1
6
2
: R
de
de
de
.A. 1
5
7
2
0Q
3
Identification
BUT DE
L'ACTIVITE
INTERVENANTS
CE QUI DOIT
ETRE FAIT
ENDROIT
PERIODE DE
REALISATION
MOYENS
COUTS
RESULTATS
NECESSAIRES
DESCRIPTION DE L'ACTIVITE
- Sélectionner les produits et services présentant le plus de
chances de succès dans un système d'achat regroupé.
- LE RESPONSABLE DU REGROUPEMENT D'ACHAT
- LES RESPONSABLES DE L'ASSOCIATION
- PRENDRE UNE DECISION SUR LES PRODUITS ET SER-
VICES DEVANT FAIRE L'OBJET D'ETUDE ULTERIEURE
- BUREAU DE L'ASSOCIATION
- 4 HEURES
- DISCUSSION A PARTIR DES INFORMATIONS CONNUES
t
- SALAIRE : $80.00
- CONNAITRE LES PRODUITS ET SERVICES DEVANT
ETRE ETUDIES DE FAÇON PRECISE.
Réf.
no.
SOUS-SYSTEME: REGROUPEMENT D'ACHAT Date: 06-82
SOUS SOUS-SYSTEME: IDENTIFIER LES BESOINS
ACTIVITE GENERALE : CONTROLE
ACTIVITE PLANIFIEE :DES ACTIVITES
Fiche
No.
No.
No.
1
7
1
:
de
de
de
R.A. 1
5
7
4
3
Identification
BUT DE
L'ACTIVITE
INTERVENANTS
CE QUI DOIT
ETRE FAIT
ENDROIT
PERIODE DE
REALISATION
MOYENS
COUTS
RESULTATS
NECESSAIRES
DESCRIPTION DE L'ACTIVITE
- CONTROLER L'AVANCEMENT ET LA REALISATION
DES ACTIVITES PLANIFIEES
- LE RESPONSABLE DU REGROUPEMENT D'ACHAT
- LES RESPONSABLES DE L'ASSOCIATION
- CONTROLER EN DETAIL SI LES ACTIVITES PLANIFIEES
SE REALISENT TEL QUE PREVU ET FAIRE LES REAJUSTE-
MENTS.
- BUREAU DE L'ASSOCIATION
- 4 HEURES PAR MOIS
- A PARTIR DE LA COLONNE CONTROLE DE LA FICHE
R.A. 1
- Ainsi que la formule R.A. 2 ,
- Se fait pour chacune des activités planifiées
- SALAIRE : $160.00
- FRAIS BUREAU : $50.00 " °1S
- QU'UN CONTROLE PARFAIT DES ACTIVITES PLANIFIEES
SOIT EFFECTUE A INTERVALLES MENSUELS.
Réf.
no.
——-
SOUS-SYSTEME: REGROUPEMENT D'ACHAT Date: 06-82
SOUS SOUS-SYSTEME: IDENTIFIER LES BESOINS
ACTIVITE GENERALE : CONTROLE
ACTIVITE PLANIFIEE :DU TEMPS
Fiche
No.
No.
No.
1
7
2
:
de
de
de
R.A. 1
5
7
4
Identification
BUT DE
L'ACTIVITE
INTERVENANTS
CE QUI DOIT
ETRE FAIT
ENDROIT
PERIODE DE
REALISATION
MOYENS
COUTS
RESULTATS
NECESSAIRES
DESCRIPTION DE L'ACTIVITE
- CONTROLER MENSUELLEMENT1LA DUREE DE REALISA-
tion des activités planifiées et réajuster suivant les besoins.
- RESPONSABLE DU REGROUPEMENT D'ACHAT
- LES RESPONSABLES DE L'ASSOCIATION
- PROCEDER A L'EVALUATION DU TEMPS PLANIFIE COM-
PARATIVEMENT AU TEMPS ENREGISTRE, EN EXPLIQUER
LES ECARTS ET REAJUSTER LA PLANIFICATION SI NECES-
SAIRE.
- BUREAU DE L'ASSOCIATION
- 2 HEURES / MOIS
- AU MOYEN DE LA GRILLE DE CONTROLE DU TEMPS
SOIT LA FICHE No. : R.A. 3, EN PREPARANT UN RAPPORT
EXPLIQUANT LES ECARTS ET EN REAJUSTANT LA PLANI-
FICATION SI NECESSAIRE
- SLAIRE $ 40. 00 par mois donc 2 fois .
- Connaître mensuellement le temps utilisé versus le temps
planifié et réajuster au besoin la planification .
Réf.
no.
.
U l
SOUS-SYSTEME: REGROUPEMENT D'ACHAT Date: 06-82
SOUS SOUS-SYSTEME: IDENTIFIER LES BESOINS
ACTIVITE GENERALE : CONTROLE
ACTIVITE PLANIFIEE : DU BUDGET
Fiche: R.A. 1
No.
No,
No.
1
7
3
de
de
de
5
7
4
H-
3
Identification
BUT DE
L'ACTIVITE
INTERVENANTS
CE QUI DOIT
ETRE FAIT
ENDROIT
PERIODE DE
REALISATION
MOYENS
COUTS
RESULTATS
NECESSAIRES
DESCRIPTION DE L'ACTIVITE
- CONTROLER MENSUELLEMENT LES COUTS DE REALISA-
TION DES ACTIVITES PLANIFIEES
- LE RESPONSABLE DU REGROUPEMENT D'ACHAT
- LES RESPONSABLES DE L'ASSOCIATION
- PROCEDER MENSUELLEMENT A LA COMPARAISON ENTR!
LES DEPENSES BUDGETEÈS ET CELLES REELLEMENT EN-
REGISTREES COMPARATIVEMENT A L'AVANCEMENT DES
ACTIVITES.
- BUREAU DE L'ASSOCIATION
- 4 heures / mois
- AU MOYEN DE LA GRILLE DE CONTROLE DU BUDGET
R.A. 4 , EN EXPLIQUANT LES ECARTS ET EN REAJUSTANT
LA BUDGETISATION ET ACTIVITES INHERENTES.
- SALAIRES : $80.00 / mois
- CONNAITRE MENSUELLEMENT LA SITUATION FINANCIER
DU PROJET ET READAPTER AU BESOIN LA PLANIFICATION
SUIVANT LA REALITE
no*.
E
SOUS-SYSTEME: REGROUPEMENT D'ACHAT Date: 06-82
SOUS SOUS-SYSTEME: IDENTIFICATION DES BESOINS
ACTIVITE GENERALE :
ACTIVITE PLANIFIEE :
CONTROLE
DES RESULTATS
Fiche
No .
No.
No.
1
7
4
: R.
de
de
de
5
7
4
A . ]
00
3
Identification
BUT DE
L'ACTIVITE
INTERVENANTS
CE QUI DOIT
ETRE FAIT
ENDROIT
PERIODE DE
REALISATION
MOYENS
COUTS
RESULTATS
NECESSAIRES
DESCRIPTION DE L'ACTIVITE
- VERIFIER SI LES ACTIVITES PLANIFIEES ONT PERMIS
DE GENERER LES RESULTATS ANTICIPES.
- LE RESPONSABLE DU REGROUPEMENT D'ACHAT
- LES RESPONSABLES DE L'ASSOCIATION
- PROCEDER A LA PREPARATION DU RAPPORT FINAL PRI
SENTANT L'ENSEMBLE DES RESULTATS ATTEINTS , VOIR
S'ILS REPONDENT AUX OBJECTIFS FIXES ET EXPLIQUER
T.F.S ECARTS.
- BUREAU DE L'ASSOCIATION
- 8 HEURES SUITE A LA REALISATION DES ACTIVITES
PLANIFIEES
- AU MOYEN DES DOCUMENTS PREPARES, DE DISCUSSION,
DE COMPARAISON ET D'ELABORATION D'UNRAPPORT
FINAL.
- SALAIRE : $160.00
- FRAIS BUREAU : $80.00 " °1S
- DISPOSER D'UN RAPPORT PRESENTANT LES RESULTATS
ENREGISTRES ET EXPLIQUANT LES ECARTS.
Réf.
no.
SOUS-SYSTEME; REGROUPEMENT D'ACHAT
SOUS SOUS-SYSTEME: IDENTIFIER LES BESOINS
ACTIVITE GENERALE :
Du : au: (Fiche: R.A. 2
ACTIVITE PLANIFIEE :
en
H- [DENTIFICATION Rn£ CONTROLE DES ACTIVITES
BUT DE L'ACTIV
[NTERVE-
NANTS
CE QUI DOIT
ETRE FAIT
ENDROIT
PERIODE DE
REALISATION
MOYENS
COUTS
RESULTATS
. NECESSAIRES
AUTRES COM-
. MENTAIRES
l
. .— _
—- n^ - ^ * - ~ "
^ .
%
 A
V
A
N
C
E
M
E
N
T
 D
E
 L
'A
C
T
IV
IT
E
 :
O
O
2
O
t -
H
d
M
en
>
O
H
n
<î
en
00
CONTROLE DU TEMPS
SOUSES"
sous s.
SYST.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
—ISM,.
TKM.
tSXEMJEj
Activité
Générait
1
1
1
2
3
3
3
1- - ..4
4
4 .......
5
5
6
7 . _
7
7
7
PLAN.
DEP. :
REGROUPEMENT D'ACHAT Du
Activité
Planifiée
1
2
3
1
1
2
3
1
...2
..1.
. L ....
2
3
1
—2—
2
3
4
1
SEM.
1
SEM.
2
-
SEM.
3
SEM.
4
TEMPS PLANIFIE TEM DEP.
TEMPS DEPENSE % AVA. : %
au: IFICHE : R.A. 3 Page 1 de 1
SEM.
5
-
SEM.
^ 6
- - - — - •
SEM.
7
SEM.
8
- • -
SEM.
9
Tem.
Plan.
8 h.
30h.
I6h.
4 he
30h.
I6h.
40h.
20h.
30h.
l§h.
20h.
15h.
15h.
8 h.
4 h.
8 h.
4 h.
8 h.
Tern. Tem.
Dép.
Dép. Cum.
-
3O7h. i
Ava.
Ecart
+ou -
1
a
ni - :
i»O
r
w
dD
 TEM
PS
CUM. : TEMPS DEPENSE CUMULATIF Signature:
D'AVANCEMENT DE L'ACTIVITE Signature
,109
CONTROLE DU BUDGET | F I C H E : R.A. 4
SOUS-SYSTEME: REGROUPEMENT D'ACHAT DATE: Du: au: Page No. 1 de 2 Signature :
S.S.
SYST
1
1
1
1
'
1
1
1
'
1
1
1
s. •
ACT
GEN.
1
1
1
2
3
3
3
4
4
4
5
5
"OTA
ACT.
PLAI
1
2
3
1
»
2
3
1
2
3
1
2
POSTE
BUDGETAIRE
FRAIS BUREAU
SALAIRE
FRAIS BUREAU
SALAIRE
FRAIS BUREAU
SALAIRE
FRAIS BUREAU
SALAIRE
DEPL. REPR.
SALAIRE
nirpj RFPR
SALAIRE
FRAIS BUREAU
SALAIRE
FRAIS RUREAU
SALAIRE
FRAIS RUREAU
SALAIRE
FRAIS BUREAU
SALAIRE
FRAIS BUREAU
SALAIRE
™»r« ptiRPAii
SALAIRE
FRAIS BUREAU
SALAIRE
DEPL. REPR.
MONTANT
APPROUVH
20.00
160.00
90.00
600.00
20.00
320.00
10. 00
80.00
400.00
600.00
200.00
320.00
120.00
800. 00
100.00
400. 00
100.00
600.00
so. oo
300. 00
70.00
400.00
40.00
300.00
620.00
4880.00
600.00
MONTANT DEPENSE PAR PERIODE
MOIS 1 MOIS 2 rc>a MOIS 3 fà iJSia MOIS 4 %à ÏU MOIS 5 7od aj . MOIS é là %a
TOTAL
MONTANT %D %A
S. S. SYST SOUS SOUS-SYSTEME
ACT. GEN. : ACTIVITE GENERALE
ACT. PLAN.: ACTIVITE PLANIFIE
% D : % DU BUDGET DEPENSE
%A. ; % D'AVANCEMENT DE L'ACTIVITE
O
o
o
—i
d
(J!
O
CONTROLE DU BUDGET I FICHE : R.A. 4 [
REGROUPEMENT D'ACHAT DATE: Du: Au: Page 2 de 2 Signature :
S. S.
Syst.
1
1
1
1
1
1
1
SOU
TOT
TOT
Act.
Gén.
5
6
6
7
7
7
7
i TOT
\L
AL
Act.
Plan.
3
1
2
1
2
3
4
AL
1
2
POSTE
BUDGETAIRE
FRAIS BUREAU
SALAIRE
SALAIRE
SALAIRE
FRAIS BUREAU
SALAIRE
SALAIRE
SALAIRE
FRAIS BUREAU
SAT ATRF
FRAIS BUREAU
SALAIRE
DEPL. REPR.
FRAIS BUREAU
<5AT ATRF
DEPL. REPR.
MONTANT
APPROUVE
4(1 nn
300.00
160.00
80.00
100.00
320.00
80.00
160.00
160.00
320.00
300.00
1420.00
- 0 -
920.00
6300. 00
600.00
78?0 00
MONTANT DEPENSE PAR PERIODE
MOIS 1 fod %a MOIS Z 1<A%a MOIS 3 %a MOIS 4 u %a. MOIS 5 u MOIS 6 %d %a
TOTA
MONTANT % D %A
S. S. SYST. : SOUS SOUS-SYSTEME
AI~T I-.FM I- .FMFPAT TT
ACT. PLAN. : ACTIVITE PLANIFIEE
% D : % DU BUDGET DEPENSE
n'AVANCF.MFNT nF. 1
o
o
3
o
tr1
H
d
cl
td
c!
d
o
M
152
AFFECTATION DU TEMPS
, FICHE: C l !
REGROUPEMENT D'ACHAT
SEMAINE DU ;
EMPLOYE :
AU:
s. s.
Syst.
i
i
Act.
Gén.
Act.
Plan. DESCRIPTION DATE
TOTAL;
Nbr
Hres
.....
TAUX
Horaire TOTAL
" i
Signature:
AFFECTATION DES DEPENSES
TVT3IT
SOT1S - SYSTEME; REGROUPEMENT D'ACHAT Date: FICHE; C. 2 |
DATE
19
J M
V
DESCRIPTION ET P. J.
1 Devj.
Unité Nbre
TOTAL:
Prix
par
Unité
AFFECTATION PAR ACTT1
No. Ac .Np.Act.
r i Np.Act.| | No. Act.Î |
LATTE
No.Act,| 1 No. Act1
-i
>
3
3
3
n
Signatures
154
ANNEXE B
PLANIFICATION DES ACTIVITES DU SOUS SOUS-SYSTE-
ME : " ANALYSER LES SECTEURS D'ACHATS " ET
FICHE DE CONTROLE ADAPTEE.
SOUS-SYSTEME: REGROUPEMENT D'ACHAT Date: 06-82
SOUS SOUS-SYSTEME: ANALYSER LES SECTEURS D'ACHATS
ACTIVITE GENERALE : Identifier un ou des spécialistes par secteur
ACTIVITE PLANIFIEE : DIFFUSION DE NOS BESOINS
Fiche
No.
No.
No.
2
1
I
:
de
de
de
R.A. 1
5
9
1
oq
0
Identification
BUT DE
L'ACTIVITE
INTERVENANTS
CE QUI DOIT
ETRE FAIT
ENDROIT
PERIODE DE
REALISATION
MOYENS
COUTS
RESULTATS
NECESSAIRES
DESCRIPTION DE L'ACTIVITE
- FAIRE CONNAITRE NOS BESOINS DANS LES SECTEURS
SPECIALISES AFIN DE CONNAITRE LES SPECIALISTES
DISPONIBLES.
- LE RESPONSABLE DU REGROUPEMENT D'ACHAT
- OFFRE PUBLIQUE.
- RECRUTEMENT DIRECT DANS LES MILIEUX CONCERNES
- BUREAU DE L'ASSOCIATION
- SUR UNE PERIODE D'UN MOIS ET REQUERANT 30 HEU-
RES DE TRAVAIL*
- PAR DIFFUSION DANS L'ES JOURNAUX
- EN CONTACTANT DES PERSONNES OEUVRANT DANS LE
SECTEUR
- FRAIS DE BUREAU : $100.00
- FRAIS PUBLICATION : $300.00
- SALAIRE : $600. 00
- QUE LES SPECIALISTES DES SECTEURS D'ACHAT SOIENT
INFORMES DE NOS BESOINS ET MOTIVES A OFFRIR LEURS
SERVICES.
Réf.
no.
(Jl
en
SOUS-SYSTEME: REGROUPEMENT D'ACHAT Date: 06-82 Fiche: R.A. 1
No. 2 de 5SOUS SOUS-SYSTEME: ANALYSER LES SECTEURS D'ACHATS
ACTIVITE GENERALE ;Choisir et engager un ou des spécial istes par secteur No. 2 de 9
ACTIVITE PLANIFIEE : ETABLIR LES CRITERES D'EVALUATION No. 1 de 4
en
Identification
BUT DE
L'ACTIVITE
INTERVENANTS
CE QUI DOIT
ETRE FAIT
ENDROIT
PERIODE DE
REALISATION
MOYENS
COUTS
RESULTATS
NECESSAIRES
DESCRIPTION DE L'ACTIVITE
- CONNAITRE LES CRITERES A UTILISER POUR SELEC-
TIONNER LES SPECIALISTES
- LE RESPONSABLE DU REGROUPEMENT D'ACHAT
- LES RESPONSABLES DE L'ASSOCIATION
- Déterminer les c r i t è res de sélection
- Etablir les normes minimales par c r i t è r e s
- Etablir le mode d'évaluation des candidats pour chaque c r i -
- BUREAU DE L'ASSOCIATION
- SUR UNE PERIODE D'UNE SEMAINE SOIT : 20 heures
- A PARTIR DE LA DOCUMENTATION SPECIALISEE EN CE
DOMAINE AINSI QUE LES ELEMENTS JUGER PERTINENTS
PAR LES INTERVENANTS.
- SALAIRE : $400.00
- FRAIS BUREAU : $50. 00
- DISPOSER D'UNE GRILLE D'EVALUATION DES CANDI-
DATS AINSI QU'UN PROCESSUS DE SELECTION.
no".
in
SOUS-SYSTEME: REGROUPEMENT D'ACHAT Date: 06-82 Fiche: R.A. 1
NQ. 2 de 5SOUS SOUS-SYSTEME: ANALYSER LES SECTEURS D'ACHATS
ACTIVITE GENERALE :Chojsir et engager un ou des spécialistes par secteur No. 2 de 9
ACTIVITE PLANIFIEE :EVALUER LES OFFRES No. 2 de 4
3
Identification
BUT DE
L'ACTIVITE
INTERVENANTS
CE QUI DOIT
ETRE FAIT
ENDROIT
PERIODE DE
REALISATION
MOYENS
COUTS
RESULTATS
NECESSAIRES
DESCRIPTION DE L'ACTIVITE
- DETERMINER LA VALEUR QUE REPRESENTE CHACUNE
DES OFFRES REÇUES.
- LE RESPONSABLE DU REGROUPEMENT D'ACHAT
- LES RESPONSABLES DE L'ASSOCIATION
- ETABLIR, A PARTIR DES CRITERES, LE POTENTIEL DE
CHAQUE CANDIDATS.
- BUREAU DE L'ASSOCIATION
- SUR UNE PERIODE DE 2 SEMAINES SOIT: 12 HEURES
DE TRAVAIL
- AU MOYEN DES CRITERES D'EVALUATION,
- DES CURRICULUM REÇUS
- D'ENTREVUES
- SALAIRE : $240. 00
- FRAIS BUREAU : $40. 00
- POUVOIR DISPOSER D'UN CLASSEMENT PRECIS DE
L'ENSEMBLE DES CANDIDATS RETENUS.
RêL
no.
m
SOUS-SYSTEME: REGROUPEMENT D'ACHAT Date: 06-82 Fiche: R.A. 1
SOUS SOUS-SYSTEME: ANALYSER LES SECTEURS D'ACHATS No. 2 de 5
ACTIVITE GENERALE : Choisir et engager un ou des spécialistes par secteur No. 2 de 9
ACTIVITE PLANIFIEE SELECTIONNER PAR ORDRE DE PRIORITE No. 3 de 4
en Id enti f i c a ti on
BUT DE
L'ACTIVITE
INTERVENANTS
CE QUI DOIT
ETRE FAIT
ENDROIT
PERIODE DE
REALISATION
MOYENS
COUTS
RESULTATS
NECESSAIRES
DESCRIPTION DE L'ACTIVITE
- IDENTIFIER LES 5 CANDIDATS LES PLUS
COMPETENTS
- LE RESPONSABLE DU REGROUPEMENT D'ACHAT
- LES RESPONSABLES DE L'ASSOCIATION
- PROCEDER AU CLASSEMENT PAR PRIORITE DES CANDI-
DATS ( 1 à 5 ) SUR LES DONNEES DE L'EVALUATION AINSI
QUE LES CONTRAINTES APPLICABLES A CHACUN.
- BUREAU DE L'ASSOCIATION
- 4 HEURES
- AU MOYEN DES EVALUATIONS, DES DEMANDES DE
CHAQUE CANDIDATS ET DES CONTRAINTES DE L'ASSO-
CIATION.
- SALAIRE : $80. 00
- DISPOSER D'UNE LISTE CLASSIFIEE DES CANDIDATS
AFIN DE GUIDER L'ENGAGEMENT.
Réf.
no.
oo
SOUS-SYSTEME: REGROUPEMENT D'ACHAT Date: 06-82 Fiche: R.A. 1
No. 2 de 5SOUS SOUS-SYSTEME: ANALYSER LES SECTEURS D'ACHATS
ACTIVITE GENERALE : Choisir et engager un ou des spécialistes par secteur No. 2 de 9
ACTIVITE PLANIFIEE : ENGAGER Nn. 4 <te 4
"9 IdentificationBUT DE
L'ACTIVITE
INTERVENANTS
CE QUI DOIT
ETRE FAIT
ENDROIT
PERIODE DE
REALISATION
MOYENS
COUTS
RESULTATS
NECESSAIRES
DESCRIPTION DE L'ACTIVITE
- DISPOSER D'UN SPECIALISTE PAR SECTEUR D'ACHAT
A ETUDIER
- LE RESPONSABLE DU REGROUPEMENT D'ACHAT
- LES RESPONSABLES DE L'ASSOCIATION
- CONTACTER LES CANDIDATS PAR ORDRE DE PRIORITE
DANS CHAQUE SECTEUR ET NEGOCIER LES CONDITIONS DE
L'ENGAGEMENT ET EVENTUELLEMENT CONFIRMER L'EN-
TREE EN FONCTIONS
- BUREAU DE L'ASSOCIATION
- 2 JOURS SOIT: 16 heures de travail
- A PARTIR DES PRIORITES ETABLIES, DES CONTRAINTES
DE L'ORGANISATION ET DES DISPONIBILITES DES CAN-
DIDATS.
- SALAIRES : $320.00
- FRAIS DE BUREAU : $50. 00
- QUE LES CONDITIONS FINALES ET MODALITES D'ENGA-
GEMENT SOIENT CONCLUES DANS CHACUN DES SECTEURS.
Réf.
no.
un
SOUS-SYSTEME: REGROUPEMENT D'ACHAT Date: 06-82 Fiche: R.A. 1
No. 2 de 5SOUS SOUS-SYSTEME: ANALYSER LES SECTEURS D'ACHATS
ACTIVITE GENERALE : Former un Comité chargé d'étudier chaque secteur No. 3 de 9
ACTIVITE PLANIFIEE : Déterminer les participants requis No. 1 de 1
en
H»
OP
Identification
BUT DE
L'ACTIVITE
INTERVENANTS
CE QUI DOIT
ETRE FAIT
ENDROIT
PERIODE DE
REALISATION
MOYENS
COUTS
RESULTATS
NECESSAIRES
DESCRIPTION DE L'ACTIVITE
- Former un groupe de personnes utiles aux travaux d'analyse
des secteurs d'achats et capables de mettre en application les r
- Les spécialistes des secteurs
- Les représentants de l'Association
- Le responsable du regroupement d'achat
- DESIGNER POUR CHACUN DES SECTEURS D'ACHAT UN Ot
des représentants de l'Association qui vont participer avec le
spécialiste aux études du secteur.
- BUREAU DE L'ASSOCIATION
- 4 Heures
- REUNION DES INTERVENANTS POUR CONNAITRE LES
INTERETS ET DISPONIBILITES DE CHACUN
- SALAIRE : $80. 00
- FRAIS SPECIALISTES: $30. /hre x 2 secteurs = $240. 00
- QUE LE COMITE POUR CHAQUE SECTEUR SOIT
FORME.
Réf.
no.
appor
SOUS-SYSTEME: REGROUPEMENT D'ACHAT Date: 06-82
SOUS SOUS-SYSTEME: ANALYSER LES SECTEURS D'ACHATS
ACTIVITE GENERALE : DEFINIR LE MANDAT
Fiche: R.A. 1
ACTIVITE PLANIFIEE : QRJECTTF A ATTEINDRE
No.
No.
No.
2
4
1
de
de
de
5
9
4
en
0Q
P
ri-
P
l-t
Identification
BUT DE
L'ACTIVITE
INTERVENANTS
CE QUI DOIT
ETRE FAIT
ENDROIT
PERIODE DE
REALISATION
MOYENS
COUTS
RESULTATS
NECESSAIRES
DESCRIPTION DE L'ACTIVITE
- QUE TOUS LES INTERVENANTS AUX COMITES CONNAIS-
SENT LES OBJECTIFS AiATTElNDRE.
- RESPONSABLE DU REGROUPEMENT D'ACHAT
- LES MEMBRES DU COMITE
- DIFFUSION AUX PARTICIPANTS DES BESOINS DE L'AS-
SOCIATION ET ELABORATION DES OBJECTIFS POUR LES
SATISFAIRE.
- BUREAU DE L'ASSOCIATION
- 4 HEURES
- A PARTIR DES OBJECT±FS DE L'ASSOCIATION ET DE LA
PARTICIPATION DES INTERVENANTS
- SALAIRE : $80.00
FRAIS SPECIALISTES : $240. 00
- QUE CHAQUE PARTICIPANTS CONNAISSENT LES
OBJECTIFS A ATTEINDRE ET DIRIGENT LEURS ACTIVITES
EN CE SENS.
RTÎT"
no.
—
SOUS-SYSTEME: REGROUPEMENT D'ACHAT Date: 06-82
SOUS SOUS-SYSTEME: ANALYSER LES SECTEURS D'ACHATS
ACTIVITE GENERALE :DEFINIR LE MANDAT
ACTIVITE PLANIFIEE rCADRE D'INTERVENTION.
Fiche:
No.
No.
No.
2 de
4 de
2 de
R.A. 1
5
9
4
Réf.
no.
3
m
Identification
BUT DE
L'ACTIVITE
DESCRIPTION DE L'ACTIVITE
- DEFINIR LES DIFFERENTS PARAMETRES DE REALISA
TION DES MANDATS DE CHAQUE COMITE.
INTERVENANTS - LE RESPONSABLE DU REGROUPEMENT D'ACHAT
- LES MEMBRES DES COMITES
CE QUI DOIT
ETRE FAIT
- Les intervenants définissent ensemble leurs besoins, les
échéanciers ainsi que le cadre des mandats et font approuver
par l'association
ENDROIT - BUREAU DE L'ASSOCIATION
PERIODE DE
REALISATION
- 8 HEURES
MOYENS
- REUNION DES INTERVENANTS ET CONNAISSANCE DES
BESOINS PAR LES SPECIALISTES.
COUTS
- SALAIRE : $160.00
RESULTATS
NECESSAIRES
- CHAQUE COMITE A FOURNI SA PLANIFICATION ET DETEI.
MINE SES BESOINS. BASSOCIATION POUR SA PART, FOUR-
NIT SON APPROBATION SUITE A L'ENTENTE DES PARTIES.
t\J
SOUS-SYSTEME: REGROUPEMENT D'ACHAT Date: 06-82
SOUS SOUS-SYSTEME: ANALYSER LES SECTEURS D'ACHATS
ACTIVITE GENERALE
 :DEFINIR LE MANDAT
ACTIVITE PLANIFIEE : PARTAGE DES RESPONSABILITES
Fiche
No.
No.
No.
2
4
3
de
de
de
R.A. 1
5
9
4
Identification
BUT DE
L'ACTIVITE
INTERVENANTS
CE QUI DOIT
ETRE FAIT
ENDROIT
PERIODE DE
REALISATION
MOYENS
COUTS
RESULTATS
NECESSAIRES
DESCRIPTION DE L'ACTIVITE
- QUE TOUS LES INTERVENANTS DES COMITES SE VOIENT
g85M«d^WS?^Sff i%ffi%?OMPTE TENU DE LEUR
- LE RESPONSABLE DU REGROUPEMENT D'ACHAT
- LES MEMBRES DES COMITES
- UNE DISTRIBUTION DU TRAVAIL COMPTE TENU DES
POSSIBILITES DE CHACUN
- BUREAU DE L'ASSOCIATION
- 4 HEURES
- PAR LA CONFIRMATION DE CHACUN DE LEURS INTE-
RETS, COMPETENCES ET DISPONIBILITES AINSI QUE DU
TRAVAIL A FAIRE
- SALAIRE : $80. 00
- FRAIS SPECIALISTE : $240. 00
- QUE CHAQUE MEMBRES CONNAISSENT LE TRAVAIL
QU'ILS ONT A FAIRE AINSI QUE LA PLANIFICATION QUI
L'ACCOMPAGNE.
Réf.
no.
SOUS-SYSTEME: REGROUPEMENT D'ACHAT Date: 06-82
SOUS SOUS-SYSTEME: ANALYSER LES SECTEURS D'ACHATS
ACTIVITE GENERALE : DEFINIR LE MANDAT
ACTIVITE PLANIFIEE : BUDGET DISPONIBLE
Fiche: R.A. 1
No,
No,
Nn.
2
4
4
de
de
Hfi
5
9
4
Identification
BUT DE
L'ACTIVITE
INTERVENANTS
CE QUI DOIT
ETRE FAIT
ENDROIT
PERIODE DE
REALISATION
MOYENS
COUTS
RESULTATS
NECESSAIRES
DESCRIPTION DE L'ACTIVITE
- FOURNIR A CHAQUE COMITE LE BUDGET QU'IL DISPO-
SE POUR REALISER LEUR TRAVAIL.
- LES REPRESENTANTS DE L'ASSOCIATION
- LES SPECIALISTES DES SECTEURS
- LE RESPONSABLE DU REGROUPEMENT D'ACHAT
^ COMPTE TENU DES DISPONIBILITES MONETAIRES DE
L'ASSOCIATION ET DU TRAVAIL A EFFECTUER PAR CHAQU
COMITE, UN BUDGET EST ATTRIBUE POUR L'EXECUTION
DES MANDATS.
- BUREAU DE L'ASSOCIATION
- I heure
- A PARTIR DES BUDGETS DE L'ASSOCIATION AINSI QUE
DES ACTIVITES DE CHAQUE COMITE.
- SALAIRE : $20.00
- FRAIS DE SPECIALISTE : $60. 00
- QUE CHACUN DISPOSE DE RESSOURCES MONETAIRES
SUFFISANTES POUR EXECUTER LEUR TRAVAIL.
Réf.
no.
E
SOUS-SYSTEME: REGROUPEMENT D'ACHAT Date: 06-82
SOUS SOUS-SYSTEME: ANALYSER LES SECTEURS D'ACHATS
ACTIVITE GENERALE tCUEILLIR ^INFORMATION
ACTIVITE PLANIFIEE : DETERMINER L'INFORMATION REQUISE
Fiche:
No.
No.
No.
2
5
1
de
de
de
R.A. 1 |
5
9
2
en
M-
H
f"
rt-P
Identification
BUT DE
L'ACTIVITE
INTERVENANTS
CE QUI DOIT
ETRE FAIT
ENDROIT
PERIODE DE
REALISATION
MOYENS
COUTS
RESULTATS
NECESSAIRES
DESCRIPTION DE L'ACTIVITE
- CONNAITRE ET PRECISER L'INFORMATION PERTINENTE
REQUISE.
- RESPONSABLE DU REGROUPEMENT D'ACHAT
- LES MEMBRES DES COMITES
- UNE LISTE DE L'INFORMATION PERTINENTE EST PREPA
REE AINSI QUE L'ENDROIT ET LA FAÇON DE L'OBTENIR.
- BUREAU DE L'ASSOCIATION
- 8 Heures
- A PARTIR DES ACTIVITES PLANIFIEES PAR CHAQUE
COMITE ET LES COMPETENCES DES SPECIALISTES.
- SALAIRE : $160.00
- FRAIS DE SPECIALISTE : $480. 00
~ FRAIS DE BUREAU : $100.00
- QUE LES BESOINS EN INFORMATION SOIENT PRECISES
AINSI QUE LES MOYENS POUR L'OBTENIR.
Réf.
no.
SOUS-SYSTEME: REGROUPEMENT D'ACHAT Date: 06-82
SOUS SOUS-SYSTEME: ANALYSER LES SECTEURS D'ACHATS
ACTIVITE GENERA LE : CUEILLIR L'INFORMA TION
ACTIVITE PLANIFIEE : CUETLLTR L'TNFORMATION
Fiche:
No.
No.
No.
2
5
z
de
de
de
R.A. 1 |
5
9
2
en
crq Identification
BUT DE
L'ACTIVITE
INTERVENANTS
CE QUI DOIT
ETRE FAIT
ENDROIT
PERIODE DE
REALISATION
MOYENS
COUTS
RESULTATS
NECESSAIRES
DESCRIPTION DE L'ACTIVITE
- TROUVER ET CUEILLIR LES INFORMATIONS RE-
QUISES.
- LES MEMBRES DES COMITES
- LE RESPONSABLE DU REGROUPEMENT D'ACHAT
- ALLER CHERCHER, COMMANDER OU DEMANDER LES
INFORMATIONS PERTINENTES.
- BUREAU DE L'ASSOCIATION
- 2 SEMAINES SOIT: 80 heures pour le responsable ainsi que
30 heures pour chaque comité.
- PAR LA PLANIFICATION FAITE, LES BANQUES DE DON-
NEES GOUVERNEMENTALES ET PRIVEES AINSI QUE LES
CONNAISSANCES DES INTERVENANTS.
- SALAIRE: $1,600.00 - FRAIS SPECIALISTE: $1,800.00
- FRAIS DE BUREAU: $600.00 - FRAIS DEPL. REPR.$1, 850. 00
- DISPOSER DE L'INFORMATION NECESSAIRE A LA
REALISATION DES TRAVAUX DES COMITES AINSI QUE L'AT-
TEINTE DES OBJECTIFS.
Réf.
no.
SOUS-SYSTEME: REGROUPEMENT D'ACHAT Date: 06-82 Fiche: R.A. 1
SOUS SOUS-SYSTEME: ANALYSER LES SECTEURS D'ACHATS
ACTIVITE GENERALE : ANAT.VSFR T.'TNVDftMA TTON
No. 2 de 5
Nn .
ACTIVITE PLANIFIEE : PRENDRE CONNAISSANCE DE L'INFORMATION No. 1 de 2
en
M*
C
0)
Identification
BUT DE
L'ACTIVITE
INTERVENANTS
CE QUI DOIT
ETRE FAIT
ENDROIT
PERIODE DE
REALISATION
MOYENS
COUTS
RESULTATS
NECESSAIRES
DESCRIPTION DE L'ACTIVITE
- AFIN DE CONNAITRE TOUTES LES DISPONIBILITES
D'INFORMATION POUR REALISER LES TRAVAUX.
- LES MEMBRES DES COMITES
- LE RESPONSABLE DU REGROUPEMENT D'ACHAT
- UN RELEVE COMPLET DE L'INFORMATION
RECUEILLIE.
- BUREAU DE L'ASSOCIATION
- 1. JOURNEE DE 8 HEURES
- LECTURE ET ANALYSE'DE L'INFORMATION
RECUEILLIE.
- SALAIRE : $160.00
- FRAIS SPECIALISTE: $480. 00
- UNE LISTE DE TOUTE L'INFORMATION AINSI QUE DES
PRECISIONS SUR L'INFORMATION MANQUANTE OU NON
OBTENUE.
Réf.
no.
SOUS-SYSTEME: REGROUPEMENT D'ACHAT Date: 06-82
SOUS SOUS-SYSTEME: ANALYSER LES SECTEURS D'ACHATS
ACTIVITE GENERALE
 :ANALYSER L'INFORMATION
ACTIVITE PLANIFIEE : Sélectionner et classer l'information pertinente
Fiche: R.A. 1
No.
No.
No.
2
6
2
de
de
de
5
9
2
en
arq
3
Identification
BUT DE
L'ACTIVITE
INTERVENANTS
CE QUI DOIT
ETRE FAIT
ENDROIT
PERIODE DE
REALISATION
MOYENS
COUTS
RESULTATS
NECESSAIRES
DESCRIPTION DE L'ACTIVITE
- AFIN DE POUVOIR ACCEDER RAPIDEMENT ET EFFICA-
CEMENT A L'INFORMATION DISPONIBLE
- LE RESPONSABLE DU REGROUPEMENT D'ACHAT
- LES MEMBRES DES COMITES
- SELECTION ET CLASSEMENT DE TOUTE L'INFORMATION
SUIVANT LE SECTEUR, LA PERTINENCE ET L'UTILISATION
POTENTIELLE
- BUREAU DE L'ASSOCIATION
- 16 heures
- AU MOYEN DE LA PLANIFICATION DES ACTIVITES
DES COMITES, DES CONNAISSANCES DES SPECIALISTES.
- SALAIRE: $320. 00 - FRAIS SPECIALISTE: $960. 00
- FRAIS BUREAU: $160. 00
- UNE INFORMATION COMPLETE ET DISPONIBLE A LA
CONSULTATION.
no!
00
SOUS-SYSTEME: REGROUPEMENT D'ACHAT Date: 06-82 Fiche: R.A. 1
Nr>. 2 deSOUS SOUS-SYSTEME: ANALYSER LES SECTEURS D'ACHATS
ACTIVITE GENERALE : Faire rapport sur le fonctionnement de chaque secteur No. 7 de 9
ACTIVITE PLANIFIEE : DEFINIR LES SECTEURS No. 1 de 4
(A
H-
0
Identification
BUT DE
L'ACTIVITE
INTERVENANTS
CE QUI DOIT
ETRE FAIT
ENDROIT
PERIODE DE
REALISATION
MOYENS
COUTS
RESULTATS
NECESSAIRES
DESCRIPTION DE L'ACTIVITE
- CONNAITRE CHACUN DES SECTEURS ANALYSES.
- LE RESPONSABLE DU REGROUPEMENT D'ACHAT
- LES MEMBRES DES COMITES
- DEFINITION DES SECTEURS D'ACHATS
- : BUREAU DE L'ASSOCIATION
- 4 heures
- AU MOYEN DE L'INFORMATION AINSI QUE LES
COMPETENCES DES SPECIALISTES
- FRAIS DES SPECIALISTES: $240.00
- SALAIRE : $80. 00
- UNE IDENTIFICATION COMPLETE DES PRINCIPALES
CARACTERISTIQUES DE CHAQUE SECTEUR.
Réf.
no.
—
SOUS-SYSTEME: REGROUPEMENT D'ACHAT Date: 06-82 Fiche: R.A. 1
SOUS SOUS-SYSTEME: ANALYSER LES SECTEURS D'ACHATS No. 2 de 5
ACTIVITE GENERALE : Faire rapport sur le fonctionnement de chaque secteur
ACTIVITE PLANIFIEE : Identifier et définir le rôle des intervenants
No. 7 de 9
No. 2 de 4
C/3
cm3
Identification
BUT DE
L'ACTIVITE
INTERVENANTS
CE QUI DOIT
ETRE FAIT
ENDROIT
PERIODE DE
REALISATION
MOYENS
COUTS
RESULTATS
NECESSAIRES
DESCRIPTION DE L'ACTIVITE
- CONNAITRE LES INTERVENANTS DE CHAQUE SECTEUR
AINSI QUE LE ROLE DE CHACUN
- LE RESPONSABLE DU REGROUPEMENT D'ACHAT
- LES MEMBRES DES COMITES
- IDENTIFIER CHAQUE INTERVENANT AINSI QUE LEUR
ROLE ET FONCTION
- BUREAU DE L'ASSOCIATION
- 16 HEURES DE TRAVAIL
- AU MOYEN DE L'INFORMATION DISPONIBLE AINSI
QUE LES COMPETENCES DES SPECIALISTES
- SALAIRE : $320. 00
- FRAIS DES SPECIALISTES : $960.00
- UNE BONNE CONNAISSANCE DES INTERVENANTS A
CHAQUE SECTEUR, DE LEUR ROLE, LEURS OBLIGATIONS,
LEUR FONCTIONNEMENT, etc. . . .
Réf.
no.
SOUS-SYSTEME: REGROUPEMENT D'ACHAT Date: 06-82 Fiche: R.A. 1
No. 2 de 5SOUS SOUS-SYSTEME: ANALYSER LES SECTEURS D'ACHATS
ACTIVITE GENERALE : Faire rapport sur le fonctionnement de chaque secteur No. 7 de 9
ACTIVITE PLANIFIEE : Identifier et évaluer les produits et services No. 3 de 4
Identification
BUT DE
L'ACTIVITE
INTERVENANTS
CE QUI DOIT
ETRE FAIT
ENDROIT
PERIODE DE
REALISATION
MOYENS
COUTS
RESULTATS
NECESSAIRES
l
DESCRIPTION DE L'ACTIVITE
- CONNAITRE LES PRODUITS ET SERVICES POUVANT ETRE
ACQUIS DANS CHAQUE SECTEURS AINSI QUE LES CARAC-
TERTSTTOUES DE CHACUN
- LE RESPONSABLE DU REGROUPEMENT D'ACHAT
- LES MEMBRES DES COMITES.
- Une liste des produits pour chaque secteurs
- Les caractéristiques de chacun
- La provenance.
- BUREAU DE L'ASSOCIATION
- 32 heures
- AVEC L'INFORMATION DISPONIBLE AINSI QUE LES
CONNAISSANCES DES SPECIALISTES
- SALAIRE: $640.00
- FRAIS DES SPECIALISTES : $1,920.00 »
- UNE BONNE CONNAISSANCE DES PRODUITS ET
SERVICES DISPONIBLES SUR LE MARCHE.
TŒYT
no.
_
SOUS-SYSTEME: REGROUPEMENT D'ACHAT Date: 06-82 Fiche: R.A. 1
SOUS SOUS-SYSTEME: ANALYSER LES SECTEURS D'ACHATS No. 2 de 5
ACTIVITE GENERALE : Faire rapport sur le fonctionnement de chaque secteur No. 7 de 9
ACTIVITE PLANIFIEE : Résumé le fonctionnement de chaque secteur No. 4 de 4
en
(W
0
P>
rt-P
CD
Identification
BUT DE
L'ACTIVITE
INTERVENANTS
CE QUI DOIT
ETRE FAIT
ENDROIT
PERIODE DE
REALISATION
MOYENS
COUTS
RESULTATS
NECESSAIRES
DESCRIPTION DE L'ACTIVITE
- CONNAITRE LE FONCTIONNEMENT DE CHAQUE
SECTEUR DE PRODUITS ET SERVICES
- LE RESPONSABLE DU REGROUPEMENT D'ACHAT
- LES MEMBRES DES COMITES
- UNE IDENTIFICATION COMPLETE DU FONCTIONNEMENT
DES SECTEURS ETUDIES
- BUREAU DE L'ASSOCIATION
- 20 heures
- AU MOYEN DE L'INFORMATION DISPONIBLE AINSI QUE L
CONNAISSANCES DES SPECIALISTES
- SALAIRE: $400. 00
- FRAIS DES SPECIALISTES: $1, 200. 00
- CONNAITRE LE MODE D'OPERATION DE
CHAQUE SECTEUR.
Réf.
no.
t-o
SOUS-SYSTEME: REGROUPEMENT D'ACHAT Date: 06-82 Fiche: R.A. 1
No. 2 de 5SOUS SOUS-SYSTEME: ANALYSER LES SECTEURS D'ACHATS
ACTIVITE GENERALE : Faire rapport sur le mode d'intégration à chaque secteur No. 8 de 9
ACTIVITE PLANIFIEE : Conception des fournisseurs à l'achat de groupe No. 1 de 3
TO Identification
BUT DE
L'ACTIVITE
INTERVENANTS
CE QUI DOIT
ETRE FAIT
ENDROIT
PERIODE DE
REALISATION
MOYENS
COUTS
RESULTATS
NECESSAIRES
DESCRIPTION DE L'ACTIVITE
- CONNAITRE L'OPINION DES FOURNISSEURS FACE A UNE
CLIENTELE REGROUPEE
- LE RESPONSABLE DU REGROUPEMENT D'ACHAT
- LES MEMBRES DES COMITES
- PRENDRE DE L'INFORMATION AUPRES DES
FOURNISSEURS
- BUREAU DE L'ASSOCIATION
- 10 heures
- UNE ENQUETE AUPRES1 DES FOURNISSEURS ET OPINION
DES SPECIALISTES
- SALAIRE : $200.00
- FRAIS SPECIALISTE : $600. 00
- SAVOIR SI LES FOURNISSEURS SONT FAVORABLES OU
NON AU REGROUPEMENT DES ACHATS.
Réf.
no.
to
SOUS-SYSTEME: REGROUPEMENT D'ACHAT Date: 06-82 Fiche: R.A. 1
No. 2 de 5SOUS SOUS-SYSTEME: ANALYSER LES SECTEURS D'ACHATS
ACTIVITE GENERALE : Faire rapport sur le mode d'intégration à chaque secteur No. 8 de 9
ACTIVITE PLANIFIEE : MOYEN POTENTIEL D'INTEGRATION No. 2 de 3
en
rt-
P
(D
Identification
BUT DE
L'ACTIVITE
INTERVENANTS
CE QUI DOIT
ETRE FAIT
ENDROIT
PERIODE DE
REALISATION
MOYENS
COUTS
RESULTATS
NECESSAIRES
DESCRIPTION DE L'ACTIVITE
- CONNAITRE LES MOYENS DISPONIBLES D'INTEGRATION
POUR UN GROUPE D'ACHAT
- LE RESPONSABLE DU REGROUPEMENT D'ACHAT
- LES MEMBRES DES COMITES
- PREPARER UN RAPPORT INDIQUANT LES MOYENS DIS-
PONIBLES POUR S'APPROVISIONNER EN GROUPE SUR LE
MARCHE.
- BUREAU DE L'ASSOCIATION
- 10 HEURES
- AU MOYEN DE L'INFORMATION RECUEILLIE, ET LES
CONNAISSANCES DES SPECIALISTES
- SALAIRE: $200.00 - FRAIS BUREAU: $100.00
- FRAIS SPECIALISTES : $600. 00
- DISPOSER D'UN ENSEMBLE DE SCENARIO PERMETTANT .
SOUS-SYSTEME D'ATTEINDRE SES BUTS D'APPROVISION-
NEMENT EN GROUPE.
Réf.
no.
I
SOUS-SYSTEME: REGROUPEMENT D'ACHAT Date: 06-82 Fiche: R.A. 1
No. 2 de 5SOUS SOUS-SYSTEME: ANALYSER LES SECTEURS D'ACHATS
ACTIVITE GENERALE : FAIRE rapport au mode d'intégration à chaque secteur No. 8 de 9
ACTIVITE PLANIFIEE : STRATEGIE DE NEGOCIATIONS No. 3 de 3
Identification
BUT DE
L'ACTIVITE
INTERVENANTS
CE QUI DOIT
ETRE FAIT
ENDROIT
PERIODE DE
REALISATION
MOYENS
COUTS
RESULTATS
NECESSAIRES
DESCRIPTION DE L'ACTIVITE
- BIEN CONNAITRE LES POINTS POSITIFS PERÇUS PAR
m Emmsmemmmsmp"™ NÉGOCIER
- LE RESPONSABLE DU REGROUPEMENT D'ACHAT
- LES MEMBRES DES COMITES
- LA LISTE DES POINTS POSITIFS ET NEGATIFS QUE LES
FOURNISSEURS DISPOSENT CONCERNANT LES ACHATS
REGROUPES.
- BUREAU DE L'ASSOCIATION
- 10 HEURES
- AU MOYEN DE L'INFORMATION DISPONIBLE ET DES
CONNAISSANCES DES SPECIALISTES
- SALAIRE: $200.00 - FRAIS BUREAU: $50.00
- FRAIS SPECIALISTES : $600.00
^ DISPOSER D'UNE STRATEGIE POUR NEGOCIER DES AP-
PROVISIONNEMENTS DE GROUPE EN UTILISANT LES POINTï
POSITIFS AINSI QU'EN SOLUTIONNANT LES POINTS NEGATIF
Réf.
no.
3
SOUS-SYSTEME: REGROUPEMENT D'ACHAT Date: 06-82
SOUS SOUS-SYSTEME: ANALYSER LES SECTEURS D'ACHAT
ACTIVITE GENERALE CONTROLE
ACTIVITE PLANIFIEE : DES ACTIVITES. DU TEMPS. DU BUDGET.
DES RESULTATS
en "
H'
Fiche:
No.
No.
No.
2 de
9 de
1-2-
R.A. 1
5
9
3-4 de 4
Identification
BUT DE
L'ACTIVITE
INTERVENANTS
CE QUI DOIT
ETRE FAIT
ENDROIT
PERIODE DE
REALISATION
MOYENS
COUTS
RESULTATS
NECESSAIRES
DESCRIPTION DE L'ACTIVITE
3, ^" '
Réf.
no.
SOUS-SYSTEME: REGROUPEMENT D'ACHAT Du: au:
SOUS SOUS-SYSTEME: ANALYSER LES SECTEURS D'ACHATS
ACTIVITE GENERALE :
ACTIVITE PLANIFIEE :
IFICHE: R.A. 2
c/j
Identification no .
BUT DE
L'ACTIVITE
INTER-
VENANTS
CE QUI DOIT
ETRE FAIT
ENDROIT
PERIODE DE
REALISATION
! MOYENS
i COUTS
RESULTATS
NECESSAIRES
AUTRES
COMMENTAIRE^
W
Q
CONTROLE DES ACTIVITES
**\
H
u!
w
U!
5!
O
O
H
O
w
en
>!
O
H
en
SOUS-SYSTEME: REGROUPEMENT D'ACHAT Du: FICHE: R.A. 3 Page : I de 2
S. S. Activité
SystèmfeGénérale
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
3
4
4
4
4
5
5
9
Activité
Planif.
1
1
2
3
4
1
1
2
3
4
1
2
1-2-3-4
r ""•
&EM.
1
SEM.
2
-
SEM.
3
-
SEM^
4
•-
- —
SEM.
5
...
SEM.
6
- • •
SEM.
7
— -
•—
SEM.
8
SEM.
9
Tem.
Plan.
3 Oh.
20h,
12h.
Tem. Jem. %
Dép. ° f p - .Cum^Ava
4b.
I6h.
4h.
4h.
8h.
4h.
••1 . . -
lh.
8h. ,
56h. i
18h.
185h. ; ]
1
1 - '
T 1
± !
i
Ecart
+ ou-
OO2
O
r1
M
d
a
H
M
TEM. PLAN. : TEMPS PLANIFIE
TEM. DEP. : TEMPS DEPENSE
TEM. DEP. CUM. : TEMPS DEPENSES CUMULATIF Signature:
% AVA.: % D'AVANCEMENT DE L'ACTIVITE Signature:
SOUS-SYSTEME: REGROUPEMENT D'ACHAT DATE: .__ JFICHE: R.A. 3 Page : 2 de 2
s. s.
Système
2
2
(M
1
2
2
2
2
2
(M
2
Activité
Général
5
f,
6
7
7
7
7
8
8
8
9
Activité ! SEM. SEM.
i Planif.
2
1
2
1
2
3
4
1
2
3
1-2-3-4
10
,
.
11
SEM. i SEM. SEM. SEM.
12 13 14 15
SEM.
16
SEM.
17
SEM.
18
i
!. T.
TOTAL
Tem.
Plan.
24h,__
8h-
Tem. Tem. % Ecart
DEP. °ép-
Cumj AVA,+ou-
l
j
16h. ]
4h. 1
I6h.
32h.
20h.
lOh.
lOh.
lOh.
18h.
168h. l
353h._,_ __,
_ t T-]
1 ; !
"T T "T"
l
H
O
O
a
TEM. PLAN.; TEMPS PLANIFIE -
TEM. DEP. : TEMPS DEPENSE ..
TEM. DEP. CUM. i TEMPS DEPENSE CUMULATIF_Signature: ...
% AVA. : % D'AVANCEMENT DE L'ACTIVITE Signature:
SOUS-SYSTEME; REGROUPEMENT D'ACHAT Date: Du
CONTROLE DU BUDCiET
au: PAGE: 1 de 3
FICHE : R.A. 4
Signature:
S. S.
îyat.
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
sou«
Act.
Gén.
1
2
2
2
2
3
4
4
4
4
5
- TO
Act.
Plan
1
1
2
3
4
1
1
2
3
4
1
TAL
POSTE
BUDGETAIRE
FRAIS BUREAU
FRAIS PUBLICATION
SALAIRE
FRAIS BUREAU
SALAIRE
FRAIS BUREAU
SALAIRE
SALAIRE
FRAIS BUREAU
SALAIRE
SALAIRE
FRAIS SPECIALISTES
SALAIRE
FRAIS SPECIALISTES
SALAIRE
FRAIS SPECIALISTES
FRAIS BUREAU
SALAIRE
FRAIS SPECIALISTES
SALAIRE
FRAIS SPECIALISTES
SALAIRE
FRAIS SPECIALISTES
FRAIS BUREAU
SALAIRE
FRAIS BUREAU
FRAIS PUBLICATION
FRAIS SPECIALISTES
MONTANT
APPROUV1
100.00
300.00
600.00
50.00
400.00
40.00
240.00
80.00
50.00
320.00
80.00
240.00
80.00
240.00
160.00
480.00
50.00
80.00
240.00
20.00
60.00
160.00
480.00
100.00
>. ?20. 00
390.00
300.00
l, 740.00
MONTANT DEPENSE PAR PERIODE
W)IS 1 %d MOIS 2 %d foa MOIS 3 u %a MOIS4 *1 %a MOIS 5 'od 7oa MOIS 6 %d %a
TOTAL
MONTANT %D %A
O
o
o
—I
M
CI
cl
W
a
as
S. S. SYSTEME: SOUS SOUS-SYSTEME
ACT. GEN. : ACTIVITE GENERALE
ACT. PLAN. : ACTIVITE PLANIFIEE
% D : % DU BUDGET DEPENSE
% A: % D'AVANCEMENT DE L'ACTIVITE 00O
CONTROLE DU BUDGET I FICHE: R.A. 4
SY-STF.MF' RKr.HnTlPFMFNT n'Af.HAT HATE: Du: PAGE; 2 Ha 3 Signature:
S S
5vst.
2
2
2
2
2
2
2
2
SO
Act
Gén.
5
6
6
7
7
7
7
8
8
JS-TC
Act
Plan.
2
1
2
1
2
3
4
1
2
TAL
POSTE
BUDGETAIRE
ÇAT.ATRF
FRAIS SPECIALISTES
FRAIS BUREAU
FRAIS DEP. REP.
SALAIRE
FRAIS SPECIALISTES
SALAIRE
FRAIS SPECIALISTES
FRAIS BUREAU
SALAIRE
FRAIS SPECIALISTES
SALAIRE
FRAIS SPECIALISTES
SALAIRE
FRAIS SPECIALISTES
SALAIRE
FRAIS SPECIALISTES
SALAIRE
FRAIS SPECIALISTES
SALAIRE
FRAIS SPECIALISTES
FRAIS BUREAU
SALAIRE
FRAIS SPECIALISES
FRAIS BUREAU
FRAIS DEP. REP.
MONTANT
APPROUVE
i Ann nn
1. 800. 00
600.00
1. 850.00
160.00
480.00
320.00
960.00
160.00
80.00
240.00
320.00
960.00
640.00
1, 920.00
400.00
1, 200.00
200.00
600.00
200.00
600.00
100.00
3, 920.00
8, 760.00
860.00
1, 850.00
MONTANT DEPENSE PAR PERIODE
MOIS 1 %a MOIS 2 %d 7oa MOIS 3 %d %a MOIS 4 %c %a MOIS 5 u %a MOIS 6 U %a
TOTAL
MONTANT %D %A
SniIS-SVSTF.MK
tr.T I-.EN. ACTrVTTE GENERALE
ACT. PLAN. : ACTIVITE PLANIFIEE
% P. : % DU BUDGET DEPENSE
% A'; % D'AVANCEMENT DE L'ACTIVITE
O
o
8
O
d
a
w
a
ds
oo
SOUS - SYSTEME: REGROUPEMENT D'ACHAT DATE: Du: au:
CONTROLE nil RIinr.ET
PAGE: 3 de 3
FICHE: R.A. 4
Signature:
S. S.
Syat.
2
2
2
2
2
SOU
TOI
TOI
Act.
Gén.
8
9
9
9
9
Î-TO'
AL :
AL :
Act.
Plan.
3
1
2
3
4
AL
1
2
POSTE
BUDGETAIRE
SALAIRE
FRAIS SPECIALISTES^
FRAIS BUREAU
FRAIS BUREAU
SALAIRE
SALAIRE
SALAIRE
SALAIRE
FRAIS BUREAU
SALAIRE
FRAIS SPECIALISTES
FRAIS BUREAU
SALAIRE
FRAIS SPECIALISTES
FRAIS BUREAU
FRAIS DEP. REP.
FRAIS PUBLICATION
MONTANT
APPROUVE
200.00
600.00
50.00
100.00
320.00
80.00
160.00
320.00
160.00
1, 080. 00
600.00
310.00
7, 220.00
11. 100.00
1. 560.00
1, 850.00
300.00
22,030.00
MONTAN
MOIS 1 %d %3. MOIS 2 w %a
r DEPENSE PAR PERIODE
MOIS 3 %d%a MOIS 4 w %a MOIS 5 od %a MOIS 6 %d %a
TOTAL
MONTANT %D %A
O
o
O
M
d
c!
W
c!
d
S
S S SVST. : SOUS SOUS-SYSTEME
ACT. GEN. : ACTIVITE GENERALE
ACT. PLAN.: ACTIVITE PLANIFIEE
% D : % DU BUDGET DEPENSE
% A : % D'AVANCEMENT DE L'ACTIVITE OS
183
AFFECTATION DU TEMPS
i FICHE: C. 1 |
SOUS-SYSTEME: REGROUPEMENT D'ACHAT
SEMAINE DU: AUj
EMPLOYE:
s. s
Syst.
Act.
Gén.
Act.
Plan DESCRIPTION DATE
| ^ _ •• - -
i
_ . . . ,,
TOTAL:
Nbre
ires
TAUX
Horaire TOTAL
i1
i
Signature:
AFFECTATION DES DEPENSES
TYPE DE DEPENSES :
SOIlS-SYSTKMEs REGROUPEMENT D'ACHAT Date: FICHE: C2 |
Date
19
.Tr Ms DESCRIPTION ET P.J .
I Dev
Nbre
Prix
par
Unité
TOTAL:
AFFECTATION DES ACTIVITES
N. act. Nr act. N, act. N. act.1 N act. N act
o
H
>
H
O
O
B
a
w
8
en
Signature:
185
ANNEXE C
PLANIFICATION DES ACTIVITES DU SOUS SOUS-SYSTE-
ME: " DETERMINER LES FOURNISSEURS " ET FICHE
DE CONTROLE ADAPTEE .
SOUS-SYSTEME: REGROUPEMENT D'ACHAT Date: 06-82
SOUS SOUS-SYSTEME: DETERMINER LES FOURNISSEURS
ACTIVITE GENERALE : PREPARER L'APPEL D'OFFRE
ACTIVITE PLANIFIEE : ETABLIR LES ELEMENTS A INCLURE
Fiche: R.A. 1
No.
No.
Nof
3
1
1
4e
de
de
5
8
2
Ul
h-»'
W
3
P
P
H
m
Identification
BUT DE
L'ACTIVITE
INTERVENANTS
CE QUI DOIT
ETRE FAIT
ENDROIT
PERIODE DE
REALISATION
MOYENS
COUTS
RESULTATS
NECESSAIRES
DESCRIPTION DE L'ACTIVITE
- IDENTIFIER LES ELEMENTS D'INFORMATION PERTI-
NENTS A L'APPEL D'OFFRE.
- LE RESPONSABLE DU REGROUPEMENT D'ACHAT
- LES SPECIALISTES DES SECTEURS
- DRESSER LA LISTE DES ELEMENTS D'INFORMATION
DEVANT ETRE INCLUE A L'APPEL D'OFFRE DES
FOURNISSEURS
- BUREAU DE L'ASSOCIATION
- 5 heures de travail.
- AU MOYEN DES ETUDES DEJA PREPAREES AINSI QUE
LES CONNAISSANCES DES SPECIALISTES.
- SALAIRE: $100.00
- FRAIS SPECIALISTES: $300.00
- CONNAITRE LES POINTS STRATEGIQUES D1 INFORMATIO1N
QUI SERONT FOURNIS AUX SOUMISSIONNAIRES PAR L'IN-
TERMEDIAIRE DE L'APPEL D'OFFRE.
Réf.
no.
00
SOUS-SYSTEME: REGROUPEMENT D'ACHAT Date: 06-82
SOUS SOUS-SYSTEME: DETERMINER LES FOURNISSEURS
ACTIVITE GENERALE : PREPARER L'APPEL D'OFFRE
ACTIVITE PLANIFIEE : DETERMINER L'INFORMATION A FOURNIR
Fiche
Nn. ï
No. 1
No. 2
J
de
de
de
R.
8
2
A. 1
en
(K!
S
P>
rh
C
H
m
Identification
BUT DE
L'ACTIVITE
INTERVENANTS
CE QUI DOIT
ETRE FAIT
ENDROIT
PERIODE DE
REALISATION
MOYENS
COUTS
RESULTATS
NECESSAIRES
DESCRIPTION DE L'ACTIVITE
- PRECISER L'INFORMATION SUR LE REGROUPEMENT
QUI SERA FOURNIE A L'APPEL D'OFFRE
- LE RESPONSABLE DU REGROUPEMENT D'ACHAT
- LES SPECIALISTES DES SECTEUR S
- PREPARER ET PRESENTER LES INFORMATIONS SUR
LE REGROUPEMENT DEVANT ETRE INCLUSE A L'APPEL
D'OFFRE.
- BUREAU DE L'ASSOCIATION
- 5 heures
- AU MOYEN DES RESULTATS DE L'IDENTIFICATION DES
BESOINS , DU SYSTEME DE REGROUPEMENT PRECONISE
AINSI QUE LES CONNAISSANCES DES INTERVENANTS.
- SALAIRE: $100.00 FRAIS SPECIALISTES: $300.00
- FRAIS BUREAU: $200.00
- QUE L'INFORMATION REQUISE PAR LES FOURNISSEURS
POUR FAIRE UNE SOUMISSION SOIT INCLUSE A L'APPEL
D'OFFRE.
Réf.
no.
00
SOUS-SYSTEME: REGROUPEMENT D'ACHAT Date: 06-82
SOUS SOUS-SYSTEME: DETERMINER LES FOURNISSEURS
ACTIVITE GENERALE : fnnrni Hsfinr s apten à fournirproduits et services
ACTIVITE PLANIFIEE : FAIRE LA SELECTION DES FOURNISSEURS
Fiche
No.
No.
No.
3
2
1
: R
de
de
de
.A . 1
5
oo
1
en
Orq
3
Identification
BUT DE
L'ACTIVITE
INTERVENANTS
CE QUI DOIT
ETRE FAIT
ENDROIT
PERIODE DE
REALISATION
MOYENS
COUTS
RESULTATS
NECESSAIRES
DESCRIPTION DE L'ACTIVITE
- IDENTIFIER LES FOURNISSEURS QUI SERONT INVITES
A FAIRE DES OFFRES
- LE RESPONSABLE DU REGROUPEMENT D'ACHAT
- LES MEMBRES DES COMITES
- DRESSER LA LISTE DES FOURNISSEURS CAPABLES ET
INTERESSES A NOUS DESSERVIR.
- BUREAU DE L'ASSOCIATION
- 2 HEURES
- A PARTIR DES INFORMATIONS SUR LES FOURNISSEURS
AINSI QUE LES CONNAISSANCES DES MEMBRES DES
COMITES.
- SALAIRE : $40. 00
- FRAIS SPECIALISTES: $120.00
- AVOIR LA LISTE DES FOURNISSEURS A QUI LES
APPELS D'OFFRE SERONT EXPEDIES.
Réf.
no.
00
00
SOUS-SYSTEME: REGROUPEMENT D'ACHAT Date: 06-82
SOUS SOUS-SYSTEME: DETERMINER LES FOURNISSEURS
ACTIVITE GENERALE : DEMANDER DES SOUMISSIONS
ACTIVITE PLANIFIEE : EXPEDIER AUX FOURNISSEURS IDENTIFIES
L'APPEL D'OFFRE
Fiche:
No. ^
No. 3
No. 1
R
de
de
de
.A . 1
8
2
Identification
BUT DE
L'ACTIVITE
INTERVENANTS
CE QUI DOIT
ETRE FAIT
ENDROIT
PERIODE DE
REALISATION
MOYENS
COUTS
RESULTATS
NECESSAIRES
DESCRIPTION DE L'ACTIVITE
- QUE L'APPEL D'OFFRE SOIT EXPEDIE A TOUS LES
FOURNISSEURS IDENTIFIES EN MEME TEMPS
- LE RESPONSABLE DU REGROUPEMENT D'ACHAT
- LE SECRETARIAT DE L'ASSOCIATION
- EXPEDITION SlMULTANçE A TOUS LES FOURNISSEURS
DE L'APPEL D'OFFRE DUEMENT COMPLETE.
- BUREAU DE L'ASSOCIATION
- 4 heures
EXPEDITION POSTALE DE L'APPEL D'OFFRE FAITE
PAR LE SECRETARIAT
- SALAIRE : $80.00
- FRAIS BUREAU : $100.00
- UN ENVOI UNIFORME DE TOUS LES APPELS
D'OFFRE.
no .
00
vu
SOUS-SYSTEME: REGROUPEMENT D'ACHAT Date: 06-82
SOUS SOUS-SYSTEME: DETERMINER LES FOURNISSEURS
ACTIVITE GENERALE : DEMANDER DES SOUMISSIONS
ACTIVITE PLANIFIEE : FOURNIR LES RENSEIGNEMENTS DEMANDES
Fiche
No.
No.
No.
3
3
2
de
4e
de
R.A. 1
5
8
2
en Identification
BUT DE
L'ACTIVITE
INTERVENANTS
CE QUI DOIT
ETRE FAIT
ENDROIT
PERIODE DE
REALISATION
MOYENS
COUTS
RESULTATS
NECESSAIRES
DESCRIPTION DE L'ACTIVITE
- PERMETTRE AUX FOURNISSEURS INTERESSES DE PRE-
PARER DES SOUMISSIONS MIEUX ADAPTEES.
- LE RESPONSABLE DU REGROUPEMENT D'ACHAT
- REPONDRE AUX DEMANDES D'INFORMATION PERTINEN-
TE DES FOURNISSEURS INTERESSES A SOUMISSIONNER.
- BUREAU DE L'ASSOCIATION
- 1 mois NECESSITANT 10 HEURES DE TRAVAIL
- SALAIRE : $200. 00
- DES SOUMISSIONS MIEUX ADAPTEES A LA REALITE
DU REGROUPEMENT D'ACHAT ET DES FOURNISSEURS.
Réf.
no.
SOUS-SYSTEME: REGROUPEMENT D'ACHAT Date: 06-82
SOUS SOUS-SYSTEME: DETERMINER LES FOURNISSEURS
Fiche: R.A. 1
ACTIVITE GENERALE : RECEVOIR ET ANALYSER LES SOUMISSIONS
ACTIVITE PLANIFIEE :reTART.TR T.F.S rRTTF.RFS n'ANAT.YSK
en
M-
3("
P
Mo.
No.
Nn
3
4
1
de
de
de
5
8
?
Identification
BUT DE
L'ACTIVITE
INTERVENANTS
CE QUI DOIT
ETRE FAIT .
ENDROIT
PERIODE DE
REALISATION
MOYENS
COUTS
RESULTATS
NECESSAIRES
DESCRIPTION DE L'ACTIVITE
. - DETERMINER SUR QUELS POINTS DE REFERENCES LES
SOUMISSIONS REÇUES SERONT ANALYSEES.
- LE RESPONSABLE DU REGROUPEMENT D'ACHAT
- LES MEMBRES DES COMITES
- UNE LISTE DES CRITERES DE SELECTION AINSI QUE LEU
PONDERATION
- UNE LISTE DES NORMES MINIMALES D'ACCEPTATION
- BUREAU DE L'ASSOCIATION
- 4 HEURES
- A PARTIR DES BESOINS DES UTILISATEURS,=DU POTENTII
DES FOURNISSEURS AINSI QUE LES NORMES D'OPERATION
DU REGROUPEMENT
- SALAIRE : $80.00
- FRAIS SPECIALISTES : $240. 00
- CONNAITRE DE FAÇON PRECISE LES ELEMENTS SUR
LESQUELS PORTERA L'EVALUATION DES SOUMISSIONS
Réf.
no.
R
;L
SOUS-SYSTEME: REGROUPEMENT D'ACHAT Date: 06-82 Fiche: R.A. 1 1
SOUS SOUS-SYSTEME: DETERMINER LES FOURNISSEURS
ACTIVITE GENERALE :RECEVOIR ET ANALYSER LES SOUMISSIONS
^ACTIVITE PLANIFIEE : EVALUER LES OFFRES
Np ,
N Q ,
No .
3
4
2
d e
de
d e
5
8
2
en
M'
(TO
P)
P
(D
Identification
BUT DE
L'ACTIVITE
INTERVENANTS
CE QUI DOIT
ETRE FAIT
ENDROIT
PERIODE DE
REALISATION
MOYENS
COUTS
RESULTATS
NECESSAIRES
DESCRIPTION DE L'ACTIVITE
- DETERMINER LES OFFRES ACCEPTABLES ET LES
CLASSER PAR ORDRE D'INTERET
- LE RESPONSABLE DU REGROUPEMENT D'ACHAT
- LES MEMBRES DES COMITES
- EVALUER, A PARTIR DES SOUMISSIONS, CHACUN DES
CRITERES DE SELECTION ET COMPLETER UN RAPPORT
PERTINENT.
- BUREAU DE L'ASSOCIATION
- 16 HEURES
- A PARTIR DES INFORMATIONS FOURNIES PAR LES SOU-
MISSIONNAIRES, DES CRITERES D'EVALUATION ET DES
CONNAISSANCES DES INTERVENANTS.
- SALAIRE : $320. 00
- FRAIS SPECIALISTES : $960. 00
- UNE LISTE CLASSIFIEE DES FOURNISSEURS ACCEPTES
POUR CHAQUE SECTEUR.
n o !
SOUS-SYSTEME: REGROUPEMENT D'ACHAT Date: 06-82
SOUS SOUS-SYSTEME: DETERMINER LES FOURNISSEURS
ACTIVITE GENERALE : SELECTIONNER'fit riasaifisr 1RS fournisseurs
ACTIVITE PLANIFIEE IDENTIFIER ET CLASSER LES FOURNISSEURS
Fiche: R.A. 1
No.
No.
No, 1
de
de
5
8
1
A RETENIR
Identification
BUT DE
L'ACTIVITE
INTERVENANTS
CE QUI DOIT
ETRE FAIT
ENDROIT
PERIODE DE
REALISATION
MOYENS
COUTS
RESULTATS
NECESSAIRES
DESCRIPTION DE L'ACTIVITE
- FAIRE LE CHOIX DES FOURNISSEURS SELECTIONNES
ET LES CLASSER PAR PRIORITE
- LE RESPONSABLE DU REGROUPEMENT D'ACHAT
- LES RESPONSABLES DE L'ASSOCIATION
- UN CHOIX CLASSIFIE DES SOUMISSIONS RETENUES LORS
DE L'EVALUATION ET L'ELIMINATION DES AUTRES SOU-
MISSIONNAIRES.
- BUREAU DE L'ASSOCIATION
- 4 HEURES
- AU MOYEN DE L'EVALUATION DES COMITES, DE
L'INFORMATION DISPONIBLE
- SALAIRE: $80. 00
- FRAIS DE BUREAU : $20.00
- UN CHOIX FINAL DES SOUMISSIONS RETENUES POUR
PROCEDER A LA NEGOCIATION ULTERIEURE.
Réf.
no.
SOUS-SYSTEME: REGROUPEMENT D'ACHAT Date: 06-82 Fiche: R.A. 1
No. 3 de 5SOUS SOUS-SYSTEME: DETERMINER LES FOURNISSEURS
ACTIVITE GENERALE : NEGOCIER LES CONTROLE D'APPROVISIONNEMENT No. 6 de 8
ACTIVITE PLANIFIEE : RENCONTRE D'INFORMATION No. 1 de 3
(A
cm
P>
<-t-
P
i-j
Identification
BUT DE
L'ACTIVITE
INTERVENANTS
CE QUI DOIT
ETRE FAIT
ENDROIT
PERIODE DE
REALISATION
MOYENS
COUTS
RESULTATS
NECESSAIRES
DESCRIPTION DE L'ACTIVITE
- CONTACTER ET DISCUTER AVEC LES FOURNISSEURS
RETENUS DANS CHAQUE SECTEUR AFIN DE SATISFAIRE
LES BESOINS D'INFORMATIONS
- LES FOURNISSEURS SELECTIONNES
- LE RESPONSABLE DU REGROUPEMENT D'ACHAT
- UN ECHANGE D'INFORMATIONS NECESSAIRES A LA PRE-
PARATION DES CONTRATS ENTRE LES PARTIES
- A TOUT ENDROIT CHOISI PAR LES PARTIES
- 1 semaine nécessitant 16 heures de travail.
- A PARTIR DE RENCONTRES ENTRE LES INTERVENANTS
ET D'ECHANGES D'INFORMATIONS.
- SALAIRE : $320. 00
- FRAIS DEPLACEMENT, REPRESENTATION: $250.00
- UNE CONNAISSANCE SUFFISANTE ENTRE LES PARTIES
AFIN DE PROCEDER AUX ETAPES SUIVANTES.
Réf."
no.
_
SOUS-SYSTEME: REGROUPEMENT D'ACHAT Date: 06-82
SOUS SOUS-SYSTEME: DETERMINER LES FOURNISSEURS
Fiche: R.A. 1
No. 3 de 5
ACTIVITE GENERALE : NEGOCIER LES CONTRATS D'APPROVISIONNEMENT No. 6 de 8
ACTIVITE PLANIFIEE : ANALYSER LES OFFRES FAITES No. 2 de 3
co
Identification
BUT DE
L'ACTIVITE
INTERVENANTS
CE QUI DOIT
ETRE FAIT
ENDROIT
PERIODE DE
REALISATION
MOYENS
COUTS
RESULTATS
NECESSAIRES
DESCRIPTION DE L'ACTIVITE
- DECIDER SI LES OFFRES FINALES PAR SECTEUR REPON-
DENT AUX BESOINS DES UTILISATEURS.
- LE RESPONSABLE DU REGROUPEMENT D'ACHAT
- LES RESPONSABLES DE L'ASSOCIATION
- UNE ANALYSE COMPLETE DES OFFRES FINALES
- BUREAU DE L'ASSOCIATION
- 8 HEURES
- A PARTIR DES OFFRES FINALES DES FOURNISSEURS ET
DES BESOINS EXPRIMES PAR LES UTILISATEURS.
- SALAIRE: $160.00
- UNE EVALUATION COMPLETE DES OFFRES FAITES.
Réf.
no.
U l
SOUS-SYSTEME: REGROUPEMENT D'ACHAT Date: 06-82 Fiche: R.A. 1
No. 3 de 5SOUS SOUS-SYSTEME: DETERMINER LES FOURNISSEURS
ACTIVITE GENERALE : NEGOCIER LES CONTRATS D'APPROVISIONNEMENT No. 6 de 8
ACTIVITE PLANIFIEE : CHOIX DU FOURNISSEUR No. 3 de 3
(A
» Identification
BUT DE
L'ACTIVITE
INTERVENANTS
CE QUI DOIT
ETRE FAIT
ENDROIT
PERIODE DE
REALISATION
MOYENS
COUTS
RESULTATS
NECESSAIRES
DESCRIPTION DE L'ACTIVITE
- COMPTE TENU DE L'ANALYSE FAITE, LE CHOIX DU
FOURNISSEUR PAR SECTEUR EST FAIT.
- LE RESPONSABLE DU REGROUPEMENT DIACHAT
: ts§ sïfSïïsitffi^sîiâ^sflgiftaseifRs.
- CONFIRMER LES CHOIX
- CONVENIR D'UN PROTOCOLE D'ENTENTE
- SIGNER LE PROTOCOLE
- BUREAU DE L'ASSOCIATION
- 8 HEURES
- A PARTIR DE L'ANALYSE DES OFFRES EXECUTEES
PRECEDEMMENT
- SALAIRE; $160.00
- FRAIS BUREAU : $100.00
- UNE CONVENTION SIGNEE ENTRE LES PARTIES POUR
CHAQUE SECTEUR.
wur
no.
vO
SOUS-SYSTEME: REGROUPEMENT D'ACHAT Date: 06-82 Fiche: R.A. 1
No. 3 de 5SOUS SOUS-SYSTEME: DETERMINER LES FOURNISSEURS
ACTIVITE GENERALE : ETABLIR LES MODALITES DE FONCTIONNEMEN T No. 7 de 8
ACTIVITE PLANIFIEE :POUR FOURNIR LE SERVICE No. 1 de 3
Identification
BUT DE
L'ACTIVITE
INTERVENANTS
CE QUI DOIT
ETRE FAIT
ENDROIT
PERIODE DE
REALISATION
MOYENS
COUTS
RESULTATS
NECESSAIRES
DESCRIPTION DE L'ACTIVITE
- ENTENTE FINALE ENTRE LES PARTIES FIXANT LES
1
 NORMES DE FONCTIONNEMENT.
- LE RESPONSABLE DU REGROUPEMENT D'ACHAT
- LES FOURNISSEURS
- UNE ENTENTE OFFICIELLE PREVOYANT L'ENSEMBLE
DES ACTIVITES A REALISER POUR UTILISER LES SERVICES
- BUREAU DE L'ASSOCIATION
- 8 HEURES
- DISCUSSION ET ENTENTE SUR LE FONCTIONNEMENT ET
LES POSSIBILITES D'AMELIORATION COMPTE TENU DE
L'EVOLUTION.
- SALAIRE : $160.00
- FRAIS BUREAU : $100.00
- DISPOSER D'UN DOCUMENT CONFIRMANT LE FONCTION-
NEMENT DE CHAQUE SERVICE.
Réf.
no.
SOUS-SYSTEME: REGROUPEMENT D'ACHAT Date: 06-82 Fiche: R.A. 1
SOUS SOUS-SYSTEME: DETERMINER LES FOURNISSEURS No. 3 de 5
ACTIVITE GENERALE : ETABLIR LES MODALITES DE FONCTIONNEMENT No. 7 de 8
ACTIVITE PLANIFIEE : POUR ADMINISTRER LE SERVICE No. 2 de 3
C/3
M»
S
cl-
e
Identification
BUT DE
L'ACTIVITE
INTERVENANTS
CE QUI DOIT
ETRE FAIT
ENDROIT
PERIODE DE
REALISATION
MOYENS
COUTS
RESULTATS
NECESSAIRES
DESCRIPTION DE L'ACTIVITE
- PROCEDER A UNE ENTENTE PERMETTANT AU REGROU-
pement de générer les fonds nécessaires pour administrer les
sprvirfis r«Vgrnnpps.
- LE RESPONSABLE DU REGROUPEMENT D'ACHAT
- LES RESPONSABLES DE L'ASSOCIATION
- UNE ANALYSE DES COUTS ADMINISTRATIFS PAR SERVICI
- DETERMINER LES MOYENS DE FINANCER CES COUTS
- BUREAU DE L'ASSOCIATION ET CHEZ LES FOURNISSEURS
- 15 heures
- A PARTIR DE BUDGETS PRO FORMA BASES SUR DES
PREVISIONS AINSI QUE LES POSSIBILITES CONFIRMEES
PAR LES FOURNISSEURS.
- SALAIRE: $300.00 - FRAIS BUREAU: $50.00
- FRAIS DEPLACEMENTS : $200. 00
- AVOIR DETERMINER LES MOYENS DE RENTABILISER
CHAQUE SECTEUR D'ACHAT REGROUPE.
Réf.
no.
00
SOUS-SYSTEME: REGROUPEMENT D'ACHAT Date: 06-82 Fiche: R.A. 1
No. 3 de 5SOUS SOUS-SYSTEME: DETERMINER LES FOURNISSEURS
ACTIVITE GENERALE : ETABLIR LES MODALITES DE FONCTIONNEMENT No. 7 de 8
ACTIVITE PLANIFIEE : DETERMINER LES RESPONSABILITES No. 3 de 3
Identification
BUT DE
L'ACTIVITE
INTERVENANTS
CE QUI DOIT
ETRE FAIT
ENDROIT
PERIODE DE
REALISATION
MOYENS
COUTS
RESULTATS
NECESSAIRES
DESCRIPTION DE L'ACTIVITE
- DE DEFINIR LES TACHES DE CHACUN POUR LA DUREE
DES ENTENTES
: b%mwMêgmm>mm<mm>iDtACHAT
- LES FOURNISSEURS
- UNE DESIGNATION PRECISE DES RESPONSABLES DE
CHAQUE INTERVENANTS.
- BUREAU DE L'ASSOCIATION
- 8 HEURES
- NEGOCIATIONS ET ENTENTES ENTRE LES INTER VE -
NANTS.
- SALAIRE : $160.00
- FRAIS BUREU: $50.00
- DISPOSER D'UNE CONVENTION DE RESPONSABILITE
POUR LA PERIODE DES ENTENTES.
Réf.
no.
•sO
SOUS-SYSTEME: Date: 06-82
SOUS SOUS-SYSTEME: DETERMINER LES FOURNISSEURS
ACTIVITE GENERALE : CONTROLE
ACTIVITE PLANIFIEE : DES ACTIVITES. DU TEMPS. DU BUDGET.
DES RESULTATS
en
f»
P
CD
Fiche
Nn. ^
No. 8
No. 1
: R.A.
de 5
de 8
-2-3-4-
1
de 4
Identification
BUT DE
L'ACTIVITE
INTERVENANTS
CE QUI DOIT
ETRE FAIT
ENDROIT
PERIODE DE
REALISATION
MOYENS
COUTS
RESULTATS
NECESSAIRES
DESCRIPTION DE L'ACTIVITE
"^
Y
 "Ç r10 \ '
"RIT"
no.
o
o
D'ACHAT DT1: AU : iFTCHE ; R . A . 2
SOILS SOUS-SYSTEME i DETERMINER LES FOURNISSEURS
TriftTTH fi rat ion Mi CONTROLE DES ACTIVITES
BUT DE L'ACT.
INTERVENANTS
CE QUI DOIT
ETRE FAIT
ENDROIT
PERIODE DE
REALISATION
MOYENS
i COUTS
I
I
I RESULTATS
! NECESSAIRES
! AUTRES
COMMENTAIRE,
L
u!
p
w!
a
co
• r t
C/l
O
O
3
O
t-
M
O
W
en
>
O
W
en
SOUS-SYSTEME: REGROUPEMENT D'ACHAT Au: .__ 1 FICHE:R.A. 3 Page: I de I
s. s.
3yst. 1
3
" 3
3
3
3
3
: 3
3
3
3
3
3
Activité
Général*
t
1
2
,
3
4
4
_g_
6
6
6
7
7
7
8
Activité
Planifié
1
2
1
1
2
1
2
J
1
2
3
1
2
3
1-2-3-4
———
.. ...
SEM.
1
- • •
SEM.
2
SEM.
3
—_
-
SEM.
4
SEM.
5
—
—
SEM.
6
SEM.
7
SEM.
8
SEM.
9
TOTAL:
Tem,
plan.
5h.
Tem.Tem. .„. %
dép. Çég. Pcart +ou-
2h. '
4h. , ;
lOh.
4h.
I6h.
4h.
I6h.
8h.
8h. '
8h.
15h. r
8 h.
36h. • j
149h.
\ !
"T"!i
—
—
n
D
a
D
-*
n
a
7i
TEM. PLAN. : TEMPS PLANIFIE
TEM. DEP . TEMPS DEPENSE
TEMP DEP . CUM. TEMPS DEPENSES CUMULATIFS S ignature:
%AVA: % D'AVANCEMENT DE L'ACTIVITE Signature.
CONTROLE DU BUDGET I FICHE: R.A. 4 [
SOUS- SYSTEME: REGROUPEMENT D'ACHAT DATE: DU: PAGE: 1 de 2 SIGNATURE:
S. S.
Syst.
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Act.
Gén.
1
1
2
3
3
4
4
5
6
6
6
Act.
Plan.
1
2
1
1
2
I
2
1
1
2
3
POSTE
BUDGETAIRE
SALAIRE
FRAIS SPECIALISTE^
SALAIRE
FRAIS SPECIALISTES
FRAIS BUREAU
SALAIRE
FRAIS SPECIALISTES
SALAIRE
FRAIS BUREAU
SALAIRE
SALAIRE
FRAIS SPECIALISTES
SALAIRE
FRAIS SPECIALISTES
SALAIRE
FRAIS BUREAU ;
RAT. AIR F.
FRAIS DEP. & REP .
SALAIRE
SALAIRE
FRAIS BUREAU
SALAIRES
FRAIS SPECIALISTES
FRAIS BUREAU
FRATS DF.P. fc REP.
MONTANT
APPROUVI
100.00
300.00
100.00
300.00
200.00
40.00
120.00
80.00
100.00
ZOO. 00
80.00
240.00
320.00
960. 00
80.00
20.00
320.00
250.00
160.00
160.00
100.00
1,640.00
1, 920.00
420.00
250.00
MONTANT DEPENSE PAR PERIODE
!MÛIS i MOIS 2 M MOIS 3 %d fa»MOIS 4 %d %a MOIS 5 ?»d %a MOIS 6 7cd%a
TOTAL
MONTANT %D %A
o
O
M
d
W
ci
CI
g
S S fiYST • fiCIUS ROTIS-SYSTEME ACT. PLAN. : ACTIVITE PLANIFIEE
?n D : % DU BUDGET DEPENSE
?o A ; % D'AVANCEMENT DE L'ACTIVITE
O
CONTROLE DU BUDGET FICHE: R. A . 4
SOUS SYSTEME: REGROUPEMENT D'ACHAT DATE: Du: PAGE: 2 de 2 SIGNATURE;
S. S.
3
3
3
3
3
3
3
SOU
1
1
Act.
7
7
7
8
8
8
8
i TOT
OTAL
OTAI
Act.
Plan.
1
2
3
1
2
3
4
AL
1
POSTE
BUDGETAIRE
SALAIRE
FRAIS DE BUREAU
SAT.ATRF:
FRArS RI1RFAI1
FRAIS DEP. & REP.
SALAIRE
FRAIS BUREAU
FRAIS BUREAU
SALAIRE
SALAIRE
SALAIRE
SALAIRE
FRAIS BUREAU
SALAIRE
FRAIS BUREAU
FRAIS DEP. Si REP.
SALAIRE
FRAIS SPECIALISTES
FRAIS BUREAU
FRAIS DEP. ET REP.
DEPENSES SOUS
SOUS-SYSTEME
MONTANT
APPROUVE
160.00
100.00
300. 00
SO. 00
200.00
160.00
50.00
100.00
320.00
80.00
160.00
320.00
160.00
1. 500.00
460.00
200.00
3, 140.00
1, 920.00
880.00
450.00
6, 390.00
MONTANT DEPENSE PAR PERIODE
MOIS 1 fod %a MOIS 2 id l a MOIS 3
*
%d %a MOIS 4 %d MOIS 5 iW %a MOIS 6 %d %i
TOTAL
MONTANT %D 'oA
S.S. SYST. : SOUS SOUS-SYSTEME
.ACT. rjFN. ; Az-TI^IT1** r;rMFH A T V
ACT. PLAN. : ACTIVITE PLANIFIEE
% D : % DU BUDGET DEPENSE
% A: % D'AVANCEMENT DE L'ACTIVITE
2
H
d
c!
û
O
O
M
H
205
AFFECTATION DU TEMPS
, FICHE; C . I I
SOUS-SYSTEME: REGROUPEMENT D'ACHAT
SEMAINE DU: AU:
EMPLOYE:
s.s .
Syst.
\ct.
Gén.
Act.
Plan. DESCRIPTION DATE
— • -
TOTAL:
•Jbre
Hres
TAUX
Horaire
- •
TOTALj
-
i
1
i
AFFECTATION DES DEPENSES
TYPE DE DEPENSES :
SODS-SYSTEME: REGROUPEMENT D'ACHAT DATE: FICHE: C 2 J
DATE
19
Jr Ma DESCRIPTION ET P.J .
IDev.
JJûiti
Nbre
PRIX
par
Ihàtà.
TOTAL:
v AFFECTAT!
N. act. N. act.| 1
PAR ACTIVITE
N. act. N. act.1 | N. act.I I N. act.Î
4
>
M
en
a
M
M
SIGNATI1RE- o
a-
207
ANNEXE D
PLANIFICATION DES ACTIVITES DU SOUS SOUS-SYSTE-
ME : " EXPLOITER LE SERVICE D'ACHAT REGROUPE "
ET FICHE DE CONTROLE ADAPTEE .
SOUS-SYSTEME: REGROUPEMENT D'ACHAT Date: 06-82
SOUS SOUS-SYSTEME: EXPLOITER LE SERVICE D'ACHAT REGROUPE
ACTIVITE GENERALE : Fixer les conditions générales d'utilisation
ACTIVITE PLANIFIEE : Conditions physiques et techniques d'utilisation
Fiche
No .
No .
Nn .
4
1
1
R .
de
de
de.
A. 1
5
10
2
Ui
H-
n-
P
Identification
BUT DE
L'ACTIVITE
INTERVENANTS
CE QUI DOIT
ETRE FAIT
ENDROIT
PERIODE DE
REALISATION
MOYENS
COUTS
RESULTATS
NECESSAIRES
DESCRIPTION DE L'ACTIVITE
- ETABLIR POUR CHAQUE SERVICE, LES CONDITIONS
PHYSIQUES ET TECHNIQUES D'UTILISATION.
- LE RESPONSABLE DU REGROUPEMENT D'ACHAT
- LES FOURNISSEURS
- UNE LISTE, PAR SERVICE, DES CONTRAINTES PHYSI-
QUES ET TECHNIQUES INHERENTES A L'APPROVISIONNE-
MENT.
- BUREAU DE L'ASSOCIATION ET CHEZ LES FOURNISSEUR
- 1 SEMAINE: SOIT 35 HEURES DE TRAVAIL
- PAR DES RENCONTRES ENTRE LE RESPONSABLE DU
REGROUPEMENT ET CHACUN DES FOURNISSEURS SELEC-
TIONNES
- SALAIRE: $700. 00
- FRAIS DEPLACEMENT ET REPRESENTATION: $450. 00
- UNE ENTENTE FINALE SUR LES CONDITIONS PHYSIQUES
ET TECHNIQUES D'OPERATION DE CHAQUE SERVICE.
Réf.
no.
S.
o
00
SOUS-SYSTEME: REGROUPEMENT D'ACHAT Date: 06-82
SOUS SOUS-SYSTEME: EXPLOITER LE SERVICE D'ACHAT REGROUPE
ACTIVITE GENERALE conditions générales d'utilisation
ACTIVITE PLANIFIEE : Coûts et responsabilités des participants
Fiche
NO.
No.
No.
4
1
2
de
de
de
^. 1
5
10
2
Identification
BUT DE
L'ACTIVITE
INTERVENANTS
CE QUI DOIT
ETRE FAIT
ENDROIT
PERIODE DE
REALISATION
MOYENS
COUTS
RESULTATS
NECESSAIRES
DESCRIPTION DE L'ACTIVITE
- ETABLIR LES COUTS QUI SERONT CHARGES POUR CHA-
gxiEGEÏ§ViSS ôfflïiSS&feSi RESPONSABILITES GENERAL!
- LE RESPONSABLE DU REGROUPEMENT D'ACHAT
- LES RESPONSABLES DE L'ASSOCIATION
- LA LISTE DES FRAIS A ETRE CHARGES PAR SERVICE
- UN CONTRAT D'ADHESION AU REGROUPEMENT STIPU-
LANT LES ENGAGEMENTS EXIGES DE CHAQUE ADHERANT.
- BUREAU DE L'ASSOCIATION
- 16 HEURES DE TRAVAIL
- A PARTIR DES BUDGETS PRO FORMA
- A PARTIR DES EXIGENCES DE L'ASSOCIATION ET DE CO
SULTATIONS LEGALES
- SALAIRE: $320.00 - CONSULTATION LEGALE: $500. 0
- FRAIS BUREAU : $100.00
- UN CONTRAT TYPE STIPULANT LES CONDITIONS POUR
ADHERER AU REGROUPEMENT AINSI QUE LES COUTS
ET CONDITIONS D'UTILISATION.
Réf.
no.
:s
^-
)
O
vO
SOUS-SYSTEME: REGROUPEMENT D^ACHAT Date: 06-82 Fiche: R.A. 1
SOUS SOUS-SYSTEME:
ACTIVITE GENERALE
EXPLOITER LE SERVICE D'ACHAT REGROUPE
PREPARER LES DOCUMENTS D'INFORMATION
ACTIVITE PLANIFIEE : ETABLIR LE PLAN DE DIFFUSION
No.
No.
No.
4
2
1
de
de
de
5
10
2
Identification
BUT DE
L'ACTIVITE
INTERVENANTS
CE QUI DOIT
ETRE FAIT
ENDROIT
PERIODE DE
REALISATION
MOYENS
COUTS
RESULTATS
NECESSAIRES
DESCRIPTION DE L'ACTIVITE
- DISPOSER D'UNE PLANIFICATION DES ACTIVITES A REA
User afin d'informer l'ensemble des utilisateurs potentiels des
"possibilités dvi recroupement d'achat
- LE RESPONSABLE DU REGROUPEMENT D'ACHAT
- LES RESPONSABLES DE L'ASSOCIATION
- DETERMINER L'ENSEMBLE DES ACTIVITES DE DIFFU-
SION A REALISER AINSI QU'IDENTIFIER LES LIGNES DI-
RECTRICES POUR CHACUNE D'ELLES.
- BUREAU DE L'ASSOCIATION
- 16 HEURES DE TRAVAIL
- A PARTIR DES BESOINS IDENTIFIES, DES OBJECTIFS
A ATTEINDRE ET DES CONNAISSANCES DES INTERVE^
NANTS.
- SALAIRE: $320.00
- FRAIS BUREAU : $100.00
- DISPOSER DES PREREQUIS A LA REALISATION DES
ACTIVITES DE DIFFUSION.
Réf.
no.
•
—
i—•
o
SOUS-SYSTEME: REGROUPEMENT D'ACHAT Date: 06-82 Fiche: R.A. 1
SOUS SOUS-SYSTEME:
ACTIVITE GENERALE
EXPLOITER LE SERVICE D'ACHAT REGROUPE
PREPARER LES DOCUMENTS D'INFORMATIONS
ACTIVITE PLANIFIEE : PREPARER LES DOCUMENTS REQUIS
No.
No.
No.
4
2
2
de
de
de
5
10
2
Identification
BUT DE
L'ACTIVITE
INTERVENANTS
CE QUI DOIT
ETRE FAIT
ENDROIT
PERIODE DE
REALISATION
MOYENS
COUTS
RESULTATS
NECESSAIRES
DESCRIPTION DE L'ACTIVITE
- REALISER LES DOCUMENTS PUBLICITAIRES REQUIS
POUR LA DIFFUSION.
- LE RESPONSABLE DU REGROUPEMENT D'ACHAT
- LES RESPONSABLES DE L'ASSOCIATION - UN PROFES-SIONNEL PF LA MISE EN MARCHE
- DETERMINER LES CONTENUES
- DETERMINER LES FORMATS
- DETERMINER LES COÛts - REALISER LES DOCUMENTS
- BUREAU DE L'ASSOCIATION
- 1 semaine soit 35 heures de travail
- A PARTIR DES INFORMATIONS DISPONIBLES
- DE LA PLANIFICATION DEJA REALISEE
- DES COMPETENCES DES INTERVENANTS
SALAIRE: $700.00 - FRAIS BUREAU: $100.00
FRAIS SPECIALISTES: $1, 000. 00
- DISPOSER DES DOCUMENTS DE DIFFUSION.
Réf.
no.
SOUS-SYSTEME: REGROUPEMENT D'ACHAT Date: 06-82
SOUS SOUS-SYSTEME: EXPLOITER LE SERVICE D'ACHAT REGROUPE
ACTIVITE GENERALE : DIFFUSER L'INFORMATION
ACTIVITE PLANIFIEE : PRENDRE LES ENTENTES DE DTFFUSTON
en
M
Fiche
Nn.
No.
N n .
4
3
1
R.
de
4e
A. 1
5
10
7.
Identification
BUT DE
L'ACTIVITE
INTERVENANTS
CE QUI DOIT
ETRE FAIT
ENDROIT
PERIODE DE
REALISATION
MOYENS
COUTS
RESULTATS
NECESSAIRES
DESCRIPTION DE L'ACTIVITE
- SIGNER DES ENTENTES AVEC LES MEDIAS CHOISIS
POUR LA DIFFUSION DE L'INFORMATION.
- LE RESPONSABLE DU REGROUPEMENT D'ACHAT
- LES MEDIAS D'INFORMATION
- PRENDRE ENTENTE SUR LES MODALITES DE DIFFU
SION AVEC CHACUN DES MEDIAS CHOISIS.
BUREAU DE L'ASSOCIATION ET AUX PLACES D'AFFAIRE
DES MEDIAS.
- 8 HEURES
- RENCONTRE AVEC LÉS MEDIAS
^ TENIR COMPTE DE LA PLANIFICATION.
- SALAIRE: $160.00
- FRAIS PUBLICITAIRES : $1,500.00
- DES ENTENTES ENTRE LE REGROUPEMENT ET LES
MEDIAS CONCERNANT LA DIFFUSION DE L'INFORMA-
TION.
Réf.
no.
S
IN)
SOUS-SYSTEME: REGROUPEMENT n'AP.HAT Date: 06-82
SOUS SOUS-SYSTEME: EXPLOITER LE SERVICE D'ACHAT REGROUPE
ACTIVITE GENERALE : DIFFUSER L'INFORMATION
ACTIVITE PLANIFIEE : SUPERVISER LA DIFFUSION
Fiche
No.
No.
No.
4
3
2
R.
de
de
de
A. 1
5
10
2
H*
CTO
3
Identification
BUT DE
L'ACTIVITE
INTERVENANTS
CE QUI DOIT
ETRE FAIT
ENDROIT
PERIODE DE
REALISATION
MOYENS
COUTS
RESULTATS
NECESSAIRES
DESCRIPTION DE L'ACTTVTTE
- S'ASSURER QUE LES ENTENTES DE DIFFUSION AVEC
LES MEDIAS SOIENT RESPECTEES.
- LE RESPONSABLE DU REGROUPEMENT D'ACHAT
- VERIFIER DANS LES MEDIAS ECRIS ET PARLES SI LA
DIFFUSION EST FAITE TEL QU'ENTENDU.
- BUREAU DE L'ASSOCIATION
- 1 mois soit: 4 HEURES DE TRAVAIL
- A PARTIR DES ACTIVITES DE DIFFUSION.
- SALAIRE: $80.00
- QUE TOUTES LES ACTIVITES PLANIFIEES SE SOIENT
DEROULER TEL QUE PREVU.
Réf.
no.
co
SOUS-SYSTEME: RFGROUPF.MF.NT mAr.HAT Date: 06-8Z
SOUS SOUS-SYSTEME: EXPLOITER LE SERVICE D'ACHAT REGROUPE
ACTIVITE GENERALE : ENRKGTSTBRR T.F.fi TNTFRFSSFS
ACTIVITE PLANIFIEE : SELECTION DES DEMANDES
Fiche
No.
No.
4
4
1
R.
de
He
de
A
5
1
1
. 1
0
H1
rt-
Identification
BUT DE
L'ACTIVITE
INTERVENANTS
CE QUI DOIT
ETRE FAIT
ENDROIT
PERIODE DE
REALISATION
MOYENS
COUTS
RESULTATS
NECESSAIRES
DESCRIPTION DE L'ACTIVITE
- DETERMINER LES DEMANDES D'ADHESION ACCEPTABLI
PAR LE REGROUPEMENT.
- LE RESPONSABLE DU REGROUPEMENT D'ACHAT
- LES RESPONSABLES DE L'ASSOCIATION.
- VERIFIER SI LES INTERESSES REPONDENT AUX EXI-
GENCES ETABLIES.
- BUREAU DE L'ASSOCIATION
- ACTIVITE CONTINUE: 2 HEURES PAR DEMANDE
A INCLURE AUX FRAIS OPERATIONNELS $40. 00 par de -
mande.
- A INCLURE AUX FRAIS OPERATIONNELS $40. 00 par
demande.
- QUE LES DEMANDES SOIENT TRAITEES ET QUE CELLES
RETENUES PUISSENT DEVENIR OPERANTES DANS LE
REGROUPEMENT.
Réf.
no.
t
—
CS)
SOUS-SYSTEME: REGROUPEMENT D'ACHAT Date: 06-82 Fiche: R.A. 1
Nn. 4 de 5SOUS SOUS-SYSTEME: EXPLOITER LE SERVICE D'ACHAT REGROUPE
ACTIVITE GENERALE : IMPLANTER LES INTERESSES
ACTIVITE PLANIFIEE : ETUDE DES PROBLEMES SPECIFIQUES DE CHACUN No. 1 de 3
No. 5 de 10
in
OQ
3
Identification
BUT DE
L'ACTIVITE
INTERVENANTS
CE QUI DOIT
ETRE FAIT
ENDROIT
PERIODE DE
REALISATION
MOYENS
COUTS
RESULTATS
NECESSAIRES
DESCRIPTION DE L'ACTIVITE
- RENDRE COMPATIBLE AVEC L'ENSEMBLE CHACUN
DES INTERESSES.
- LE RESPONSABLE DU REGROUPEMENT D'ACHAT
- LES INTERESSES.
- S'ASSURER DE LA CONCORDANCE PHYSIQUE ET TECH-
NIQUE DE L'UTILISATEUR AVEC LE SYSTEME.
^ BUREAU DE L'ASSOCIATION ET CHEZ L'INTERESSE.
- ACTIVITE CONTINUE :
6 HEURES PAR DEMANDE
- A PARTIR DES CONDITIONS DEJA ETABLIES AVEC LES
FOURNISSEURS ET L'EVALUATION DE L'ORGANISATION
DE CHAQUE INTERESSE.
- SALAIRE: $120. 00 par demande.
- RENDRE COMPATIBLE L'INFRASTRUCTURE D'APPRO-
VISIONNEMENT DES INTERESSES AVEC CELUI DU RE-
GROUPEMENT.
TTTfT"
no.
Ul
SOUS-SYSTEME: REGROUPEMENT D'ACHAT Date: 06-82
SOUS SOUS-SYSTEME: EXPLOITER LE SERVICE D'ACHAT REGROUPA
ACTIVITE GENERALE : IMPLANTER LES INTERESSES
^ACTIVITE PLANIFIEE : SIGNATURE DES ENTENTES
p)
P
(D
Fiche:
N n .
N n ,
No.
R.A
4 HP.
S de
2 de
#
1
3
1
Identification
BUT DE
L'ACTIVITE
INTERVENANTS
CE QUI DOIT
ETRE FAIT
ENDROIT
PERIODE DE
REALISATION
MOYENS
COUTS
RESULTATS
NECESSAIRES
DESCRIPTION DE L'ACTTVTTE
- DES ENTENTES D'APPROVISIONNEMENT D'UN AN SONT
SIGNEES AFIN DE MAINTENIR LA STABILITE DU REGROU
PEMF.NT D'ACHAT —
- LE RESPONSABLE DU REGROUPEMENT D'ACHAT
^ LES INTERESSES.
- SIGNER LA CONVENTION PREVUE A CET EFFET.
- BUREAU DE L'ASSOCIATION
ACTIVITE CONTINUE :
2 HEURES PAR INTERVENTION.
- A PARTIR DE L'ENTENTE PREVUE ET DES CONDITIONS
INHERENTES A CHAQUE SERVICES.
- SALAIRE: $40. 00 par intervention.
-> DES ENTENTES PERMETTANT UNE STABILITE D'U-
TILISATION DES SERVICES POUR UNE PERIODE D'UN
AN MINIMUM.
no !
SOUS-SYSTEME: T? refit? OTTPTnvrFTsTT rï'Ar.KAT Date: 06-82
SOUS SOUS-SYSTEME: EXPLOITER LE SERVICE D'ACHAT REGROUPE
ACTIVITE GENERALE : IMPLANTER LES INTERESSES
ACTIVITE PLANIFIEE : UTILISATION DES SERVICES
Fiche:
Nn .
N n .
N o .
R.A
4 He
5 rift
3 de
. 1
5
in
3
1
P
c-t-
e
i-j
a»
Identification
BUT DE
L'ACTIVITE
INTERVENANTS
CE QUI DOIT
ETRE FAIT
ENDROIT
PERIODE DE
REALISATION
MOYENS
COUTS
RESULTATS
NECESSAIRES
DESCRIPTION DE L'ACTIVITE
- INCLURE AU SOUS-SYSTEME LES INTERESSES EN SUI-
VANT LES PROCEDURES ETABLIES
- LE RESPONSABLE DU REGROUPEMENT D'ACHAT
- LES FOURNISSEURS - LES UTILISATEURS
- REPONDRE AUX EXIGENCES DES-FOURNISSEURS DU
REGROUPEMENT ET DES UTILISATEURS.
- BUREAU DE L'ASSOCIATION
- 1 HEURE PAR DOSSIER.
- EN FOURNISSANT L'INFORMATION EXIGEE PAR LES
INTERVENANTS.
- SALAIRE : $20.00 par dossier
- FRAIS DE BUREAU : $10. 00 par dossier
- QUE TOUTES LES NOUVELLES ADHESIONS REPONDENT T
AUX CRITERES ETABLIS POUR L'UTILISATION.
n o !
—
SOUS-SYSTEME: REGROUPEMENT D'ACHAT Date: 06-82
SOUS SOUS-SYSTEME: EXPLOITER LE SERVICE D'ACHAT REGROUPE
ACTIVITE GENERALE : COORDONNER LES ACTIVITES D'UTILTSATTON
ACTIVITE PLANIFIEE : RELATION ENTRE FOURNISSEURS ET UTILI-
Fiche: R.A. 1
No.
No.
No.
4
6
1
ne
de
de
5
10
2
en
M-
"9
t
SATEURS
Identification
BUT DE
L'ACTIVITE
INTERVENANTS
CE QUI DOIT
ETRE FAIT
ENDROIT
PERIODE DE
REALISATION
MOYENS
COUTS
RESULTATS
NECESSAIRES
DESCRIPTION DE L'ACTIVITE
- MAINTENIR A DATE LE FONCTIONNEMENT DES
ACHATS REGROUPES.
- LE RESPONSABLE DU REGROUPEMENT D'ACHAT
- LES UTILISATEURS - LES FOURNISSEURS
- SUPERVISER LE RESPECT DES ENTENTES
- REGLER LES PROBLEMES SPECIFIQUES
- AMELIORER L'UTILISATION DES SERVICES
- BUREAU DE L'ASSOCIATION
- 20 HEURES DE TRAVAIL PAR MOIS
- AU MOYEN DE CUEILLETTE D'INFORMATION SUR LE
SUJET ET DES PLAINTES REÇUES
- SE MODIFIE A PARTIR DE NEGOCIATIONS ENTRE LES
PARTIES.
- SALAIRE: $400.00 - FRAIS BUREAU: $50.00
- FRAIS DEPLACEMENT: $100.00 /MENSUELLEMENT
- DES ACTIVITES ENTRE FOURNISSEURS ET UTILISA-
TEURS DE PLUS EN PLUS OPERATIONNELLES.
Kiî.
no.
—
00
SOUS-SYSTEME: REGROUPEMENT D'ACHAT Date: 06-82 Fiche: R.A. 1
SOUS SOUS-SYSTEME: EXPLOITER LE SERVICE D'ACHATS REGROUPES No. 4 de 5
ACTIVITE GENERALE : COORDONNER LES ACTIVITES D'UTILISATION No. 6 de 10
ACTIVITE PLANIFIEE : RELATION ENTRE UTILISATEUR ET REGROU- No. 2 de 2
PEMENT
en
a
Identification
BUT DE
L'ACTIVITE
INTERVENANTS
CE QUI DOIT
ETRE FAIT
ENDROIT
PERIODE DE
REALISATION
MOYENS
COUTS
RESULTATS
NECESSAIRES
DESCRIPTION DE L'ACTIVITE
- MAINTENIR ET DEVELOPPER LE NIVEAU DE SATISFAC-
TION DES UTILISATEURS ENVERS LE REGROUPEMENT.
- LES UTILISATEURS
- LE RESPONSABLE DU REGROUPEMENT
- REGLER LES PROBLEMES IDENTIFIES PAR LES INTER-
VENANTS, AMELIORER LE FONCTIONNEMENT DES SER-
VICES ACTUELS ET PRENDRE CONNAISSANCE ET ANA-
LYSER LES AMELIORATIONS POTENTIELLES
- BUREAU DE L'ASSOCIATION
- 10 HEURES DE TRAVAIL PAR MOIS
- A PARTIR DE RENCONTRE ET D'EVALUATION ENTRE
UTILISATEURS ET REGROUPEMENT.
- SALAIRE: $200.00 - FRAIS DE BUREAU: $30.00
- FRAIS DEPLACEMENT : $100.00 /MENSUELLEMENT
- LE MAINTIEN A JOUR DES SERVICES DU REGROU-
PEMENT.
Réf.
no.
ro
h-*
SOUS-SYSTEME: REGROUPEMENT D'ACHAT Date: 06-82 Fiche: R.A. 1
SOUS SOUS-SYSTEME: EXPLOITER LE SERVICE D'ACHATS REGROUPES No. 4 de 5
ACTIVITE GENERALE : Rec.ueillj_r ft analyser l'information concernant No. 7 de 10
ACTIVITE PLANIFIEE : SUR LES VOLUMES CONSOMMES No. 1 de 2
H Identification
BUT DE
L'ACTIVITE
INTERVENANTS
CE QUI DOIT
ETRE FAIT
ENDROIT
PERIODE DE
REALISATION
MOYENS
COUTS
RESULTATS
NECESSAIRES
DESCRIPTION DE L'ACTIVITE
- CONNAITRE POUR CHAQUE SERVICE LE VOLUME
D'ACHAT EFFECTUE ET LE CHIFFRE D'AFFAIRES COR-
P ESPONPANT
- LE RESPONSABLE DU REGROUPEMENT D'ACHAT
- LES FOURNISSEURS - LES UTILISATEURS
- CONCEVOIR ET OPERER UN SYSTEME STATISTIQUE
CORRESPONDANT AUX INFORMATIONS REQUISES PAR LE
REGROUPEMENT
- BUREAU DE L'ASSOCIATION
- 20 HEURES DE TRAVAIL PAR MOIS
A PARTIR DU SYSTEME STATISTIQUE ET DES INFORMA.
TIONS SUR L'UTILISATION PROVENANT DES FOURNISSEUR
ET UTILISATEURS.
- SALAIRE: $400. 00 / mois
- FRAIS DE BUREAU : $200. 00/mois
- LES DONNEES REQUISES SUR LES OPERATIONS DU
REGROUPEMENT.
Réf.
no.
3
SOUS-SYSTEME: REGROUPEMENT D'ACHAT Date: 06-82 Fiche: R.A. 1
SOUS SOUS-SYSTEME: EXPLOITER LE SERVICE D'ACHATS REGROUPES No. 4 de 5
ACTIVITE GENERALE : Recueillir et analyser l'information concernant
ACTIVITE PLANIFIEE :
No. 7 de 10
Nn. 7. Hf>. ?.
SUR LES ECONOMIES ENREGISTREES
Identification
BUT DE
L'ACTIVITE
INTERVENANTS
CE QUI DOIT
ETRE FAIT
ENDROIT
PERIODE DE
REALISATION
MOYENS
COUTS
RESULTATS
NECESSAIRES
DESCRIPTION DE L'ACTIVITE
- AFIN D'EVALUER LA VERITABLE RENTABILITE DU
REGROUPEMENT A PARTIR DU RENDEMENT INDIVIDUEL
niTS TlTTTTSATFTlRS
- LE RESPONSABLE DU REGROUPEMENT D'ACHAT
- LES UTILISATEURS
- CALCULER L'ECONOMIE INDIVIDUELLE PAR UNITE ET
PAR SERVICE
- CALCULER LES ECONOMIES GLOBALES
- BUREAU DE L'ASSOCIATION
- PERIODE CONTINUE REQUERANT 10 HEURES DE
TRAVATL PAR MOTS.
- A PARTIR DES COMPARAISONS DE PRIX ET DES STA-
TISTIQUES SUR LE SUJET.
- SALAIRE: $200. 00 / mois
- FRAIS BUREAU : $100. 00 / mois
- ETABLIR LA VERITABLE RENTABILITE DU
REGROUPEMENT.
Réf.
no.
tu
SOUS-SYSTEME:
SOUS SOUS-SYSTEME:
REGROUPEMENT D'ACHAT Date: 06-82 Fiche: R.A. 1
TP.VT>T nTTTTR T TT. cnr.R VTr.TT n>Arw[AT.q I\TO
ACTIVITE GENERALE : Maintien à jour des conditions d 'approvisionnement No. 8 de 10
ACTIVITE PLANIFIEE :
 AT1 NTVF.AU DF. T.mTTT.TSATTDN TNTr. 1 HP ^
en
"à IdentificationBUT DE
L'ACTIVITE
INTERVENANTS
CE QUI DOIT
ETRE FAIT
ENDROIT
PERIODE DE
REALISATION
MOYENS
COUTS
RESULTATS
NECESSAIRES
DESCRIPTION DE L'ACTIVITE
- GARANTIR AUX UTILISATEURS LE MAINTIEN DES CON-
DITIONS D'APPROVISIONNEMENT PAR LES FOURNISSEURS.
- LE RESPONSABLE DU REGROUPEMENT D'ACHAT
- LES UTILISATEURS - LES FOURNISSEURS
- VERIFICATION CONSTANTE AUPRES DES UTILISATEURS
POUR SAVOIR SI LES CONDITIONS D'APPROVISIONNEMENT
SONT RESPECTEES
- BUREAU DE L'ASSOCIATION
- PERIODE CONTINUE REQUERANT 10 HEURES PAR
MOIS.
- PAR DES CONSULTATIONS CONTINUES AUPRES DES
UTILISATEURS ET LE CAS ECHEANT AVEC LES FOUR-
NISSEURS EN CAS DE DEFAUT.
- SALAIRE: $200. 00 / mois
- FRAIS DE BUREAU : $100. 00 / mois
- QUE LES SERVICES OFFERTS PAR LES FOURNISSEURS
AUX UTILISATEURS SOIENT MAINTENUS TELS QUE
LES ENTENTES.
Réf.
no.
ro
t\>
SOUS-SYSTEME: REGROUPEMENT D'ACHAT Date: 06-82 Fiche: R.A. 1
SOUS SOUS-SYSTEME: EXPLOITER LE SERVICE D'ACHATS REGROUPES No. 4 de 5
ACTIVITE GENERALE : MAINTIEN A JOUR DES CONDITIONS D'APPROV.
ACTIVITE PLANIFIEE : AU NIVEAU DES PRIX
No. 8 de 10
No. 2 de 3
en
H»
P
m
Identification
BUT DE
L'ACTIVITE
INTERVENANTS
CE QUI DOIT
ETRE FAIT
ENDROIT
PERIODE DE
REALISATION
MOYENS
COUTS
RESULTATS
NECESSAIRES
DESCRIPTION DE L'ACTIVITE
- REAJUSTER LES PRIX SUIVANTS LES VOLUMES
- LE RESPONSABLE DU REGROUPEMENT D'ACHAT
- LES FOURNISSEURS
- UNE NEGOCIATION CONSTANTE ENTRE LES INTERVE-
NANTS POUR MAINTENIR UNE STRUCTURE DE PRIX
CORRESPONDANTE AUX AFFAIRES ENREGISTREES
- BUREAU DE L'ASSOCIATION ET CHEZ LES FOURNISSEUR
- 5 HEURES PAR MOIS
- A PARTIR DE NEGOCIATIONS CONTINUES AVEC LES
FOURNISSEURS.
^ SALAIRE : $100.00 / mois
- FRAIS BUREAU : $50. 00 / mois
- DES PRIX BASES SUR LE VOLUME D'AFFAIRES EN-
REGISTRE.
Réf.
no.
S
CO
SOUS-SYSTEME: REGROUPEMENT D'ACHAT Date: 06-82 Fiche: R.A. 1
SOUS SOUS-SYSTEME: EXPLOITER T.E SFRVTCF D'ACHATS RF.PTR DTIPF.S Nn. A Ar *
ACTIVITE GENERALE : MAINTIEN A JOUR DES CONDITIONS D'APPROV. No. 8 de 10
ACTIVITE PLANIFIEE : AU NIVEAU DES SERVICES No. 3 de 3
en
M*
TO
pj
r+P
t-J
Identification
BUT DE
L'ACTIVITE
INTERVENANTS
CE QUI DOIT
ETRE FAIT
ENDROIT
PERIODE DE
REALISATION
MOYENS
COUTS
RESULTATS
NECESSAIRES
DESCRIPTION DE L'ACTIVITE
, - MAINTENIR ET AMELIORER LES SERVICES OFFERTS
AUX UTILISATEURS.
- LE RESPONSABLE DU REGROUPEMENT D'ACHAT
- LES FOURNISSEURS
- NEGOCIER AVEC LES FOURNISSEURS DES SERVICES
AMELIORES ET DE NOUVEAUX SERVICES.
^ BUREAU DE L'ASSOCIATION ET CHEZ LES FOURNISSEUB
5 HEURES PAR MOIS
- PAR L'INTERMEDIAIRE DE NEGOCIATIONS ENTRE
LES INTERVENANTS.
- SALAIRE : $100.00 / mois
= FRATS DE BUREAU : $50. 00 /moi s
- DES SERVICES AMELIORES AU MOINDRE COUT .
Réf.
no.
S
r\>
SOUS-SYSTEME: REGROUPEMENT D'ACHAT Date: 06-82 Fiche: R.A. 1
SOUS SOUS-SYSTEME: EXPLOITER LE SERVICE D'ACHATS REGROUPES No. 4 de 5
ACTIVITE GENERALE : CHARGER LES FRAIS [ No. 9 de 10
ACTIVITE PLANIFIEE : SUR LES VOLUMES CONSOMMES Nn. 1 H* 1
en Identification
BUT DE
L'ACTIVITE
INTERVENANTS
CE QUI DOIT
ETRE FAIT
ENDROIT
PERIODE DE
REALISATION
MOYENS
COUTS
RESULTATS
NECESSAIRES
DESCRIPTION DE L'ACTIVITE
- FINANCER LE REGROUPEMENT D'ACHAT
- LE RESPONSABLE DU REGROUPEMENT D'ACHAT
- LES UTILISATEURS - LES FOURNISSEURS
- ETABLIR LA CHARGE A CHAQUE UTILISATEUR POUR
L'ENSEMBLE DES PRODUITS ET SERVICES CONSOMMES.
- BUREAU DE L'ASSOCIATION
- 20 HEURES DE TRAVAIL / mois
- BASER SUR LES PIECES JUSTIFICATIVES DE CONSOM
MATION ACQUISES AUPRES DES FOURNISSEURS ET SUR
LES ENTENTES FIXANT LES CHARGES PAR SERVICE.
- SALAIRE : $400.00
- FRAIS DE BUREAU : $100.00
- ETABLIR LA FACTURATION DES CHARGES ET
RECUEILLIR L'ARGENT NECESSAIRE AU FONCTIONNE
MENT DU REGROUPEMENT.
Réf.
no.
Un
SOUS-SYSTEME: REGROUPEMENT D'ACHAT Date: 06-82 Fiche: R.A. 1
SOUS SOUS-SYSTEME: EyPT.flTTKR T.TH
ACTIVITE GENERALE : CONTROLE
r>' ACHATS REGROUPES No. 4 de g
No. 10 de 10
ACTIVITE PLANIFIEE : DES ACTIVITES, DU TEMPS, DU BUDGET .
DES RESULTATS
<-!•
P
(S
No. 1-2-3-4- de 4
Identification
BUT DE
L'ACTIVITE
INTERVENANTS
CE QUI DOIT
ETRE FAIT
ENDROIT
PERIODE DE
REALISATION
MOYENS
COUTS
RESULTATS
NECESSAIRES
DESCRIPTION DE L'ACTIVITE
^
 f
v
Réf.
no.
ro
SOUS-SYSTEME; REGROUPEMENT D'ACHAT Du a u: FICHE; R.A. 2
SOUS SOUS-SYSTEME; EXPLOITER LE SERVICE D'ACHATS REGROUPES_
ACTIVITE GENERALE ;
ACTIVITE PLANIFIEE :
TTéf."
TA (*r\4-î fl r*a -H nn no. i CONTROLE DES ACTIVITES
BUT DE
L'ACTIVITE
INTER-
VENANTS
CE QUI DOIT
ETRE FAIT
ENDROIT
PERIODE DE
, REALISATION
j .
MOYENS
COUTS
AUTRES
COMMENTAIRES
p
w
t
!
w
Q
H
W:
W1
U
<\
>!
W
g
o
o
O
f
w
o
H
!>
O
H
tv
•si
SOUS-SYSTEME: REGROUPEMENT D'ACHAT Date du: _ FICHE; R. A. 3 PAGE 1 de 1
S.S.
Syst.
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
Activité
générale
1
1
2
2
3
3
4
S ^ .
5
5
6
6
7
7
8
a
a
9
10
Activiét
planifée
1
2
1
2
1
2
1
1
2
3
1
2
1
2
1
2
3
l
1-2-3-4
. .._
SEM.
1
SEM.
2
SEM.
3
SEM.
4
1
SEM.
5
SEM.
6
SEM.
7
SEM.
8
SEM.
9
Tem.
Plan.
35h,
I6h.
Tem. J^BI". % Ecart
Dép. cixrn. ,Ava +ou-
!
1
I6h. \
35h.
8h.
4h.
2h/d
6h/d
2h/d
lh/d
20h.
lOh. ,
20h.
lOh.
lOh. j
5h.
5h. j . |
20h. [
36h. _.
! ;
; 1j |
1
a
o
w
d
(3
H
M
TF.M PLAN • TEMPS PT.ANTFTK
TEM. DEP, : TEMPS DEPENSE
TEM. DEP. CUM. : TEMPS DEPENSES CUMIlLAffULSIGNATURE;
% AVA ; % D'avancement de l'activité SIGNATURE:
tv)
00
CONTROLE DU BUDGET I FICHE: R.A. 4
SYSTEME- RFr.RnnPFMFWT D'ACHAT DATE: DU: PAGE 1 de SIGNATURE:
S S
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
SOU
Act
1
1
2
2
3
3
4
5
5
5
6
> TOT
Act
Plan
1
2
1
2
1
2
1
1
2
3
1
AL
POSTE
BUDGETAIRE
SALAIRE
FRAIS DEPL. REP.
SALAIRE
pONSULTATION LEGAI
FRAIS BUREAU
SALAIRE
FRAIS BUREAU
SALAIRE
FRAIS BUREAU
FRAIS SPECIALISTES
SALAIRE
TRAIS PUBLICITAIRE
SALAIRE
ÎAT.A IRE/DEMANDE
S AI, AIRE /DEMANDE
ÇAI.AIRF./DFMANDE
SALAIRE/DEMANDE
FRAIS RUREAU/DEM.
SALAIRE
FRAIS BUREAU
FRAIS DEPLACEMENT
SALAIRE
FRAIS DEPL. Si REP.
r.ntMSUI.TATFON I.EGA
ppAyç RTIRFATI
FRAIS SPECIALISTES
FRAIS PURI.TCTTATRE
MONTANT
APPROUVE
700.00
450.00
320.00
500.00
100.00
320.00
100.00
700.00
100.00
1, 000.00
160.00
1. 500.00
80.00
40.00
120.00
40.00
20.00
10. 00
400.00
50.00
100.00
2, 900.00
550.00
500.00
T6O 00
l. 000. 00
. 1, 500. 0J)
MONTANT DEPENSE PAR PERIODE
MOIS 1 u MOIS 2 Pod %a MOIS 3 %d % i MOIS 4 M %a MOIS 5 M U MOIS 6 w %a
TOTAL
MONTAN1 %D %A
S S -SYST. : SOUS SOUS-SYSTEME
r.FN • ACTIVITE C.FNF.RAT.F.
ACT. PLAN. : ACTIVITE PLANIFIE
% D : % DU BUDGET DEPENSE
% A : % D'AVANCEMENT DE L'ACTIVITE
o
2
o
tr1
H
d
a
a
o
H
H
RE*r*.RnTipy*4FNT rv ACHAT
CONTROLE DU BUDGET FICHE: R. A. 4
PAf-.R SIGNATURE:
s.s
Syst.
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
SOU
Act.
Gén.
6
7
8
8
8
9
10
10
10
10
3 TOI
Act.
Plan
2
1
1
2
3
1
1
2
3
4
AL
POSTE
BUDGETAIRE
SALAIRE
FRAIS BUREAU
FRAIS DEP- REP.
SAI.ATRF
FRAIS BUREAU
SALAIRE
FRAIS BUREAU
SALAIRE
FRAIS BUREAU
SALAIRE
FRAIS BUREAU
SALAIRE
FRAIS BUREAU
3 A T A TR F
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